















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
Proyecto de ampliación y mejora de una 
explotación agrícola en el término municipal 
de Gumiel de Mercado (Burgos) 
 
 
Documento I: MEMORIA  
 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
 
Tutor: Ángel Fombellida Villafruela 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 















PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 







1. Introducción ....................................................................................................... 1 
2. Objeto del proyecto .......................................................................................... 2 
2.1 Naturaleza del proyecto ................................................................................. 2 
2.2 Agentes ............................................................................................................. 2 
2.3 Localización...................................................................................................... 2 
3. Antecedentes ..................................................................................................... 3 
3.1 Motivación del proyecto.................................................................................. 3 
3.2 Estudios previos .............................................................................................. 3 
4. Bases del proyecto........................................................................................... 3 
4.1 Directrices......................................................................................................... 3 
4.2 Condicionantes del medio físico ................................................................... 4 
4.2.1 Clima .......................................................................................................... 4 
4.2.2 Edafología ................................................................................................. 4 
4.3 Condicionantes legales .................................................................................. 4 
4.4 Situación actual ............................................................................................... 5 
4.4.1 Rotación y alternativa de cultivos .......................................................... 5 
4.4.2 Maquinaria................................................................................................. 5 
4.4.3 Edificaciones ............................................................................................. 6 
5. Estudio de alternativas.................................................................................... 6 
5.1 Identificación de las alternativas ................................................................... 6 
5.2 Elección de las alternativas ........................................................................... 6 
6. Ingeniería del proceso ..................................................................................... 7 
6.1 Cultivos herbáceos extensivos...................................................................... 7 
6.1.1 Rotación y alternativa de cultivos .......................................................... 7 
6.1.2 Variedades escogidas y dosis y marco de siembra. .......................... 8 
6.1.3 Proceso productivo .................................................................................. 8 
6.1.4 Implementación de las necesidades ..................................................... 9 
6.1.5 Maquinaria............................................................................................... 10 
6.2 Viñedo ............................................................................................................. 10 
6.2.1 Variedad, portainjerto y marco de plantación.................................... 10 
6.2.2 Proceso productivo ................................................................................ 11 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




6.2.3 Implementación de las necesidades ................................................... 11 
6.2.4 Poda y vendimia ..................................................................................... 12 
7. Ingeniería de las obras .................................................................................. 12 
7.1 Descripción de las obras .............................................................................. 13 
8. Instalaciones .................................................................................................... 13 
8.1 Instalación eléctrica ...................................................................................... 13 
8.2 Instalación de luminarias.............................................................................. 14 
9. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación  ............................ 15 
9.1 DB SE Seguridad Estructural ...................................................................... 15 
9.2 DB SI Seguridad en caso de Incendio ....................................................... 17 
9.2.1 Propagación interior............................................................................... 17 
9.2.2 Propagación exterior. ............................................................................ 17 
9.2.3 Evacuación de ocupantes..................................................................... 17 
9.2.4 Instalaciones de protección contra incendios.................................... 17 
9.2.5 Intervención de los bomberos .............................................................. 17 
9.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.................................................. 18 
9.3 DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad ................................... 18 
9.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas .................................................. 18 
9.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  .............. 18 
9.4 DB HS Salubridad ......................................................................................... 19 
9.5 DB HE Ahorro de Energía............................................................................ 19 
10. Programa de ejecución y puesta en marcha ........................................... 19 
11. Evaluación de impacto ambiental .............................................................. 20 
12. Estudio básico de seguridad y salud ........................................................ 20 
13. Evaluación económica .................................................................................. 20 











PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 









PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 








El presente proyecto, con carácter de trabajo de Fin de Grado, tiene como 
finalidad la obtención del título del Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio 
Rural impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias 
(ETSIIAA) de Palencia, Universidad de Valladolid. 
 
Para ello, se va a redactar la mejora y ampliación de una explotación agrícola 
ya existente en el término municipal de Gumiel de Mercado, provincia de 
Burgos. La elección de este proyecto se debe a que es un proyecto real que se 
va a llevar a cabo en la empresa familiar de quien lo suscribe. Esto supone una 
mejora y un aumento de los beneficios que proporciona dicha explotación. 
 
Los documentos que se incorporan a continuación recogen toda la información 
necesaria para el conocimiento de la explotación actual y para la puesta en 
marcha y construcción del futuro proyecto, acorde con la vigente normativa y 
legislación. 
 
Este proyecto, contiene los documentos básicos que constituyen un proyecto 
de Ingeniería tipo, estos documentos son: 
 
 
 Documento I : Memoria 
- Anejos a la memoria 
 Documento II : Planos 
 Documento III : Pliego de Condiciones 
 Documento IV : Mediciones 
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2. Objeto del proyecto 
 
2.1 Naturaleza del proyecto 
 
El principal objeto de este proyecto es ampliar y mejorar una explotación 
agrícola de 100 hectáreas, en régimen de secano, situada en el término 
municipal de Gumiel de Mercado mediante la incorporación de 35.4 hectáreas. 
Las 35.4 hectáreas están formadas por varias parcelas recién adquiridas por el 
promotor. Se pretende dedicar 27 hectáreas de las 35.4 adquiridas a cultivos 
en régimen de secano como cereales, girasol y leguminosas siguiendo las 
pertinentes rotaciones, mientras que la superficie restante, 8.4 hectáreas, se 
destinará a la plantación de viñedo en régimen de secano.  
 
Además se construirá una nave agrícola vinculada a la explotación, para 
guardar los remolques, ya que no caben en el almacén del que consta la 
empresa porque en él se encuentran los aperos y  maquinaria que se posee. 
De este modo, en la actualidad, los remolques se guardan en una nave 
prestada. 
 
Para la mejora de la explotación se pretende optimizar las técnicas y los 
recursos empleados en el proceso productivo, incluir una nueva hoja de un 
cultivo mejorante en la rotación llevar a cabo el mínimo laboreo y sobre todo un 





Los agentes implicados en el presente proyecto serán: 
 
 Promotor: AFR (Propietario de la explotación). 
 Proyectista y director de obra: María de la Fuente Pérez. 
 Constructor: sin determinar. 




La explotación agrícola está situada en el término municipal de Gumiel de 
Mercado, en la comarca de la Ribera del Duero, provincia de Burgos. 
Las 150 hectáreas que constituyen el total de la explotación se encuentran en 
dicho municipio. También se dispone de una nave en el casco urbano del 
pueblo empleada como taller y garaje. 
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En el Plano 2: Situación, se puede observar detalladamente la ubicación y 
localización del municipio en el que se va a desarrollar el proyecto. 
 
Los motivos por los cuales se va a llevar a cabo en dicho municipio son: 
 
 En él se encuentran todas las parcelas que se van a estudiar. 
  Disponibilidad de la superficie y servicios necesarios para el diseño de 
la nueva nave. 
3. Antecedentes 
 
3.1 Motivación del proyecto 
 
Este proyecto se va a llevar a cabo puesto que en la empresa familiar se va a 
añadir un nuevo miembro como Joven Agricultor, lo cual implica ampliar la 
explotación. Se llevarán a cabo mejoras entre las que cabe destacar la 
optimización de productos fitosanitarios, introducción de un nuevo cultivo, 
mínimo laboreo, etc. Con ello, se pretende mejorar considerablemente la 
rentabilidad, tratando de optimizar el proceso productivo que se lleva a cabo. 
 
3.2 Estudios previos 
 
Para la puesta en marcha, es necesario llevar a cabo una serie de estudio 
previos, en el presente proyecto se han realizado los siguientes: 
 
 Estudio de Seguridad y Salud. 
 Estudio de alternativas. 
 Estudio económico. 
 Estudio de impacto ambiental. 
 Estudio geotécnico de los suelos. 




La finalidad del proyecto es la mejora de una explotación agrícola mediante el 
establecimiento de la rotación de cultivos adecuada para la zona en 27 
hectáreas, la plantación de viñedo en 8,4 hectáreas en régimen de secano y la 




Con ello, el proyecto pretende: 
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 Mejorar la rentabilidad de la explotación mediante la optimización de las 
necesidades de abonado, siembra y aplicación de productos 
fertilizantes. 
 
 Obtener un producto final de calidad. 
 
 Respetar el medio ambiente llevando a cabo un mínimo laboreo, lo cual 
mantiene la estructura y biodiversidad del suelo. 
 




El municipio de Gumiel de Mercado situado al sur de la provincia de Burgos, 
presenta clima oceánico, es decir, inviernos fríos o templados y veranos 
frescos o cálidos.  
 
Las precipitaciones presentan  mayor intensidad en los meses de primavera y 
otoño. La precipitación media es de 469 mm. 
 
Respecto a las temperaturas, el municipio presenta una media de 11,5ºC 
donde los veranos son cálidos y los inviernos fríos, siendo frecuente las 
heladas y temperaturas bajo cero en los meses más fríos del año. 
4.2.2 Edafología 
 
En cuanto a los suelos, se deduce que el municipio de Gumiel de Mercado 
presenta una geología de margas y calizas, pero sobre todo arcillas arenosas. 
 
4.3 Condicionantes legales 
 
El presente proyecto se desarrolla acorde con la normativa vigente en todas las 
materias con influencia en el proyecto. Esta normativa incluye el CTE (Código 
Técnico de la Edificación), normativa urbanística, seguridad y salud, medio 






PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





4.4 Situación actual 
 
La situación actual completa se encuentra detallada en el Anejo II.  
 Actualmente de las 150 hectáreas, 100 están dedicadas al cultivo de plantas 
herbáceas explotadas en régimen de secano y 50 hectáreas dedicadas a 
viñedo en régimen de secano. 
 
En la explotación hasta el momento se ha empleado un uso abusivo del 
laboreo tradicional con volteo y vertical, un uso no optimizado de los 
fertilizantes y un empleo ineficiente de fitosanitarios. 
 
4.4.1 Rotación y alternativa de cultivos 
 
La rotación de cultivos que se está llevando a cabo en esta explotación 
actualmente es:  
Trigo-Cebada-Girasol 
 
Es una rotación de 3 años donde los cereales (trigo y cebada) ocupan la mayor 
parte de la superficie. En cuanto a la alternativa de cultivos, las 100 ha 
constituyen actualmente tres hojas de cultivo, destinando cada año un tercio de 




 Tractor John Deere 6400 Premium con pala. 
 Tractor Fendt 312 Vario 
 Tractor John Deere 6310 Premium 
 Sembradora de cereal  
 Sembradora de girasol  
 Vibrocultivador  
 Preparador  
 Chisel  
 Subsolador   
 Abonadora  
 Rodillo  
 Pulverizador herbicida  
 Sulfatadora  
 Azufradora  
 Deshojadora  
 Cuba Intercepa  
 Empacadora sarmientos 
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La explotación agrícola cuenta con una nave o almacén destinada al 
almacenaje de la maquinaria expuesta en el apartado anterior y también como 
taller. Dicha construcción se encuentra en el casco urbano de Gumiel de 
Mercado (Burgos). 
5. Estudio de alternativas 
 
El estudio de alternativas, detallado en el Anejo V. Estudio de alternativas, va 
encaminado a la obtención de la mejor solución posible en cuanto al problema 
planteado en este proyecto, que es la mejora y ampliación de una explotación 
agrícola. 
 
5.1 Identificación de las alternativas 
 
Las alternativas que se han evaluado en el presente proyecto son las 
siguientes: 
 
 Alternativas de la rotación de cultivos. 
 Alternativas del sistema de laboreo. 
 Alternativas del material de la cubierta de la edificación. 
 Alternativas del material de los cerramientos. 
 Alternativas de la variedad de uva. 
 Alternativas del portainjerto. 
 
5.2 Elección de las alternativas 
 
Las alternativas se han evaluado mediante un análisis multicriterio, el cual 
consiste en establecer una serie de criterios para cada una de las alternativas, 
y una vez establecidos se evalúan atendiendo a un intervalo de valores que 
oscila entre 1 y 5 (Muy desfavorable - Muy favorable). 
 
Rotación de cultivos 
 
 La alternativa escogida es TRIGO-GIRASOL-CEBADA-GUISANTE, debido a 
que una vez realizado el análisis multicriterio se observa que en los cereales 
los cultivos con mayor puntuación y por tanto más favorables para la 
explotación son el trigo y la cebada, en las oleaginosas, el girasol es mucho 
más favorable que el cultivo de la colza y por último en las leguminosas, la más 
favorable, y por tanto la que se elige para el cultivo es el guisante.  
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Sistema de laboreo 
 
La alternativa escogida para el sistema de laboreo entre el sistema de laboreo 
tradicional, el mínimo laboreo y la siembra directa o no laboreo es una 
combinación del mínimo laboreo con la siembra directa, esta última se llevará a 
cabo únicamente en aquellos cultivos que se establezcan después del girasol 
en la rotación. 
 
Material de la cubierta de la edificación  
 
La alternativa escogida para el material de la cubierta de la edificación 
siguiendo los criterios establecidos y valorándolos en el análisis multicriterio es 
el panel sándwich, ya que es el que ha obtenido una mayor puntuación. 
 
Material de los cerramientos 
 
En cuanto a la alternativa que se va a emplear como material en los 
cerramientos, se ha optado por emplear un cerramiento de mampostería 
debido a que es la opción más favorable para la construcción. 
 
Variedad de uva 
 
Entre todas las alternativas valoradas de variedad de uva la escogida para la 
plantación de las hectáreas de nueva adquisición es la variedad Tempranillo sin 
duda alguna. 
 
Portainjerto de vid 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio de cada una de las alternativas de 
portainjertos se observa que de los diferentes portainjertos valorados, el 110 
Ritcher es el más acertado. 
 
6. Ingeniería del proceso  
 
6.1 Cultivos herbáceos extensivos 
 
La ingeniería del proceso productivo se desarrolla y justifica en el Anejo VI. 
Ingeniería del proceso productivo. A continuación se resume todo el proceso 
productivo que se va a llevar a cabo en la explotación agrícola. 
 
6.1.1 Rotación y alternativa de cultivos 
 
La rotación que se va a establecer en la explotación agrícola es la siguiente: 
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Esta rotación es la que más se adapta a los factores que se han tenido en 
cuenta, estos son: 
 
 Factores agroclimáticos 
 Factores edáficos 
 Factores económicos 
 Factores sociales 
 Factores técnicos 
En cuanto a la alternativa de cultivo, se dividirá la superficie de cultivo, 27 ha, 
en 4 hojas iguales de 6.75 ha, destinando la misma superficie a cada cultivo de 
la rotación. 
6.1.2 Variedades escogidas y dosis y marco de siembra. 
  
Tabla 1. Variedades empleadas, marco y dosis de siembra de cada cultivo.  
CULTIVO VARIEDAD DOSIS 
(kg/ha) 
MARCO DE SIEMBRA 
(cm) 
Trigo “Filón” 189.6 1.56x16 
Girasol “Leila” 5.46 20x70 
Cebada “Hispanic” 177.56 1.61x16 
Guisante “Cartouche” 225.75 1.54x50 
 
6.1.3 Proceso productivo 
 
En este apartado se citan las actividades que se lleva a cabo en cada cultivo, si 
se desea ver en profundidad la fecha y el modo en el que se realiza cada 
actividad ver el apartado 1.5 del Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. 
 
 Trigo 
- Pase de vibrocultivador 
- Preparador 
- Abonado de sementera o de fondo 
- Siembra 
- Pase de rodillo 
- Aplicación herbicida 
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- Pasada de subsolador 
- Preparador 
- Aplicación herbicida 
- Siembra 
- Aplicación de sellante 
- Cosecha 
Cebada 
- Pase de vibrocultivador 
- Preparador 
- Abonado de sementera o de fondo 
- Siembra 
- Pase de rodillo 
- Aplicación herbicida 
- Abonado de cobertera 
- Cosecha 
Guisante 
- Pase de cultivador 
- Siembra 
- Aplicación herbicida 
- Cosecha 
6.1.4 Implementación de las necesidades 
 
 Abonado 
El método de cálculo de las necesidades de fertilizante se lleva a cabo 
mediante el método del balance, en el que se calculan por un lado las pérdidas 
ocasionadas y por otro las ganancias, posteriormente se restan Pérdidas-
Ganancias y de esta forma se obtienen las necesidades de fertilizante de cada 
parcela.  
 
Se han realizado los cálculos para las 3 parcelas, teniendo en cuenta que al 
cultivo del girasol no se le aporta abono. 
Tabla 2. Necesidades de NPK en la parcela 1 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 1 
Trigo Cebada 
227 kg/ha  






NAC 27 % 
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Tabla 3. Necesidades de NPK en la parcela 2 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 2 
Trigo Cebada 
236 kg/ha  






NAC 27 % 
 
Tabla 4. Necesidades de NPK en la parcela 3 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 3 
Trigo Cebada 
251 kg/ha  






NAC 27 % 
 
Para ver los cálculos y el proceso ver el apartado 1.6 del Anejo VI. Ingeniería 
del proceso productivo. 
 
 
 Tratamientos fitosanitarios 
Tabla 5. Tratamientos fitosanitarios trigo y cebada. 
CULTIVOS MALA HIERBA HERBICIDA DOSIS 
 
 
TRIGO Y CEBADA 
Dicotiledóneas anuales Posta sx 45-67,5 g/ha 
Dicotiledóneas Bromotril 1-1,5 l/ha 
Gramíneas Axial Pro 0.5-1 l/ha 
 
6.1.5 Maquinaria 
Para realizar las labores en la explotación se empleará la maquinaria existente 
en la empresa mencionada anteriormente, a excepción de la cosecha, que es 




La ingeniería del proceso productivo se desarrolla y justifica en el Anejo VI. 
Ingeniería del proceso productivo. A continuación se resume todo el proceso 
productivo que se va a llevar a cabo en el viñedo. 
6.2.1 Variedad, portainjerto y marco de plantación. 
 
En la plantación de viñedo se va a emplear la variedad tempranillo y el 
portainjerto o patrón 110 Ritcher. En plantaciones de viñedo en espaldera, 
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como es nuestro caso, la necesidad de paso de maquinaria aconseja calles de 
un mínimo de 3 metros.  
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, el marco de 
plantación que se elegirá para la nueva plantación de viñedo será de 3 X 1.20, 
así la densidad de plantación será de: 2777.78 plantas /ha. 
 
6.2.2 Proceso productivo 
 
Año 0 
- Enmienda orgánica 
- Subsolado 
- Pase de cultivador 
- Marqueo de plantación 
- Adquisición material vegetal 
- Desbarbado 
- Plantación 
- Reposición de marras 
- Entutorado y protección 
- Riego 
- Pase de cultivador 
- Instalación espaldera 
Año 1 
- Guiado y grapado 




- Poda en verde 
- Mantenimiento del suelo 
 




En el viñedo se llevará a cabo un abonado de preparación del terreno que 
consiste en el aporte de estiércol. 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





Tabla 6. Aporte de estiércol. 
APORTE ESTIERCOL DE CERDO (kg por cada 100 kg de estiércol) 
N K2O5 P2O 
4.5 2 6 
  
Por otro lado cada 3 años se realizará un aporte de purín en ambas dos 
parcelas. El aporte necesario es: 
 
- Parcela 1 : 1350 kg humus/ha  
- Parcela 2 : 1160 kg humus/ha 
 
 Tratamientos fitosanitarios 
Tabla 7. Productos fitosanitarios usados y problema sanitario a prevenir. 
 
6.2.4 Poda y vendimia 
 
 El sistema de formación y poda que se va a aplicar en los viñedos es el 
Cordón Royat Doble portador únicamente de pulgares. 
 
En cuanto a la vendimia se realizará de forma manual. 
7. Ingeniería de las obras 
 
Este apartado se encuentra detallado en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras, 
donde se describen las instalaciones y obras a llevar a cabo en el proyecto. La 
ingeniería de las obras pretende describir las edificaciones necesarias para que 
el proceso productivo se lleve a cabo en las condiciones previstas, 
especificando los resultados del diseño tomando como base los criterios de 






(kg/ha o l/ha) 
MILDIU POLYRAM 0,8 
OIDIO CABRIO 0,3 
INSECTOS FLASH  1 
MILDIU METIX 2 
OIDIO DOMARK 0,2 
ACARICIDA Y OIDIO AZUFRE POLVO 25 
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7.1 Descripción de las obras 
 
La nave va a constar de una sola planta rectangular de 200m2 de superficie, 
cuyas dimensiones son de 10m de ancho por 20m de largo.  La altura al alero 
será de 7 metros, y a la cumbrera de 8,5 metros facilitando de este modo, el 
almacenaje y cualquier tipo de operación con los remolques en el interior de la 
nave. Se ha optado por una nave con estructura metálica formada por pórticos 
de acero, utilizando para los cerramientos, bloques de hormigón desde la 
solera hasta la cubierta.  
  
En cuanto a la cubierta, va a estar dimensionada a dos aguas con una 
pendiente del 30% formada por paneles sándwich. 
 
Las zapatas presentan las siguientes medidas: 
 
- La zapata tipo 1 (Nudo1) presenta unas dimensiones de 
2,50x2,50x1,00m, con una placa base de dimensiones 
440x430x30mm. 
 
- La zapata tipo 2 (Nudo 2) presenta unas dimensiones de 
2,20x2,20x1,20m, con una placa base de dimensiones 
440x430x30mm. 
La solera consta de un espesor total de 25cm de los cuales 10cm está 
constituida por hormigón de limpieza y los 15 cm restantes por hormigón 
armado. La superficie de la solera es de 500m2 (20x20m + 10x10m) de los 




8.1 Instalación eléctrica 
La energía necesaria para el correcto funcionamiento de la nave está 
suministrada mediante una acometida subterránea de 22m a la red eléctrica de 
distribución. La acometida se realiza de forma enterrada por temas de 
seguridad debido al tránsito de tractores y maquinaria agrícola en la parcela.  
  
Esta acometida suministra energía a un cuadro principal o general (CP) situado 
en el interior de la nave. Este cuadro principal alimenta a 2 circuitos: C1 y C2, 
los cuales alimentan la instalación de iluminación y las tomas de corriente 
respectivamente. Se trata de una instalación monofásica debido a que los 
equipos y aparatos eléctricos utilizados en el interior de la nave no requieren el 
uso de corriente trifásica. 
 
Tabla 8. Composición de los circuitos eléctricos de la instalación eléctrica. 
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Los tipos de instalaciones eléctricas que se pueden encontrar en el presente 
proyecto son principalmente 2: una instalación entubada enterrada para 
conexiones en la parte exterior de la nave y una instalación interior, en la cual 
los cables multiconductores se encuentran en montaje superficial mediante 
canaletas. 
 
El elemento conductor empleado es cobre y el material aislante es polietileno 
reticulado. 
 
8.2 Instalación de luminarias 
 
La luminaria escogida es de tipo LED. La luminaria que a continuación se 
presenta, es la adecuada para satisfacer las necesidades lumínicas de la 
nueva nave agrícola. Además, posee una gran reducción de consumo de 
energía, una larga vida útil y un diseño innovador. Sus características técnicas 
son:  
- Tensión de red: 220-240 V.  
- Frecuencia de línea: 50-60 Hz.  
- Flujo luminoso: 3.800 lm.  
- Potencia requerida: 35W  
- Rendimiento: 80%  
- Vida útil: 50.000 h 
Se instalarán 10 luminarias repartidas en dos filas de lámparas (Na = 2) con un 
total de cinco lámparas por fila (Nl = 5), por lo que la distancia entre luminarias 
será de 3,84m entre ellas y de 2,32m a las paredes (completando así los 20 m 
de largo que tiene la nave), y la distancia entre lámparas de cada fila será de 
4,60m.  
 
La potencia total consumida por las luminarias es de 350W (10 luminarias x 
35W/luminaria). 
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9. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
 
9.1 DB SE Seguridad Estructural 
 
Todos los diseños y cálculos recogidos en este proyecto siguen las 
instrucciones y cumplen la normativa recogida en el CTE (Código Técnico de la 
Edificación).   
 
Análisis estructural y dimensionado. 
 
a) Proceso.  
- Determinación de situaciones de dimensionado.  
- Establecimiento de las acciones.  
- Análisis estructural.  
- Dimensionado.  
 
b) Situaciones de dimensionado.  
- Persistentes: Condiciones normales de uso.  
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.  
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio.  
 
c) Periodo de servicio: 50 Años.  
d) Método de comprobación: Estados límites.  
e) Definición estado límite.  
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido  
 
f) Estado límite último. Resistencia y estabilidad.  
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea 
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la 
estructura:  
- Pérdida de equilibrio.  
- Deformación excesiva.  
- Transformación estructura en mecanismo.  
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.  
- Inestabilidad de elementos estructurales. 
-  
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g) Estado límite de servicio. Aptitud de servicio.  
Situación que de ser superada se afecta:  
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.  
- Correcto funcionamiento del edificio.  
- Apariencia de la construcción.  
Acciones. 
  
a) Clasificación de las acciones. 
 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones geológicas.  
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas.  
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.  
 
b) Valores característicos de las acciones.  
Los valores de las acciones se recogerán en el Anejo VIII. Ingeniería de las 
obras.  
 
c) Datos geométricos de la estructura.  
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto.  
 
d) Características de los materiales.  
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación 
de la EHE-08.  
 
e) Modelo análisis estructural.  
El método de cálculo seguido es el del equilibrio, formando la matriz de 
rigidez de la estructura, y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que 
da los corrimientos de nudos para las hipótesis de cargas. Tras la 
determinación de esfuerzos, procede a comprobar tensiones o a 
seleccionarlas automáticamente de acuerdo con la norma CTE. Esta 
selección se realiza mediante un proceso iterativo de cálculo, en el que 
cada vez que emplea nuevos perfiles, repite el cálculo de esfuerzos, hasta 
que logra optimizar la estructura. La salida de resultados incluye una serie 
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de opciones, como son desplazamientos de los nudos, esfuerzos en barras, 
reacciones, tensiones máximas que se generan en cada barra junto con el 
perfil requerido si se ha efectuado el dimensionamiento de modo 
automático, y cálculo optimizado de placas de anclaje y zapatas. 
 
9.2 DB SI Seguridad en caso de Incendio 
 
Se aplica el CTE- DB - SI sobre Seguridad en caso de incendio. Tanto el 
objetivo del requisito básico, como las exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio, se establecen el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE. El ámbito 
de aplicación es el que establece con carácter general para el conjunto del 
código técnico, en su artículo 2 (Parte I). 
9.2.1 Propagación interior 
La construcción es diáfana, de una planta, no se considera un local de riesgo 
especial. Carece de escaleras, pasillos protegidos o vestíbulos de 
independencia. Por lo tanto, no es necesario adoptar ninguna medida al 
respecto.  
9.2.2 Propagación exterior. 
 Es un edificio aislado, no hay ningún tipo de construcción en la parcela, ni en 
frente. El edificio más cercano se encuentra a 1,5 km. Se puede afirmar que no 
existe peligro de propagación de incendios a otros edificios.  
 
9.2.3 Evacuación de ocupantes 
  Se dispone de una salida directa al espacio exterior y según la tabla 1.3 de 
este DB, la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 
no debe exceder de 25 m. En nuestro caso, la longitud es inferior a 25 m por lo 
tanto bastará con una salida.  
 
9.2.4 Instalaciones de protección contra incendios 
 Para cumplir con el CTE, se instalará 1 extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa de eficacia 21A /113B, de 9 kg, de agente extintor. Estará 
situado próximo a la salida y sobre un soporte fijado a paramentos verticales, 
de modo que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m sobre 
el suelo. 
9.2.5 Intervención de los bomberos 
 Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios 
ya que el camino de acceso cumple con las medidas requeridas.  
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9.2.6 Resistencia al fuego de la estructura 
 Los muros son de bloque de hormigón de 0,20 m de espesor, por tanto, 
presentan una resistencia al fuego de REI 180 según la tabla F.2. del DB.SI, lo 
que supera ampliamente el mínimo exigido.  
Las correas son de acero S275. Para determinar su resistencia al fuego se 
aplica el sistema simplificado del Anejo D. Resistencia al fuego de elementos 
de acero, en concreto la Tabla D.1.  
 
- El factor de forma es menor de 30.  
- El coeficiente de sobredimensionado (Considerando las cargas 
aplicables bajo la hipótesis de fuego) es menor de 0,60.  
- La resistencia al fuego que se exige es R30. Con estas hipótesis y de 
acuerdo con la tabla F.2, del DB.SI, se deduce que no se requiere 
ningún tipo de revestimiento exterior. 
9.3 DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere 
únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. La 
protección frente a los riesgos específicos, así como las condiciones de 
accesibilidad, se regulan en su reglamentación específica: 
 
- El Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo.  
- El Real Decreto 217/2001 de 30 de Agosto, que regula el 
Reglamento de accesibilidad y Supresión de barreras, de la 
consejería de Sanidad y bienestar Social de la Junta de Castilla y 
León. 
9.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. No existen desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales), con una diferencia de cota mayor de 55 cm. No 
hay escaleras ni rampas en el edificio. 
 
9.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Impacto con elementos fijos  
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a) Altura libre de paso en zonas de circulación. 
-  En la norma: > 2,10 m  
 
b) Altura libre en umbrales de puertas.  
- En la norma: 2,00 m  
c) Elementos salientes en fachada y en paredes de zonas de circulación: 
no hay.  
Impacto con elementos practicables: La puerta no invade el área de 
circulación y llevará el marcado CE. 
 Impacto con elementos frágiles: No hay puertas de paso Impacto con 
elementos insuficientemente visibles: No hay superficies acristaladas ni 
puertas de vidrio imperceptibles.  
 
Atrapamiento 
 Con el fin de evitar atrapamientos producidos por puertas correderas de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la 
distancia hasta el objeto fijo más próximo será al menos de veinte centímetros. 
 
9.4 DB HS Salubridad 
 
Todos los diseños y cálculos recogidos en este proyecto siguen las 
instrucciones y cumplen la normativa recogida en el CTE (Código Técnico de la 
Edificación. 
 
9.5 DB HE Ahorro de Energía 
 
El presente proyecto está exento del cumplimiento del CTE (Código Técnico de 
la Edificación) frente al ahorro de energía. 
 
10. Programa de ejecución y puesta en marcha 
 
Para la correcta organización y estimación de las actividades necesarias para 
la realización de las obras se debe de definir en primer lugar las actividades o 
acciones y su orden de desarrollo en el tiempo. La duración de la obra dura 70 
días. 
 
La actividad que más tiempo ha requerido ha sido la ejecución de la estructura 
(10 días), seguido por la recepción de la obra y la cubierta (7 días). 
  
Las actividades que menos tiempo han requerido han sido el replanteo (1día) y 
el acondicionamiento del terreno (7días). 
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Todos los periodos de ejecución de las actividades requeridas para la 
construcción de la nave han sido representados mediante un diagrama de 
Gantt, el cual se puede consultar en el Anejo nº IX: Programación de la 
ejecución y puesta en marcha del proyecto.  
11. Evaluación de impacto ambiental 
 
El proyecto que aquí se redacta está sujeto normativa en materia medio 
ambiental, entre otras. Por tanto, debe cumplir la legislación en lo referente a 
evaluación de impacto ambiental tanto a nivel estatal con la Ley 21/2013, de 
9de diciembre, de evaluación ambiental como a nivel autonómico con Real 
Decreto Legislativo de 1/2015, de 12 de noviembre, por el que sea prueba el 
texto refundado de la Ley de prevención Ambiental de Castilla y León, además 
de sus modificaciones posteriores.  
  
La ley 21/2013 en su Anexo I enumera los proyectos sometidos a la evaluación 
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. En su Anexo 
II enumera los proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 
regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. Debido a que en ninguno de los 
dos Anexos mencionan la naturaleza del presente proyecto, no es necesario 
someterlo a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada. 
12. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
teniendo en cuenta las características de la obra, se ha de elaborar un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud (Anejo XVI). En este Estudio se definen los 
riesgos existentes durante la ejecución de la obra y se establecen una serie de 
medidas de protección, colectivas e individuales. Las indicciones reflejadas en 
el presente documento servirán para dar unas directrices básicas a la empresa 
constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa. 
13. Evaluación económica 
 
Las conclusiones que se obtienen del presente estudio económico son las 
siguientes:  
 
- Una vez estudiadas las dos hipótesis consideradas, se observa que es 
más rentable elegir el sistema de financiación ajena, ya que los índices 
TIR, VAN y relación B/I son superiores que en la hipótesis de 
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financiación propia. Por lo tanto, se recomienda al promotor que financie 
a 10 años 400.000 € del presupuesto de este proyecto.  
 
- El análisis de sensibilidad, estudiado para ambos casos, demuestra que 
el proyecto es viable incluso en las situaciones más desfavorables. 
 
14. Resumen presupuesto 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                               EUROS            %  
 ______________________________________________________________________________________________   
 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........................................................... 752,09 0,86 
2 CIMENTACIÓN ..................................................................................................... 15.171,93 17,44 
3 ESTRUCTURA ..................................................................................................... 17.745,70 20,40 
4 CUBIERTA ............................................................................................................ 15.994,08 18,39 
5 CERRAMIENTO ................................................................................................... 20.294,61 23,33 
6 CERRAJERÍA ....................................................................................................... 3.866,06 4,45 
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA................................................................................. 7.684,90 8,84 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………...      1.969,60        2,26  
9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................     3.495,09        4,02 
 ______________________________________________________________________________________________    
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)  ........ 86.947,06  
 16,00 %  Gastos generales ..................13.915,85 
 6,00 %  Beneficio industria l ................  5.218,44 
  ______________ 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC)  ............ 106.081,35 
 
 21,00 %  IVA .........................................22.277,08 
  ______________ 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PLIC) ............................. 128.358,43 
 
 ____________________________________________________    
 HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO  
 1%  PEM .............................................1283,58 
 21%  IVA ..........................................  269,55 
 
TOTAL............................................... 1553,13 
  ____________________________________________________  
 HONORARIOS POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO  
 1%  PEM .............................................1283,58 
 21%  IVA ........................................... 269,55 
 
TOTAL............................................... 1553,13 
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  ____________________________________________________  
 
 HONORARIOS POR REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
 1%  PEM .............................................1283,58 
 21%  IVA ........................................... 269,55 
TOTAL............................................... 1553,13 
 
 ______________________________________________________________________________________________   
TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL (SIN IVA) .......................................................... 109.932,09 
IVA.................................................................................................................................................... 23.085,74 
TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL  ..................................... 133.071,83 
 
Asciende el presupuesto general del Proyecto de ampliación y mejora de una explotación 
agrícola en el término municipal de Gumiel de Mercado (Burgos) a la expresada cantidad de 
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ANEJO Nº I: CONDICIONANTES  
1. Condicionantes del medio físico 
 
1.1 Climatología  
 
El municipio de Gumiel de Mercado, situado al sur de la provincia de Burgos, 
se encuentra en una zona de clima marítimo de costa occidental o clima 
oceánico. Según la clasificación de Köppen, revisada posteriormente por 
Geiger, el clima es Cfb, es decir, inviernos fríos o templados y veranos frescos 
o cálidos.  
 
En cuanto a las precipitaciones, presentan  mayor intensidad en los meses de 
primavera y otoño. La precipitación media es de 469 mm, siendo inferior que la 
media de España (600mm).  
 
Respecto a las temperaturas, el municipio presenta una media de 11,5ºC 
donde los veranos son cálidos y los inviernos fríos, siendo frecuente las 
heladas y temperaturas bajo cero en los meses más fríos del año. 
 
1.1.1 Estaciones meteorológicas empleadas. 
 
Tabla 1. Estaciones meteorológicas empleadas. 
ESTACIÓN LONGITUD LATITUD ALTITUD (m) 
2100E-Aranda de Duero “Azucarera” 41º 39’ 3º 41’ 798 
2121-Gumiel de Mercado “La Ventosilla” 41º 43’ 3º 49’ 
800 
 


















PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento 1 
     ANEJO NºI: Condicionantes 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





1.1.2 Datos obtenidos 
 
A continuación se muestras los datos obtenidos en cuanto a temperaturas y 




Gráfico 1. Climograma de Gumiel de Mercado (Burgos). Fuente: https://es.climate-data.org/ 
 
En el Gráfico 1 se puede observar que se producen grandes variaciones en las 
precipitaciones en función del mes en el que nos encontremos, el mes más 
seco en el municipio de Gumiel de Mercado es agosto, con 18 mm de lluvia. La 
mayor cantidad de precipitación ocurre en mayo, con un promedio de 53 mm. 
 
 
Gráfico 2.Diagrama de temperatura de Gumiel de Mercado (Burgos). Fuente: https://es.climate-
data.org/ 
En cuanto a las temperaturas se puede observar que las temperaturas oscilan 
de forma importante entre los meses de verano y los de invierno, se dan 
inviernos fríos y veranos calurosos, el mes más caluroso es julio y el más frío 
enero. 
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Tabla 2. Tabla climática con datos históricos de Gumiel de Mercado (Burgos). 
 
En la tabla anterior se observan los datos históricos del municipio, en ella se 
determina que hay una diferencia de 35 mm de precipitación entre los meses 
más secos (verano) y los más húmedos (primavera). La variación en las 
temperaturas durante todo el año es 17,5 ° C. 
 
 
1.2 Geología y edafología. 
 
En el siguiente apartado se muestra un fragmento del mapa geológico a escala 
1:200.000 de Aranda de Duero, en el que se puede apreciar la geología del 
municipio en el que se localiza la explotación. 
 
 
Imagen 1. Mapa geológico de Gumiel de Mercado y alrededores. 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Temperatura media (°C) 3.1 4.5 7.4 9.8 13 17.5 20.6 20.4 17.3 11.9 7.6 4.8 
Temperatura min. (°C) -0.4 0.1 2.5 4.4 7.3 11.1 13.6 13.8 11.1 7 3.4 1.5 
Temperatura máx. (°C) 6.6 8.9 12.4 15.2 18.8 23.9 27.7 27.1 23.5 16.9 11.8 8.1 
Temperatura media (°F) 37.6 40.1 45.3 49.6 55.4 63.5 69.1 68.7 63.1 53.4 45.7 40.6 
Temperatura min. (°F) 31.3 32.2 36.5 39.9 45.1 52.0 56.5 56.8 52.0 44.6 38.1 34.7 
Temperatura máx. (°F) 43.9 48.0 54.3 59.4 65.8 75.0 81.9 80.8 74.3 62.4 53.2 46.6 
Precipitación (mm) 38 36 40 44 53 43 21 18 35 44 50 47 
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Imagen 2. Leyenda del mapa geológico (Imagen 1). 
 
Teniendo en cuenta la Leyenda de la Imagen 2, se deduce que el municipio de 
Gumiel de Mercado presenta una geología de margas, arcillas arenosas y 
calizas en su gran mayoría originadas en el Neógeno, periodo de la era 
Cenozoica.  
 
Los suelos presentan la siguiente clasificación: 
 
• Según la USDA-Soil taxonomy: ALFISOL XERALF HAPLOXERALF  
• Según la leyenda de la FAO: LUVISOL CRÓMICO. 
 
2. Condicionantes legales 
 
2.1 Legislación PAC y pago básico. 
 
El régimen de pago básico es un nuevo sistema de ayudas desacoplado de la 
producción que sustituye al anterior régimen de pago único El valor de los 
nuevos derechos de pago básico se establece sobre la base de una referencia 
regional, donde el periodo histórico de referencia básico es la campaña 2013.  
 
De este modo, la nueva asignación de derechos permite que las ayudas 
desacopladas que se concedan a partir del 2015 y hasta el 2020, reflejen mejor 
la realidad productiva actual de nuestra agricultura. A continuación, se presenta 
la normativa vigente a la que habrá que ceñirse a la hora de tomar las 
decisiones agronómicas en el presente proyecto. 
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2.1.1 Normativa europea 
 
Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento europeo y del Consejo , que 
establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) nº 
1307/2013, (UE) nº 1306/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014.  
 
Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 
352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 
y (CE) nº 485/2008 del Consejo. (Consolidado a 21-02-2018).  
 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 641/2014 de la Comisión de 16 de junio 
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común.  
 
Reglamento (UE) Nº 640/2014 de la comisión del 11 de marzo de 2004, por 
el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a 
las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las 
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al 
desarrollo rural y a la condicionalidad. (Consolidado a 21-02-2018).  
 
Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 
2014,  que completa el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos 
a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 
la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento. 
(Consolidado a 21-02-2018).  
 
Reglamento (UE) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n o 637/2008 y (CE) n o 73/2009 del Consejo. (Consolidado 
a 21-02-2018). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 809/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
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(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. (Consolidado a 21-02-2018). 
 
2.1.2 Normativa nacional 
 
Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes. 
 
Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre,  por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos 
de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común.  
 
Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el que establece la concesión de 
una ayuda excepcional de adaptación al sector productor vacuno de leche, y se 
modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos 
y de los pagos al desarrollo rural.  
 
Orden AAA/1747/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores 
medios regionales definitivos y número máximo de derechos de pago básico, 
establecidos por asignación inicial, que caracterizan a cada una de las regiones 
del modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico. 
 
Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos 
de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.  
 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural.  
 
Real Decreto 152/2016, de 15 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural.  
 
Orden APM/487/2017, de 26 de mayo , por la que se amplía, para el año 
2017, el plazo de presentación de la comunicación de las cesiones de derechos 
a la Administración, establecido en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de 
diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la 
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Política Agrícola Común, y el plazo de presentación de las renuncias al régimen 
de pequeños agricultores establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.  
 
Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de 
presentación de la solicitud única, para el año 2017, establecido en el Real 
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural.  
 
Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola 
Común, y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. 
 
2.1.3 Normativa regional 
 
Orden de 31 de enero de 2018, de la Consejería de Agricultura y Ganadería , 
por la que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 
2018, a otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y a la selección de usuarios del sistema de 
asesoramiento de Castilla y León para la campaña agrícola 2018/2019. (Incluye 
modificaciones) 
 
2.2 Legislación constructiva 
En primer lugar, deberemos tener en cuenta la normativa del Código Técnico 
que se compone de un conjunto de normativas, cada una de las cuales se 
denomina Documento Básico. Existen 2 tipos de documentos básicos, los 
dedicados a la seguridad y los dedicados a la habitabilidad:  
 
 
Documentos Básicos de seguridad:  
 
• DB-SE (Documento Básico de Seguridad Estructural): Se compone a su 
vez de 5 normativas:  
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- DB-SE AE (Acciones en la Edificación): Recoge las fuerzas externas 
que deben ude soportar las estructuras, principalmente el peso. 
Sustituye a la NBE-AE 88. 
-  DB-SE C (Cimientos)  
-  DB-SE A (Acero): Sustituye a la NBE-EA 95. Está basada en el 
Eurocódigo. 
-  DB-SE F (Fábrica): Para estructuras de fábrica de ladrillo o bloque.  
- DB-SE M (Madera) 
 
• DB-SI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio): Sustituye 
a la NBE-CPI. 
 
• DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad): Es de nueva creación y no sustituye a ninguna NBE 
anterior. En su primera versión se denominaba DB-SU y no incluía la 
accesibilidad, que se incorporó en 2010.  
 
Documentos Básicos de habitabilidad:  
 
• DB-HS (Documento Básico de Salubridad) 
• DB-HR (Documento Básico de protección frente al Ruido): Fue aprobado 
posteriormente al resto de Documentos Básicos. 
• DB-HE (Documento Básico de Ahorro de Energía): La normativa 
requiere la introducción de sistemas de energía solar y la utilización de 
materiales y técnicas de construcción que contribuyan al ahorro 
energético.  
Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE08) 
 
Es el nombre que recibe la normativa española sobre el cálculo y seguridad en 
estructuras de hormigón. El 18 de julio de 2008; fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) con fecha 22 de agosto de 2008. Esta normativa entró 
en vigor el 1 de diciembre de 2008, quedando derogada la EHE del año 1998 y 
la EFHE (Instrucción de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural) del 
año 2002.  
 
• Añade un avance conceptual al campo de las estructuras de hormigón, 
en las que venían tratándose por separado hormigón armado, hormigón 
pretensado, hormigón postensado, etc.  
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• Prohíbe utilizar hormigones para armar de resistencia inferior a 25 
N/mm², para incrementar la seguridad y durabilidad de las edificaciones  
• Incrementa de 2 a 3 el tamaño de muestro para el control de recepción 
(probetas de hormigón), salvo que el fabricante disponga de Distintivo 
Oficialmente Reconocido (DOR), en cuyo caso se reduce de forma muy 
notable el muestreo  
• Introduce cambios en el tratamiento del control de resistencia a la 
recepción del hormigón en la obra  
• Admite el empleo de áridos reciclados, áridos ligeros, fibras para 
refuerzo y de agua reciclada  
• Establece que para el empleo de cinco tipos de aditivos "habituales" no 
será preceptivo autorización previa de la Dirección Facultativa  
• Presenta un método para el cálculo del Índice de contribución de la 
estructura a la sostenibilidad (ICES) a partir del ISMA (Índice de 
Sensibilidad Medioambiental de la Estructura de Hormigón). 
 
2.3 Legislación de gestión de residuos. 
 
• Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08). 
• Decreto 11/2014, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Plan 
Regional de Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de 
Castilla y León. 
2.4 Legislación de seguridad y salud. 
 
• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre en el que se establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Según lo establecido en este decreto, habrá de elaborarse 
un Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos que cumplan 
alguna de las condiciones siguientes:  
a) El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto es igual o 
superior a 450.759 euros.  
b) La duración estimada es superior a 30 días laborales, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es superior 
a 500.  
d) Se presentan obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas 
y presas. 
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ANEJO Nº II: SITUACIÓN ACTUAL 
 
1. Descripción de la explotación actual 
 
La explotación agrícola objeto de este proyecto de mejora y ampliación, es una 
explotación familiar heredada de padres a hijos y que actualmente es gestionada 
por uno de los hijos. 
 
Esta explotación cuenta con 100 hectáreas dedicadas a cultivos extensivos de 
secano y 50 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid en régimen de secano. El 
total de las 150 hectáreas de la explotación se encuentran en el término 
municipal de Gumiel de Mercado, a excepción de dos parcelas de viñedo que se 
localizan en el término municipal de Quintana del Pidio, localidad situada a  3 km 
de Gumiel de Mercado, ambas pertenecientes a la provincia de Burgos. 
 
A esta explotación se va a incorporar un nuevo miembro como joven agricultor, 
este es el motivo por el que se va a llevar a cabo una ampliación de la 
explotación, para ello el promotor ha adquirido recientemente 36 hectáreas, de 
las cuales 27 va a destinar a los cultivos extensivos de secano y 8.4hectáreas a 
la plantación de nuevo viñedo. 
 
2. Rotación y alternativa de cultivos 
 
En este apartado se muestra la rotación y alternativa de cultivos que se lleva a 
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La maquinaria que posee la explotación es la siguiente: 
 
• Tractor John Deere 6400 Premium con pala 
- 100 CV de potencia. 
- Capacidad de depósito: 210 L 
 
• Tractor Fendt 312 Vario 
- 123 CV de potencia 
- Consumo óptimo de combustible :199 g/kWh 
- Capacidad de depósito: 210 L. 
 
• Tractor John Deere 6310 Premium:  
- 100 CV de potencia 
- Capacidad de depósito: 185 L. 
 
• Sembradora de cereal Solá Ceres:  
- 25 filas 
- Capacidad: 2400 L 
- Ancho de trabajo: 4m   
- Válida tanto para mínimo laboreo como para siembra directa 
- Distancia entre filas: 16 cm 
 
• Sembradora de girasol Solá Prosem K Basic  
- 6 filas 
- Separación entre filas: 33-55 cm 
 
• Vibrocultivador Tasias 
- Anchura de trabajo: 4 m 
- Ballestas con doble muelle 
- Brazos, rodillo y rastra 
  ALTERNATIVA 
Hoj
a 
Sup(ha) Ene Feb Mar Ab
r 
May Jun Jul Ago Sep Oc
t 
Nov Dic 
1 100 Trigo     Trigo 
2 100 Cebada    Cebada 
3 100     Girasol   
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• Preparador Agromet abatible 
- 4 filas de brazos, rastra y rodillo 
- Anchura de trabajo: 6 m 
 
• Chisel OVLAC CH-15 
- Ancho de trabajo: 4,1 m 
- Distancia entre brazos: 27,5 
 
• Subsolador  JYMPA 
- 1 fila de trabajo 
- 5 púas 
 
• Abonadora VICON superflow  
- Capacidad de tolva: 1000-1100 kg 
 
• Rodillo KVERNELAND 
- Ancho de trabajo: 4,5-9,5 m 
- Ancho de transporte: 3 m 
 
• Pulverizador herbicida PROSANZCU  
- Ancho de trabajo: 12 m 
- Capacidad: 1000 L 
 
• Remolque 
- Capacidad : 6000 kg (x4) 
 
• Remolque 
- Capacidad : 8000 kg (x4) 
 
• Remolque 
- Capacidad : 10000 kg (x1) 
 
• Despuntadora PELLENC 
- Anchura de corte: 1,09 a 2,74 
 
• Sulfatadora TEYME ZAFIR 
- Pulverización localizada 
- Equipo arrastrado de 3500L 
- Aplicación sobre 4 caras de la espaldera 
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• Azufradora TEYME DTSA 
- Optimización del producto a aplicar 
- Reducción del consumo del tractor 
- Reparto proporcional y uniforme del producto 
- Doble turbina de material ligero de 400mm. 
- Embrague centrífugo de arranque progresivo y suave. 
- Envolvente aerodinámico de dos piezas, con dos entradas de aire. 
 
• Deshojadora PELLENC 
- Altura de deshojado: 380-480 mm 
- Hasta 4 km/h para un trabajo inmejorable 
- Bajo coste de mantenimiento 
- Bajo consumo de combustible, se reduce la potencia necesaria 
- Enganche sencillo, conexiones hidráulicas y eléctricas a la altura de una 
persona (1/2 hilera) reversible 
 
• Cuba SANTAMARIA 
- Capacidad: 8000 L 
- Largo de cuba: 3750 mm 
- Diámetro: 1500 mm 
 
• Intercepa AGUILAR 
- Profundidad de labor: 15-20 cm 
- Desplazamiento: 25 m 
- Potencia máxima: 30 CV 
- Peso: 55 kg 
 
• Empacadora MASSEY-FERGUSON 135 SB 
- Empacadora válida para paja y sarmientos. 




La explotación cuenta con un almacén de maquinaria situado en el término 
municipal de Gumiel de Mercado (Burgos), en el casco urbano. La nueva 
construcción de una nave que se pretende llevar a cabo en el presente proyecto 
y el almacén ya existente se encuentran en la misma finca, la cual está cercada 
con un muro de hormigón de 1,5 m de altura sobre el que hay instalada una valla. 
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      Imagen 1. Vista aérea del almacén de la explotación. 
Como se puede observar en la Imagen 1, el almacén está situado en una parcela 
que consta de una explanada, donde se prevé la construcción de la futura nave 
y una solera de hormigón. 
 
La nave mide 30 m de largo y 18 m de ancho, tiene aproximadamente 555 m2. 
Tiene forma rectangular y una altura de 5 metros. Los cimientos son de hormigón 
en masa de 125 kg/cm² y 250 kg de cemento. Las zapatas de apoyo a los pilares 
son de 1 m x 1 m x 1 m. La solera es de hormigón en masa de 125 Kg/cm² de 
resistencia característica y 250 kg de cemento con 10 cm de espesor, sobre una 
capa de grava de 15 cm y pavimento de mortero de 2 cm de espesor. Los muros 
son de fábrica de ladrillo hueco doble de un asta, de 6 m de altura.  
 
El acceso a la nave se realiza por una puerta metálica, a base de armazón de 
perfil laminado y alma de chapa, de 4,25 m de anchura 3,70 m de altura. Tanto 
en el interior como en el exterior de la nave la fábrica de ladrillo está revocada 
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5. Proceso productivo 
 
1.1 Labores culturales 
 
Existe una serie de diferencia entre las labores culturales que se realizan para 
cada cultivo. A continuación, se especifican las labores culturales que esta 




- Pase de grada rápida en octubre en el caso que el cultivo anterior sea el 
girasol.  
 
- A continuación, se aplica un herbicida no selectivo, en el caso que haya 
muchas malas hierbas. En esa misma fecha se realiza el abonado de 
fondo y se da un pase de cultivador para preparar el terreno para la 
siembra.  
 
- La siembra se lleva a cabo a mediados-finales de Octubre. A continuación 
de la siembra, se lleva a cabo un pase de rodillo para facilitar la 
germinación.  
 
- A principios de Enero, se realiza el primer abonado de cobertera. 
 
-  La siguiente labor que se realiza es la aplicación de fitosanitarios, la 
primera quincena de febrero, buscando eliminar malas hierbas tanto de 
hoja estrecha como de hoja ancha. 
 
-  A primeros de Marzo se realiza el segundo abonado de cobertera.  
 
- La primera quincena de Mayo se realiza un tratamiento insecticida y 
fungicida (ambos mezclados en una sola aplicación).  
 
- Por último, a primeros-mediados de Julio se lleva a cabo la recolección en 
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Las labores culturales que se llevan a cabo para este cultivo son muy similares 
a las del trigo.  
 
- En primer lugar, se realiza un pase de grada rápida en verano (Julio-
Agosto) sobre el rastrojo de trigo, para facilitar la germinación de las malas 
hierbas.  
 
- A finales de Septiembre-primeros de Octubre, algunos años, se realiza un 
volteo de la tierra por medio de un arado de vertedera.  
 
- A continuación, se procede al abonado de fondo y seguidamente a 
primeros de Noviembre se da un pase de cultivador, se siembra y se 
rodilla.  
 
- A finales de Enero-principios de Febrero se realiza el primer abonado de 
cobertera.  
 
- La siguiente labor que se realiza, es la aplicación de fitosanitarios, para el 
control de las malas hierbas, que se lleva a cabo a principios de Febrero.  
 
- A primeros de Marzo se realiza el segundo abonado de cobertera.  
 
- A finales de Abril o primeros de Mayo, se realiza un tratamiento insecticida 
y fungicida. 
 
-  Por último, a principios de Julio se lleva a cabo la recolección en la cual 
se pica la paja. 
 
• Girasol 
Esta oleaginosa va después de la cebada en la rotación. Las labores culturales 
que se llevan a cabo para su cultivo son las siguientes: 
 
-  En el mes de Enero se realiza una labor profunda con el arado de 
vertedera. 
- A continuación, a finales de Abril se procede al abonado de fondo (no 
todos los años se realiza), y se da un pase con el cultivador para preparar 
el terreno, eliminar las malas hierbas que pueda haber e incorporar el 
abono al suelo.  
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- Antes de la siembra, a principios de Mayo, se realiza la primera aplicación 
de fitosanitarios para el control de malas hierbas de hoja ancha tanto 
como de hoja estrecha en preemergencia.  
 
-  A mediados de Mayo se siembra el girasol, esta se realiza con una 
sembradora monograno. 
 
- Por último, a finales de Septiembre se lleva a cabo la recolección. 
En este apartado se calcula el rendimiento de la maquinaria, para ello se debe 
calcular previamente la capacidad de trabajo y el tiempo de uso de cada 
máquina, para lo cual se emplean las siguientes fórmulas: 
 
• Capacidad de trabajo teórica (CTT) = a*v/10 (ha/h) 
• Capacidad de trabajo real (CTR) = CTT*ƞ (ha/h) 
• Tiempo de trabajo real (TTR) = 1/CTR (h/ha) 
• Tiempo trabajo total (TT)  TT = TTR x nº has (h) 
En las siguientes tablas se muestran los datos necesarios para poder calcular 
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Tabla 2. Uso de la maquinaria en el cultivo del trigo. 
APERO a (m) v (km/h) Ƞ (%) CTT (ha/h) CTR (ha/h) TTR (h/ha) TT (h) 
Grada rápida 4.5 8 0.8 3.6 2.88 0.35 9.38 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Vibrocultivador 3.60 9 0.8 3.24 2.59 0.39 10.53 
Sembradora de 
cereal 
4 10.3 0.75 4.12 3.09 0.32 8.64 
Rodillo 6.40 11 0.75 7.04 5.28 0.19 5.13 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
      Horas totales 52.31 
 
El tiempo total empleado en las labores culturales del trigo es de 52.31 horas. 
 
Teniendo en cuenta que el consumo medio de los tractores con los que cuenta la explotación es de 12 l/h obtenemos que el consumo 
de las labores culturales del trigo (C1) es de: 
 
C1 = 52.31 * 12 l/h = 627.72 L 
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Tabla 3. Uso de la maquinaria en el cultivo de la cebada. 
APERO a (m) v (km/h) Ƞ (%) CTT (ha/h) CTR (ha/h) TTR (h/ha) TT (h) 
Grada rápida 4.5 8 0.8 3.6 2.88 0.35 9.38 
Arado de 
vertedera 
2.24 10 0.75 2.24 1.68 0.60 16.07 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Vibrocultivador 3.60 9 0.8 3.24 2.59 0.39 10.53 
Sembradora 
de cereal 
4 10.3 0.75 4.12 3.09 0.32 8.64 
Rodillo 6.40 11 0.75 7.04 5.28 0.19 5.13 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
      Horas totales 64.6 
El tiempo total empleado en las labores culturales de la cebada es de 64.6 horas. 
 
Teniendo en cuenta que el consumo medio de los tractores con los que cuenta la explotación es de 12 l/h obtenemos que el consumo 
de las labores culturales de la cebada (C2) es de: 
 
C2 = 64.6 * 12 l/h = 775.2 L 
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Tabla 4. Uso de la maquinaria en el cultivo del girasol. 
APERO a (m) v (km/h) Ƞ (%) CTT (ha/h) CTR (ha/h) TTR (h/ha) TT (h) 
Arado de 
vertedera 
2.24 10 0.75 2.24 1.68 0.60 16.07 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 2.43 
Vibrocultivador 3.60 9 0.8 3.24 2.59 0.39 10.53 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 3.78 
Sembradora 
de girasol 
4.20 7 0.7 2.94 2.06 0.49 13.23 
      Horas totales 46.04 
 
El tiempo total empleado en las labores culturales del girasol es de 46.04 horas. 
 
Teniendo en cuenta que el consumo medio de los tractores con los que cuenta la explotación es de 12 l/h, por lo tanto, obtenemos 
que el consumo de las labores culturales del girasol (C3) es de: 
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6. Dosis de siembra 
 
En este apartado se muestra la dosis de semilla que se siembra actualmente en 




La variedad empleada es Filón ya que siembra ha dado buenos resultado en la 
explotación y la dosis de siembra es de 220 kg/ha, la cual se lleva a cabo 




La variedad empleada es Hispanic y la dosis de siembra es de 200 kg/ha, la cual 




La variedad elegida por el promotor es Leila y la dosis de siembra es de 7 kg/ha, 
la cual se lleva a cabo mediante la sembradora de girasol que posee la 
explotación. 
 
7. Productos fitosanitarios 
 





- En presiembra se aplica glifosato 45 % p/v a 0,7 l/ha.   
- Primera quincena de Febrero: 180 g/ha de Piroxsulam 6,83 % + Florasulam 2,28 % p/p + 
60 cl/ha Pinoxaden 5 % p/v + 0,5 l/ha de PG supermojante para mejorar la eficacia. 
Eliminando hoja estrecha y hoja ancha.  
- Insecticidas + Fungicidas (mezclados y aplicados en una sola aplicación). Primera 
quincena de Mayo: 0,1 l/ha ciproconazol 16 % + trifloxistrobin 37,5 % p/v + 0,5 l/ha de 
tebuconazol 25 % p/v + 0,3 l/ha de Lambda-cihalotrín 1,5 % p/v. 
Cebada 
 
- A mediados de Enero: beflubutamida 8,5 % + isoproturon 50 % p/v. a la dosis de 2 l/ha.   
- Primera quincena de Mayo: Fungicida + Insecticida (mezclados y aplicados en una sola 
aplicación); 0,1 l/ha de ciproconazol 16 % + trifloxistrobin 37,5 % p/v + 0,5 l/ha de 
tebuconazol 25 % p/v + 0,3 l/ha de Lambda-cihalotrín 1,5 % p/v. 
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Abonado de fondo: Primera quincena de Octubre. Abono complejo 8-15-15 
S, 250 kg/ha.  
- 1ª aplicación en cobertera: Primera quincena de Enero, 200 kg/ha de NAC 
27%. 
- 2ª aplicación en cobertera: Primeros del Marzo, 130 kg/ha de NAC 27 %. 
Cebada 
 
Abonado de fondo: Primeros de Noviembre. Abono complejo 8-15-15 S, 210 
kg/ha.  
- 1ª aplicación en cobertera: Principios de Febrero, 171 kg/ha de NAC 27 
- 2ª aplicación en cobertera: Primeros de Marzo, 115 kg/ha de NAC 27 %. 
Girasol 
- Abonado de fondo: A principios de Mayo. Abono complejo 8-15-15 S, 100 
kg/ha. 
 
9. Estudio de costes 
 
En este apartado se calculas el total de los costes que conlleva la explotación, 
tanto de maquinaria, como de adquisición de semilla, fertilizantes y productos 
fitosanitarios. 
 




Como se ha calculado en el apartado 6.1, el gasóleo empleado en las labores 
culturales del trigo es de 627.72 L. Teniendo en cuenta que el precio del gasóleo 
en la actualidad es de 0.928 se calculan los costes empleados en todas estas 
labores: 
 
Costes de las labores culturales del trigo: 627.72 L * 0.928 €/L = 582.52 € 
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Como se ha calculado en el apartado 6.2, el gasóleo empleado en las labores 
culturales de la cebada es de 775.2 L. Teniendo en cuenta que el precio del 
gasóleo en la actualidad es de 0.928 se calculan los costes empleados en todas 
estas labores: 
 




Como se ha calculado en el apartado 6.3, el gasóleo empleado en las labores 
culturales del girasol es de 552.48 L. Teniendo en cuenta que el precio del 
gasóleo en la actualidad es de 0.928 se calculan los costes empleados en todas 
estas labores: 
 
Costes de las labores culturales del girasol: 552.48 L * 0.928 €/L = 512.7 € 
 
Por tanto, de la suma de los costes empleados en maquinaria en cada cultivo, 
obtenemos que los costes en el uso de la maquinaria ascienden a: 
 
582.52 + 719.39+ 512.7 = 1814.61 € 
 
9.2 Costes semillas 
 













Trigo 220 0.7 154 27 4158 
Cebada 200 0.75 150 27 4050 
Girasol 7 9.8 68.6 27 1852.2 
 
Por tanto, de la suma de los costes empleados en semilla cada cultivo, 
obtenemos que los costes en adquisición de semillas para siembra son de: 
4158 + 4050+ 1852.2 = 10060.2 € 
 
 







PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
MEMORIA – Documento I 
ANEJO Nº II: Situación actual 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural   
 
  



















































16 % + 
trifloxistrobin 
37,5 % 











0.3 16 4.8 27 
      3395.25 
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0.5 29 14.5 27 
Lambda-
cihalotrín 1,5 % 
0.3 16 4.8 27 
      1520.1 
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Por tanto, de la suma de los productos fitosanitarios empleados en cada cultivo, 
obtenemos que los costes en productos fitosanitarios son de: 
 
3395.25 + 1520.1 + 3874.5 = 8789.85 € 
 



















220 0.35 77 27 2079 
NAC 27% 310 0.22 68.2 27 1841.4 



















220 0.35 70 27 1890 
NAC 27% 270 0.22 59.4 27 1603.8 
     3493.8 
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100 0.35 35 27 945 
 
Por tanto, de la suma de los costes de los fertilizantes empleados en cada cultivo, 
obtenemos que los costes en fertilizantes son de: 
 
3920.4 + 3493.8 + 945 = 8359.2 € 
 
 
10. Flujos de caja 
 
En este apartado se valorarán y calcularán los flujos de caja anuales que se 
producen en las parcelas adquiridas recientemente de la explotación dedicadas 
al cultivo en régimen de secano. 
 
10.1 Cobros ordinarios 
 













Trigo 4000 0.18 720 27 19440 
Cebada 4600 0.17 782 27 21114 
Girasol 1700 0.3 510 27 13770 
     54324 
 
 
10.2 Pagos ordinarios 
 
Los pagos hacen referencia a la suma de los costes totales originados en la 








Pagos = Costes maquinaria + costes semillas + costes productos 
fitosanitarios + costes fertilizantes. 
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Trigo 582.52 4158 3395.25 3920.4 12056.17 
Cebada 719.39 4050 1520.1 3493.8 9783.29 
Girasol 512.7 1852.2 3874.5 945 7184.4 
 
 
10.3 Flujos de caja 
 
Los flujos de caja hacen referencia al balance entre los cobros y los pagos 






 Tabla 14. Flujos de caja de cada cultivo. 
CULTIVO FLUJOS DE CAJA 
Trigo 19440 € – 12056.17 € = 7383.83 € 
Cebada 21114 € – 9783.29 € = 11330.71 € 








Flujos de caja = Cobros ordinarios – Pagos ordinarios  
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ANEJO Nº III: FICHA URBANÍSTICA 
1. Identificación de las parcelas 
 
El proyecto se va a ubicar en la parcela con referencia catastral 
09155A509051520000QF perteneciente al municipio de Gumiel de Mercado en 
la provincia de Burgos. La propiedad de las parcelas pertenece al promotor 
A.F.R. donde existe en la actualidad otra edificación construida de 600m2 cuya 
finalidad es la de albergar el resto de maquinaria agrícola. 
 
Al ubicarse en pleno centro del municipio, la clasificación de uso de las parcelas 
es urbanizable y, por tanto, está permitido la construcción de edificios de uso 
industrial. La superficie total de la parcela es de la 7.568m2, de los cuales 500m2 
serán ocupadas para la construcción de la nave.   
 
Tabla 1: Características de la parcela donde se va a ubicar la nave. 
Parcela Polígono Referencia catastral Superficie (m2) 
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Para más detalle consultar el Plano 2: Situación. 
 
Para la realización de este proyecto hay que atender a las determinaciones 
urbanísticas y condiciones específicas de uso y edificación recogidas en la 
Normativa Urbanística de Gumiel de Mercado aprobada en agosto del año 2013. 
2. Condiciones generales urbanísticas 
 
Las edificaciones de nueva planta y las obras de ampliación o reforma, en todo 
el ámbito de las Normas Urbanísticas de Gumiel de Mercado (Burgos), están 
sujetas a lo determinado en este Título. También deberán cumplir con las 
condiciones particulares que para cada zona o uso se regulen en la Normativa 
Urbanística. A continuación, se muestran de forma resumida las condiciones 
más relevantes. 
 
2.1 Parcela mínima 
 
Es la establecida en las Normas Urbanísticas, con base en las características de 
ordenación y tipologías edificatorias previstas para cada zona, por considerar 
que las unidades que no reúnan las condiciones de forma y superficie marcadas 
como mínimas, conducirían a soluciones urbanísticas inadecuadas. Para poder 
edificar será obligatorio cumplir estos mínimos de superficie y longitud. 
 
Se exceptúan aquellas parcelas de menor tamaño en suelo urbano, existentes 
en el catastro con anterioridad a la fecha de aprobación de estas Normas; y las 
parcelas resultantes de la división de una propiedad de cesión obligatoria de vial 
o espacios libres públicos implícita en la Ordenación. En este último caso la 
parcela mínima se aplicará a la parcela resultante de la cesión de suelo para 
viario o espacio libre público. 
 
2.2 Altura máxima de la edificación 
 
En Suelo Urbano es la indicada en los Planos de Ordenación o en la Ordenanza 
de zona correspondiente y se entiende como altura media desde la rasante de 
la acera o el vial (si es plataforma única), o línea de contacto de la rasante del 
terreno con la edificación en caso de que existan retranqueos respecto de la 
alineación oficial, hasta el punto más bajo del alero que remata la cubierta (no 
se incluyen los canes). Las alturas se medirán en el centro de fachada, para 
tramos no superiores a 8 m. En el caso de tramos de fachada superior a los 8 
metros, la altura se medirá en la fachada, a los 4 metros del punto más bajo; se 
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1.Se admite cubierta inclinada con pendiente entre un mínimo del 25% y un 
máximo del 35%. Dentro de las posibilidades que ofrece está pendiente y las 
condiciones de la altura de la edificación, se admite el uso de vivienda en este 
espacio bajo cubierta o sobrado, en las zonas que se permita el uso residencial. 
No se permiten las azoteas, áticos, ni torreones; la iluminación de los espacios 
bajo cubierta se realizará mediante lucernarios o baburriles que no ocuparán más 
del 10% de la superficie de cubierta, estando su posición en concordancia con 
los huecos de fachada. Los baburriles estarán retranqueados al menos 1m del 
plano de fachada. Para naves industriales fuera del suelo urbano la pendiente 
mínima es del 10%.  
 
2. La altura máxima de la cumbrera es la altura medida perpendicularmente 
desde el plano superior del forjado de techo de la última planta hasta la línea de 
cumbrera o del caballete. En viviendas nunca se podrá superar en ninguno de 
sus puntos la altura de 4,50 metros.  
 
3. Los faldones de cubierta serán planos, no permitiéndose cambios de 
pendiente dentro del mismo faldón de cubierta, ni los faldones curvos o con 
remates curvos, salvo los existentes.  
 
4. Por encima de la cubierta sólo podrán disponerse los siguientes elementos: 
chimeneas, paneles de energía solar (se prohíben intercambiadores de calor de 
sistemas de energía solar), antenas y otras instalaciones de telecomunicaciones. 
 
5. Los forjados de cubierta no serán de más de 20 cm de canto en la formación 
del alero. 
 
2.4 Planta baja  
 
Se entiende por planta baja de un edificio aquella cuyo suelo está por encima de 
la cota -1 metro, medido desde la rasante de la acera o calle (en caso de 
plataforma única). La altura libre de la planta baja, desde la rasante hasta la cara 
inferior del forjado (techo de planta baja), será como mínimo de 2,50 metros y 
como máximo de 3,50 metros.  
 
Podrá superarse esta altura en los casos de instalaciones especiales que quieran 
dejarse vistas (aire acondicionado u otros) y solo en la altura necesaria para 
albergarlos. La planta baja podrá unirse con la planta primera o semisótano para 
optar por un diseño interior de altura libre única, siempre que respete la suma de 
las alturas parciales además de las condiciones de altura máxima (al alero) y de 
sótano definidas para cada ordenanza. 
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2.5 Salientes y vuelos  
 
1. No se permiten cuerpos volados de fábrica. Los cuerpos volados así como los 
balcones tendrán un vuelo máximo de 60 centímetros y siempre 10 centímetros 
menos que la anchura de la acera existente, con la excepción de los existentes, 
que seguirán permitiéndose. En cualquier caso, no se permite el diseño de 
balcones corridos que ocupen más de un 50 por ciento de la longitud total de la 
fachada. No se permiten banderines de publicidad perpendiculares a la fachada.  
2. Tampoco se permiten retranqueos en fachada a la alineación oficial, salvo las 
terrazas rehundidas en la fachada que se permitirán solamente para las nuevas 
tipologías con Ordenanzas adosada/pareada o aislada/pareada. Quedan 
expresamente prohibidas en el ámbito de la Ordenanza de Edificación en Áreas 
de Casco Tradicional.  
 
3. La altura mínima de rótulos, salientes o balcones sobre la rasante de la acera 
será de 3,00 metros. Ninguno de ellos podrá sobresalir más de 30 centímetros 
sobre el paño de fachada, salvo los balcones con las limitaciones anteriores. En 
calles de anchura inferior a tres metros se prohíben elementos volados en 
fachadas. 
 
2.6 Distancia a plantaciones forestales 
 
No se podrán plantar árboles de gran porte a menos de 2m del límite de la 
parcela neta, y a menos de 50 cm para arbustos y árboles bajos. 
3. Condiciones específicas urbanísticas 
 
La parcela donde se va a construir la nave está englobada en el Capítulo 2: Uso 
industrial y agropecuario. Se entiende por uso industrial y agropecuario el 
desarrollado en un edificio o nave, o en parte de él, destinado a almacén, taller 
y actividades de carácter industrial, agrícola o ganadero. 
 
Dentro de la clasificación de edificaciones que realiza el proyecto se acoge a la 
siguiente en la cual queda incluido. 
 
 b) Almacenes. Los establecimientos destinados a la conservación, guarda 
o distribución de las materias primas, o elaboradas, y maquinaria agrícola. 
  
Por lo tanto, la construcción de la nave tiene que atender a las condiciones 
establecidas en dicho uso, anteriormente descrito. Estas condiciones son: 
 
1.La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de parcela se regula en la 
Ordenanza específica de cada zona.  
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2.La cubierta inclinada tendrá una pendiente que venga determinada según el 
art 71 de las presentes Normas. No se admiten las naves con la cubierta curva, 
salvo las naves ya existentes.  
 
3. La altura libre en todo local o establecimiento destinado a este uso será, como 
mínimo, de 3,00 metros, excepto en los locales destinados a aseos y baños, que 
podrá ser de 2,40 metros, como mínimo.  
 
4. Las naves ganaderas estarán prohibidas en el Suelo Urbano y Urbanizable, 
debiendo instalarse en el Suelo Rústico Común; o en su defecto en cualquier 
Suelo Rústico con Protección siempre que así lo permitan esta Normativa 
Urbanística en el Título VII. Las naves ganaderas existentes a la entrada en vigor 
de las Normas Urbanísticas en Suelo Urbano o Urbanizable que cambien de 
titular o de tipo de actividad no podrán autorizarse.  
 
5. En los edificios o locales destinados al uso industrial, agrícola o ganadero 
serán de aplicación las condiciones de la normativa sectorial de aplicación en 
cada caso, y dependiendo de la actividad a desarrollar; así como la legislación 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
6. Protección contra el fuego. Las edificaciones industriales y agropecuarias 
resolverán en sí mismas las medidas de protección contra el fuego vigentes en 
el momento de su apertura o autorización, incluso en el caso de tratarse de 
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4. Ficha urbanística 
 
Tabla 2: Ficha urbanística de la parcela. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Título del proyecto 
Proyecto de ampliación y mejora de una 
explotación agrícola en el término municipal de 




Municipio y provincia: Gumiel de Mercado (Burgos) 
Promotor: A.F.R. 
SITUACIÓN URBANÍSTICA 
Normativa urbanística vigente: Normativa urbanística Gumiel de Mercado  
Clasificación de suelo: Suelo industrial o de servicios 
Tipo de suelo: Industrial 
Uso: Industrial 
Protección: Sin protección 
INSTALACIONES 
 EXISTENTE PROYECTADO 
Abastecimiento de agua: SI NO 
Alcantarillado: SI NO 
Energía eléctrica: SI SI 
Pavimento: SI NO 
NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 APLICABLE PROYECTADO CUMPLE 
Uso del suelo: Industrial Industrial SI 
Parcela mínima: 2000 m2 7.586m2 SI 
Ocupación máxima: Sin límite 600m2 SI 
Retranqueo a linderos: 5m 5m SI 
Retranqueo a la vía pública: 8m 6m SI 
Ocupación por edificación: 200m2 400 m2 SI 
AUTOR DEL PROYECTO: 
INFORME-PROPUESTA DEL TÉCNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN: 




Fdo: María de la Fuente Pérez 
 
EL TÉCNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN: 
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5. Legislación y normativa urbanística 
 
•  Orden de 15 de abril de 1996 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por la que se 
aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal con Ámbito Provincial de Burgos (NNPP), y Decreto 68/2003 de 
12 de junio por el que se aprueba la modificación de estas normas. 
 
• Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León. 
 
• Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 
 
• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  
 
•   Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo (LS).  
 
•   Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales 
de Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOTCyL) 
El presente proyecto se redacta respetando lo establecido en toda la normativa 
y legislación urbanística con influencia en él, en todos los niveles (municipal, 
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ANEJO Nº IV: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
1. Introducción  
 
En este anejo se van a mostrar los resultados obtenidos del estudio geotécnico 
realizado en las parcelas en las que se van a implantar los cultivos y el viñedo. 
 
Este estudio consiste en un mapeo integral de suelos y lo ha contratado el 
promotor a la empresa aGrae, dicha empresa cuenta con una amplia 
experiencia en el ámbito agronómico, a fin de dar soluciones eficientes y 
rentables en la gestión de los cultivos de los agricultores y en la agroindustria. 
Esto lo consiguen a través de tecnología de vanguardia que permite obtener, 
entre otras cosas: mapas agroclimáticos, mapas de rendimiento, programas de 
fertilización optimizada y mapas de suelo. Para este último objetivo aGrae 
dispone de un equipo que representa por medio de técnicas no destructivas el 
estado fisicoquímico del suelo hasta 90 cm de profundidad. 
 
Este mapeo de suelos se realizó a 63 hectáreas de la explotación, en este 
anejo solo se exponen los resultados de las parcelas que son objeto de estudio 
en el presente proyecto. 
 




El presente trabajo documenta el estudio del suelo realizado a partir de la 
medida de la conductividad aparente del suelo. Por ello se han marcado los 
siguientes objetivos:  
1.  Segmentación del suelo a profundidad de 0-60 cm. 
2.  Segmentación del terreno a partir de los parámetros derivados del 
modelo digital de elevación.  
3. Recomendación de acciones por segmentos de suelo generados en el 
mapeo. 
2.2 Descripción de los trabajos 
2.2.1 Descripción del equipo de mapeo 
El mapeo extensivo de suelos se realiza mediante un equipo de medida de 
conductividad eléctrica aparente (CEap) del suelo en modo continuo, en 
concreto con el equipo Q2800 del fabricante norteamericano Veris 
Technologies, que, frente a otras opciones, es de un tamaño y peso reducidos, 
pudiéndose arrastrar con un Quad/ATV y maniobrar entre viñedos, además de 
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otros tipos de cultivos. El equipo dispone de tres pares de discos, uno activo o 
de emisión y dos de medida, que se clavan y ruedan por el suelo a una 
profundidad de entre 2 a 10 cm. La distancia entre los discos activos y los 
discos receptores determina la profundidad a la que se mide la conductividad 
eléctrica, ya que la corriente emitida por los discos activos tiene que crear un 
arco de mayor tamaño a medida que viaja a discos más separados (Figura 1). 
Con la configuración normal del equipo, la medida de conductividad se realiza a 
36 cm de profundidad, entre los discos activos y los interiores, y a 90 cm de 
profundidad utilizando los discos exteriores.   
 
 
Imagen 1. Esquema de funcionamiento de equipo de medida de conductividad eléctrica 
aparente. 
 
Valores altos de CEap indican texturas más pesadas, con mayor contenido en 
finos o suelos más compactados. Valores bajos indican texturas más gruesas y 
menos compactadas. 
2.2.2 Mapeo de la conductividad eléctrica aparente del suelo 
 
El día 25/02/2019 se desplazó el equipo de mapeo a Gumiel de Mercado -
Burgos-. Tras comprobar que la humedad del suelo era la adecuada para 
realizar el mapeo: humedad del suelo: mayor de 25%, se comenzó a mapear 
los suelos con el equipo VERIS Q2800. Este trabajo se realizó durante un día, 
donde no hubo ninguna precipitación que hiciera remapear una región a forma 
de solape para procesar en conjunto los datos de todas las parcelas.   
 
Los pases con el equipo se realizaron entre distancias de 9-12 m, las cuales se 
visualizaban en la aplicación QGIS de la tablet del ATV. Se obtuvieron 12911 
registros por cada profundidad, para una extensión de 63 Ha. Para conseguir 
no perder ningún punto de conductividad eléctrica aparente en aquellos tramos 
donde no se registraba, se volvía a realizar el pase, previamente habiendo 
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Imagen 2. Secuencia de mapeo del suelo. 
 
2.2.3 Procesamiento de los datos de conductividad eléctrica aparente. 
Posteriormente al mapeo de la conductividad eléctrica aparente (CEap) a dos 
profundidades: 36 cm y 90 cm  (Mapa 03), se procedió a analizar estos datos, 
para generar a través de herramientas de geo-estadística un mapa continuo en 
vez de un mapa de puntos.  Para ello se utilizó el software GS+ geo statistics, 
que permite realizar el análisis estadístico de los datos, filtrar estos, ajustar el 
semi-variograma del modelo y realizar la interpolación a través del krigeado.  
Este ajuste se realizó para los datos de CEap de 36 cm y 90 cm, obteniéndose 
el modelo de ajuste y los parámetros de éste que se muestran en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Parámetros de semi-variograma ajustado para el krigeado de los datos de CEap a 36 
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3. Mapas temáticos 
 
Los diferentes mapas temáticos se generaron asociando la información 
analítica de cada muestra compuesta al segmento parcial.  En los diferentes 
mapas temáticos adjuntos se han representado los valores analíticos de cada 
segmento, asociándolos a rangos de valores para una mejor interpretación de 
los niveles de nutrientes medios por cada segmento. Rangos que han sido 
tomados de diferentes fuentes bibliográficas que se enumeran en el apartado 
correspondiente. 
 
3.1 Muestreo del suelo 
 
El mismo día de realizó el mapeo de suelo se procesó la información y se 
generaron los segmentos globales, para realizar el muestreo de suelo. El 
muestreo del suelo se realizó a una profundidad de 0-60cm tomando una 
muestra representativa de esta potencia de suelo. El muestreo fue dirigido con 
GPS, y se realizó con una barrena manual y una motobarrenadora , se tomaron 
muestras en los puntos definidos.   
 
 
 Imagen 3. Muestreo del suelo con motobarrenadora y preparación de muestra. 
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4. Interpretación de cada segmento 
 
 Las parcelas de las que se va a realizar el estudio son: 
 
a) Cultivos extensivos:  
 
- Parcela 1: GM07 
- Parcela 2: GM05             
- Parcela 3: GM04 
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- Parcela 1: GM09 
- Parcela 2: GM08 
Imagen 5.Parcelas a estudiar para la plantación de viñedo. 
 
 




Suelo con un contenido en Arena de 46%, en Limo del 45% y de Arcilla 9%, se 




  El suelo tiene  un pH de 8.79, con relación suelo: agua de 2:5. En base a las 
categorías dispuestas por la USDA (1971), se clasifica el suelo, como Muy 
alcalino   
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  
 
El suelo presenta una Conductividad Eléctrica en base a la relación suelo: agua 
1:5, de 0.089 mmho/cm. Es decir se considera un suelo No Salino, con 
influencia Inapreciable sobre los cultivos.  
 
CARBONATOS   
 
A traves del Calcímetro de Bernad, se ha determinado el nivel de CaCO3, que 
es de 8.78%, lo que supone que se trata de un suelo con contenido en 
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carbonatos Bajo.  Se considera un suelo NO CALIZO, al ser el contenido en 




 El suelo presenta un nivel de 3.74% considerándose bajo. Método: Calcímetro 
de Bernard  
 
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO   
 
Realizados los análisis correspondientes se obtiene que la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC) toma valores de 25.46 meq/100g suelo. CIC 
calculado con los iones de calcio, magnesio, potasio, sodio  En base a la 
clasificación del suelo: Franco y contenido en materia orgánica Muy Bajo, este 
suelo NO CUMPLE con los límites recomendados en base al contenido de 
Materia Orgánica del suelo, y se clasifica el nivel de CIC como  MUY BAJO, es 
decir un suelo con escasa fertilidad.    
 
MATERIA ORGÁNICA  
 
 Los análisis efectuados muestran un contendido Carbono Orgánico Oxidable 
(COO) de 0.437%, y en Materia Orgánica Oxidable (MOO) del 0.253%, que 
hace que el nivel en estas fracciones oxidables sea Muy Bajo.   Metodo 
Walkley-Black. Cálculo: MOO = COO · 1.724 Considerando que se trata de un 
suelo Franco, se puede clasificar teniendo en cuenta el contenido en Materia 
Orgánica total de 0.75%, en Muy Bajo. Metodo Walkley-Black.   
 
NITRÓGENO  TOTAL   
 
El contenido de nitrógeno total del suelo a través del Método Kjeldah es de 
0.055%, valor que se valora como Bajo   
 
FÓSFORO ASIMILABLE  
 
Tratándose de un régimen de cultivo en Secano, y realizándose la extracción 
en laboratorio por el Metodo Olsen, obteniendo un valor de 12.45 ppm.  Se 




  Para un suelo de Secano, Franco, se ha obteniendo un valor de 146.9 ppm.  
Se valora el contenido en Potasio de cambio del suelo como Medio. Método: 
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CALCIO DE CAMBIO  
 
Obteniendo un valor de 4821 ppm que son 24.105 meq/100 gr suelo.  Se valora 
el contenido en Calcio de cambio  del suelo como Muy Alto. Método: extracción 
con BaCl2 y determinación con FAAS.   
 
MAGNESIO DE CAMBIO  
 
 Obteniendo un valor de 0.685 meq/100 gr suelo.  Se valora el contenido en 
Magnesio de cambio  del suelo como Muy Bajo. Método:  extracción con BaCl2 
y determinación con FAAS. 
 
SODIO DE CAMBIO   
 
Obteniendo un valor de 0.292 meq/100 gr suelo.  Se valora el contenido en 
Sodio de cambio del suelo como Muy Bajo. 
 
RELACIÓN ES ENTRE LOS CATIONES DE CAMBIO   
 
 Ca+2/Mg+2 = 35.17 Posible carencia inducida de Magnesio     K+/Mg+2 = 0.55  
Posible carencia inducida de Magnesio.  Se encuentra por debajo del límite 
para Cultivos en secano     Ca+2/K+ = 64.16  Posible carencia inducida de K+  
 
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DEL COMPLEJO DE CAMBIO  
 
% Ca+2  = 94.68% No se encuentra dentro del contenido de calcio, por lo que 
puede presentar carencias inducidas en otros elementos   % Mg+2 = 2.69%   
No se encuentra dentro del contenido de magnesio, por lo que puede presentar 
carencias inducidas en otros elementos   % K+ = 1.48%  No se encuentra 
dentro del contenido de potasio, por lo que puede presentar carencias 
inducidas en otros elementos   % Na = 1.15%   Según la FAO,  es suelo con 
una proporción ideal de sodio  
 
RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO  
 
  La relación C/N calculada es de 7.9. Es una relación Excesiva, que supone 
mineralización excede de la inmovilización, y por lo tanto se producirá una 
liberación neta de nitrógeno amoniacal. Recomendable hacer una prospección 
sobre el nivel actividad biológica.  
 
RELACIÓN FÓSFORO   
 
Relación ideal  es 100-10-1 (C-N-P). Relación de la muestra de suelo es 4-0-1 
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Suelo con un contenido en Arena de 47%, en Limo del 42% y de Arcilla 11%, 
se corresponde según la Clasificación Internacional de Suelos, a un suelo 




 El suelo tiene  un pH de 8.64, con relación suelo: agua de 2:5. En base a las 
categorías dispuestas por la USDA (1971), se clasifica el suelo, como Muy 
alcalino.   
 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  
 
El suelo presenta una Conductividad Eléctrica en base a la relación suelo: agua 
1:5, de 0.099 mmho/cm. Es decir se considera un suelo No Salino, con 
influencia Inapreciable sobre los cultivos.  
 
CARBONATOS   
 
A través del Calcímetro de Bernad, se ha determinado el nivel de CaCO3, que 
es de 2.07%, lo que supone que se trata de un suelo con contenido en 
carbonatos Muy Bajo.  Se considera un suelo NO CALIZO, al ser el contenido 
en CaCO3 menor del 10%. . Método: Calcímetro de Bernard. 
 
CALIZA ACTIVA  
 
El suelo presenta un nivel de 1.92% considerándose Bajo. Método: Calcímetro 
de Bernard. 
 
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO  
 
 Realizados los análisis correspondientes se obtiene que la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC) toma valores de 9.46 meq/100g suelo. CIC 
calculado con los iones de calcio, magnesio, potasio, sodio  En base a la 
clasificación del suelo: Franco y contenido en materia orgánica Muy Bajo, este 
suelo NO CUMPLE con los límites recomendados en base al contenido de 
Materia Orgánica del suelo, y se clasifica el nivel de CIC como  MUY BAJO, es 
decir un suelo con escasa fertilidad. 
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MATERIA ORGÁNICA  
 
 Los análisis efectuados muestran un contendido Carbono Orgánico Oxidable 
(COO) de 0.231%, y en Materia Orgánica Oxidable (MOO) del 0.134%, que 
hace que el nivel en estas fracciones oxidables sea Muy Bajo.  Método 
Walkley-Black. Cálculo: MOO = COO · 1.724 Considerando que se trata de un 
suelo Franco, se puede clasificar teniendo en cuenta el contenido en Materia 
Orgánica total de 0.4%, en Muy Bajo. Método Walkley-Black.   
 
NITRÓGENO  TOTAL  
 
 El contenido de nitrógeno total del suelo a través del Método Kjeldah es de 
0.054%, valor que se valora como Bajo. 
 
FÓSFORO ASIMILABLE  
 
Tratándose de un régimen de cultivo en Secano, y realizándose la extracción 
en laboratorio por el Método Olsen, obteniendo un valor de 26.55 ppm.  Se 
valora el contenido en Fosforo asimilable del suelo como Alto.    
 
POTASIO CAMBIO   
 
Para un suelo de Secano, Franco, se ha obteniendo un valor de 304.71 ppm.  
Se valora el contenido en Potasio de cambio del suelo como Alto. Método:  
extracción con BaCl2 y determinación con FAAS.   
 
CALCIO DE CAMBIO  
 
Obteniendo un valor de 1341 ppm que son 6.705 meq/100 gr suelo.  Se valora 
el contenido en Calcio de cambio  del suelo como Bajo. Método: extracción con 
BaCl2 y determinación con FAAS.  
 
MAGNESIO DE CAMBIO  
 
 Obteniendo un valor de 1.654 meq/100 gr suelo.  Se valora el contenido en 
Magnesio de cambio  del suelo como Medio. Método: extracción con BaCl2 y 
determinación con FAAS.   
 
SODIO DE CAMBIO  
 
 Obteniendo un valor de 0.315 meq/100 gr suelo.  Se valora el contenido en 
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RELACIÓN ES ENTRE LOS CATIONES DE CAMBIO 
 
   Ca+2/Mg+2 = 4.05 Próximo a intervalos ideales, no se producen deficiencias 
de ningún elemento     K+/Mg+2 = 0.47  Próximo a intervalos ideales, no se 
producen deficiencias de ningún elemento.  Se encuentra por debajo del límite 
para Cultivos en secano     Ca+2/K+ = 8.6  Próximo a intervalos ideales, no se 
producen deficiencias de ningún elemento  
 
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DEL COMPLEJO DE CAMBIO  
 
% Ca+2  = 70.88% Según la FAO presenta es suelo una proporción ideal de 
calcio   % Mg+2 = 17.48%   Según la FAO se trata de un suelo una proporción 
ideal de magnesio   % K+ = 8.24%  Presenta un contenido en potasio, bastante 
aproximado al intervalo que recomienda la FAO, por lo que no han de 
sospecharse carencias de este, ni carencias que induzca este   % Na = 3.33%   
Presenta un contenido en Na+, bastante aproximado al intervalo que 
recomienda la FAO, por lo que no han de sospecharse carencias de este, ni 




   La relación C/N calculada es de 4.3. Es una relación Excesiva, que supone 
mineralización excede de la inmovilización, y por lo tanto se producirá una 
liberación neta de nitrógeno amoniacal. Recomendable hacer una prospección 
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ANEJO Nº V: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
1. Objeto del proyecto 
 
La finalidad principal de este proyecto es la mejora de una explotación de 100 
ha en régimen de secano en el término municipal de Gumiel de Mercado 
(Burgos) con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad y conseguir la mejor 
solución posible para solventar los problemas o deseos manifestados por el 
promotor, teniendo en cuenta una serie de condicionantes que limitarán las 
posibles opciones. Para ello, analizaremos las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes alternativas que a continuación se presentan. 
2. Alternativas de la rotación de cultivos  
 
En este apartado se evaluarán los cultivos que mejor se adapten a las 
características del medio y se optará por aquellos que proporcionen a la 




Este grupo ocupa la mayor superficie cultivada de la explotación. Se conoce 
como cereales al conjunto de semillas o granos comestibles de las plantas de 
la familia de las gramíneas. Se caracterizan porque la semilla y el fruto son 
poco diferenciables entre los cambios que se producen. 
 
Son plantas anuales, es decir, que deben plantarse cada año, ya que una vez 
han producido las semillas maduras se mueren, por sus características 
morfológicas y fisiológicas tienen las propiedades de almacenarse por periodos 
prolongados sin que se altere su composición y sus características. Estas 
plantas se han cultivado por sus semillas comestibles, convirtiéndose en una 
parte importante de la dieta de los seres humanos. Dentro del grupo de las 
gramíneas se incluyen el trigo, el centeno, el arroz, el maíz, la cebada, la 
avena, el mijo y el triticale, que resulta del cruce del trigo y el centeno. 
 
A continuación, se comparan diferentes cereales valorando ventajas e 
inconvenientes para optar por el candidato adecuado. 
2.1.1  Cebada 
 
La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia entre los cereales, después del 
trigo, maíz y arroz. La razón de su importancia se debe a su amplia adaptación 
ecológica y a su diversidad de aplicaciones.  
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Las cebadas cultivadas se distinguen por el número de espiguillas que quedan 
en cada diente del raquis. Si queda solamente la espiguilla intermedia, mientras 
abortan las laterales, tendremos la cebada de dos carreras (Hordeum 
distichum); si aborta la espiguilla central, quedando las dos espiguillas 
laterales, tendremos la cebada de cuatro carreras (Hordeum tetrastichum); si 





- Pocas exigencias climáticas. 
- Tolera muy bien bajas temperaturas y latitudes elevadas. 
- Gran adaptabilidad a diferentes climas y suelos. 
- Buenas producciones en suelos poco profundos, pedregosos y salinos. 




- Requerimiento de agua al principio de su desarrollo. 
- Presenta dificultades en terrenos arcillosos, encharcables y compactos. 
- Precio inferior al de otros cereales. 
- Se produce encamado en suelos con exceso de nitrógeno. 
- Rendimiento inferior al de otros cereales. 
2.1.2  Trigo  
 
Es el cultivo de mayor extensión en la comarca debido a que es el cereal que 
proporciona los mayores rendimientos. Presenta características muy parecidas 
a la cebada. 
 
Las variedades más cultivadas son Triticum durum y T. compactum. El trigo 
harinero hexaploide llamado T. aestivum es el cereal panificable más cultivado 




- Conocimiento del cultivo por parte de la empresa promotora, ya que 
supone la mayor parte de la superficie sembrada. 
- Precio superior al de otros cereales como la cebada. 
- Mayor rendimiento que otros cereales como la cebada. 
- Se desarrolla bien en climas con escasas precipitaciones. 
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- Prospera mal en tierras ácidas. 
-  Requiere un terreno asentado, mullido, limpio de malas hierbas y bien 
desmenuzado. 
- Al obtener un mayor rendimiento, también requiere un mayor aporte de 
abono y agua. 
- Presenta un ciclo más largo que el de la cebada. 
2.1.3  Avena 
 
En la producción mundial de cereales la avena ocupa el quinto lugar, siendo el 
cereal de invierno de mayor importancia en los climas fríos del hemisferio norte. 
Es una planta autógama y el grado de alogamia rara vez excede el 0.5%. La 
mayoría de las avenas cultivadas son hexaploides, siendo la especie Avena 




- Planta rústica, poco exigente en suelos, ya que se adapta a terrenos 
muy diversos. 
- Está más adaptada que los demás cereales a los suelos ácidos. 
- El sistema radicular de la avena es más profundo y desarrollado que el 
del trigo y la cebada, le permite aprovechar mejor los nutrientes del 
suelo, por tanto, requiere menos aportes de fertilizantes. 
Inconvenientes 
 
- Posee menos resistencia al frio que los cereales mencionados 
anteriormente. 
- Muy sensible a altas temperaturas. 
- Muy exigente en agua por tener un coeficiente de transpiración elevado, 
presenta las mayores exigencias hídricas de toso los cereales de 
invierno. 
- Precio de venta menor en comparación con el de otros cereales. 
2.1.4  Centeno 
 
El centeno pertenece a la especie Secale cereale. El centeno tiene un sistema 
radicular fasciculado parecido al del trigo, aunque más desarrollado que el de 
éste. Esta es una de las razones de su gran rusticidad. El tallo es largo y 
flexible. Las hojas son estrechas. 
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- Gran rusticidad. 
- Se da mejor que el trigo en las zonas frías, sobre todo en suelos ácidos, 
arenosos y poco profundos, por lo que ha estado siempre muy extendido 
en regiones montañosas de duros inviernos. 
- Se da mejor que el trigo en las zonas frías, sobre todo en suelos ácidos, 
arenosos y poco profundos, por lo que ha estado siempre muy extendido 
en regiones montañosas de duros inviernos. 
Inconvenientes 
 
- Precios inferiores al de otros cultivos. 
- Menores rendimientos que otros cereales. 
 
2.1.5  Triticale 
 
El triticale es un cereal que fue producto del cruzamiento realizado entre el trigo 
(género Triticum) y el centeno (género Secale). Su nombre se ha formado con 
la mitad del nombre de cada uno de los géneros de sus progenitores. Es un 
cereal de apariencia intermedia entre el trigo y el centeno aunque 




- El rendimiento y la calidad nutritiva entre otras características de 
importancia son iguales o superiores a las del trigo. 
- Presenta buen desarrollo en suelos pobres así como resistencia a las 
plagas y enfermedades típicas del centeno. 
- Se adapta bien a suelos ácidos. 
Inconvenientes 
 
- Tiene unas necesidades hídricas de entre 400 y 900 mm/año, por lo que 
no se adapta a todos los climas. 
- Menor rendimiento que otros cereales. 
2.2 Oleaginosas 
 
Las plantas oleaginosas son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse 
aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de uso industrial. Las 
más cultivadas en la región y por tanto las que vamos a valorar como 
alternativas son: el girasol y la colza. 
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Estos cultivos están sufriendo una fuerte expansión en la zona ya que hasta 
hace pocos años, la superficie destinada a estos cultivos era insignificante, 
pero debido a las ventajas de estos, los agricultores han optado por introducir 




Perteneciente a la familia Asteraceae, cuyo nombre científico es Helianthus 
annuus. Se trata de una planta anual, con un desarrollo vigoroso en todos sus 
órganos. 
Dentro de esta especie existen numerosos tipos o subespecies cultivadas 
como plantas ornamentales, oleaginosas y forrajeras. El girasol es una planta 
típicamente oleaginosa teniendo un papel fundamental en la alimentación 
humana y además como planta forrajera. 
Es una de las plantas herbáceas de extracción de aceite para consumo 
humano más cultivadas en el mundo. 
Es un cultivo en expansión con un incremento medio anual bastante estable en 




- Cultivo poco exigente en cuanto al tipo de suelo. 
- Es una de las plantas con mayor capacidad para utilizar los residuos 
químicos aportados por los cultivos anteriores, propiciando un mejor 
aprovechamiento del suelo, por tanto la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas se ve incrementada. 
- Debido a la elevada capacidad del sistema radicular para extraer 
nutrientes no requiere de abonado. 
- Poco exigente en cuanto a cuidados del suelo. 
- Sus residuos suponen una gran fuente de materia orgánica. 
- Tiene un buen establecimiento en la rotación de cultivos debido a su raíz 
pivotante. 
- Ayudas en la subvención de la PAC. 
Inconvenientes 
 
- Requiere un buen drenaje y que la capa freática se encuentre a poca 
profundidad. 
- Poco tolerante a la salinidad, el contenido en aceite disminuye según 
aumenta la salinidad. 
- Durante la época de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de 
formación y llenado de las semillas el girasol consume importantes 
cantidades de agua. 
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- Rendimientos muy escasos en años de sequía. 
2.2.2 Colza 
 
La colza es una planta herbácea anual que se utiliza como oleaginosa ya que 
se extrae el aceite de sus semillas. Es un cultivo oleaginoso tradicional de 
muchos países europeos. El cultivo de la colza retoma una importancia 
bastante considerable debido al incremento de la demanda que se está 
llevando a cabo por la industria del biodiesel así como por el precio del mismo. 
El aceite de colza resulta una materia prima de interés para esta industria, lo 
cual ha provocado el aumento de la superficie sembrada de esta oleaginosa.  
La colza es una crucífera de raíz pivotante y profunda. Cuando la raíz principal 





- Cultivo que resiste a la sequía invernal. 
- Sea adapta bien a todo tipo de suelo. 
- Tiene un buen establecimiento en la rotación de cultivos debido a su raíz 
pivotante. 
- Sus residuos suponen una gran fuente de materia orgánica. 
Inconvenientes: 
 
- Sufre con los encharcamientos. 
- Necesidad de fertilización y productos fitosanitarios, lo que supone un 
aumento considerable de los costes. 
- Menor precio de mercado que el girasol. 




Las leguminosas grano se caracterizan por su elevado contenido en proteína, 
lo que constituye una de las principales fuentes de aminoácidos para la 
alimentación humana y animal, y por su capacidad de fijación del nitrógeno 
atmosférico, por lo que las necesidades de aportes nitrogenados en su 
desarrollo vegetativo son muy reducidas. 
 
Las especies más conocidas y cultivadas como leguminosas grano son los 
garbanzos, lentejas, judías secas, vezas y yeros, y en menor medida las 
algarrobas, titarros o almortas, alholva y alberjón. Algunas de estas especies 
de leguminosas grano se cultivan en las zonas semiáridas españolas, 
tradicionalmente usadas como plantas barbecheras en nuestros secanos; es el 
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caso de las vezas y los yeros de consumo animal; paralelamente se 




Los guisantes pertenecen a la familia Leguminosae, subfamilia de 
las Papilionoideas, siendo su nombre científico Pisum sativum L.  
 
El guisante es una especie anual, que ocupa un área de cultivo de gran 
extensión, pues se extiende por todo el mundo. Este cultivo ha ido adquiriendo 




- El guisante no requiere labores demasiado profundas. 
- Al ser un cultivo de relleno y poco exigente en materia orgánica no es 
conveniente estercolar. Es también poco exigente en abonos minerales. 
- Es un cultivo que favorece la rotación, ya que tiene un gran valor 
agronómico para el suelo, mejorando su composición y estructura tras 
cultivos esquilmantes. 
- El guisante al ser una dicotiledónea nos permite mejorar el control de 
malas hierbas de hoja estrecha y realizar rotación de herbicidas. 
- El cultivo de leguminosas está en la lista de actuaciones permitidas para 
cobrar la ayuda verde de la PAC o “greening”. 
- El precio del guisante proteaginoso no varía como lo hace el precio del 
cereal. Al tratarse de una leguminosa su precio sigue las oscilaciones 
del precio de la soja. Por lo tanto, cultivar guisante aporta estabilidad y 
seguridad a los ingresos de la explotación. 
Inconvenientes: 
 
- Requiere que la tierra quede suelta, bien aireada y mullida.  
- No se puede aplicar ningún tratamiento fitosanitario si has declarado 
este cultivo como SIE, por lo que esta novedad puede limitar en algunos 
casos el potencial que nos ofrece este cultivo, al ser más susceptible a 
plagas y enfermedades sin poder actuar para frenarlas. 
- El rendimiento del cultivo del guisante es menor que el de otros cultivos. 
- Al ser un cultivo de porte muy bajo a veces la cosecha se puede 
complicar. 
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El garbanzo (Cicer arietinum) pertenece a la familia Fabaceae siendo una 
planta anual diploide. El sistema de reproducción es fundamentalmente la 
autogamia, situándose el nivel de alogamia en torno al 1%. La planta puede 




- Es capaz de vivir en una relación simbiótica con bacterias del género 
Rhizobium sp, microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico que 
lo incorporan a la planta y al suelo. De ahí el calificativo de "mejorantes" 
que tienen las legumbres. 
- Es una planta resistente a la sequía. 
- Es un cultivo que favorece la rotación, ya que tiene un gran valor 
agronómico para el suelo, mejorando su composición y estructura tras 
cultivos esquilmantes. 
- El cultivo de leguminosas está en la lista de actuaciones permitidas para 
cobrar la ayuda verde de la PAC o “greening”. 
Inconvenientes: 
 
- Es muy sensible a una enfermedad que se produce en invierno, la rabia. 
- Un exceso de arcilla suele producir una bastez en la piel de la semilla. 
Cuando el terreno es yesoso el garbanzo obtenido es de mala calidad y 
en suelos con materia orgánica sin descomponer se ve perjudicado. 
- El garbanzo es sensible a la salinidad, tanto del suelo como del agua de 
riego. 
- Rendimiento menor que el de otros cultivos. 
2.3.3 Veza  
 
La veza, Vicia sativa L. es la primera especie autóctona de leguminosas que se 
empezó a mejorar en España en los años sesenta. Es de las especies más 
cultivadas, por su doble utilización tanto grano como forraje, es nuestro caso el 
aprovechamiento será como grano. 
 
El grano de veza es un componente adecuado para ser usado como pienso 
para rumiantes pudiendo ser utilizado hasta valores cercanos al 25% de la 
dieta total. Se caracteriza por un alto contenido proteico, siendo la digestibilidad 
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- Puede desarrollarse en secanos donde muchos otros cultivos son 
incapaces de alcanzar el mismo rendimiento económico. 
- Y necesita poca agua, ya que un potente sistema radicular permite que 
el cultivo acceda a una humedad a la que otras plantas no alcanzan. 
- La veza es una planta resistente al frío. 
- Es un cultivo que favorece la rotación, ya que tiene un gran valor 
agronómico para el suelo, mejorando su composición y estructura tras 
cultivos esquilmantes. 
- La veza es uno de los cultivos alternativos para cumplir con el pago 
verde que establece la PAC. 
- La versatilidad y adaptabilidad a un amplio rango de tipos de suelos y 
áreas con precipitaciones distintas hace del cultivo una excelente 
alternativa a tener en cuenta en las rotaciones. 
Inconvenientes: 
 
- En comparación con otras leguminosas tiene rendimientos medios por 
ha mucho menores. 
- Al ser un cultivo de porte muy bajo a veces la cosecha se puede 
complicar. 
- Es una planta sensible al frio. La temperatura óptima de desarrollo se 
sitúa entre los 15 y 20ºC, produciéndose daños en la parte aérea con 
temperaturas por debajo de -5ºC. 
- Tolera mal el exceso de humedad. 
2.3.4 Yero 
 
Los yeros (Vicia ervilia) son una especie herbácea anual perteneciente a la 
familia botánica de las leguminosas que ha sido cultivada desde antiguo por 





- Es de las especies más rústicas. 
- Tolerancia a las bajas temperaturas, permitiendo su cultivo en zonas 
donde no es posible el desarrollo de otras leguminosas grano (habas o 
guisantes). 
- Muy resistente a las heladas. 
- Resistente a la sequía. 
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- Es un cultivo que favorece la rotación, ya que tiene un gran valor 




- Dificultad a la hora de la cosecha ya que el porte de la planta no es muy 
alto, también existe un % de pérdidas de semillas por dehiscencia. 
- Crecimiento más lento que el de otras leguminosas. 
- La cosecha se ve muy perjudicada con la presencia de lluvias tardías. 
 
2.4 Criterios de elección de las alternativas de cultivo. 
 
Teniendo en cuenta la valoración de las alternativas expuestas en el apartado 
anterior se va a elegir la alternativa más adecuada teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
• Producción (P): Factor muy importante ya que con este proyecto se 
pretende mejorar la rentabilidad de la explotación y una de las formas 
para alcanzar este objetivo es introducir cultivos en la rotación que 
permitan obtener producciones altas y a su vez conseguir ingresos altos. 
La elección de cultivos más productivos, permitirá obtener mayores 
beneficios en la explotación. El factor de ponderación de este criterio 
será el doble que el resto por petición expresa del promotor. 
 
• Costes de producción (CDP): Este es otro factor importante que afecta a 
los beneficios de la explotación. El promotor busca que los costes sean 
los mínimos requeridos, pero que permitan obtener buenos 
rendimientos. Este criterio representa lo que cuesta producir cada 
cultivo. A la hora de realizar la valoración, aquellos cultivos que 
requieran mayores costes de producción se valorarán con una 
puntuación menor. El factor de ponderación de este criterio, al igual que 
en el caso de la producción, será el doble que el resto.  
 
• Suelo (S): Es un factor que limita a la hora de la elección de los cultivos 
que pueden desarrollarse correctamente en él. Este factor es muy 
importante ya que condiciona en gran medida los rendimientos de 
producción.  
 
• Clima (CL): Limita los cultivos que pueden desarrollarse en la zona.  
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• Inversión (I): Aquellos cultivos que requieran la adquisición de 
maquinaria o alquiler de labores para su producción se valorarán con 
una puntuación más baja que los que no requieran inversión, con el fin 
de realizar la menor inversión posible en maquinaria. 
 
• Comercialización (C): Hace referencia al precio de venta de mercado. 
Aquellos cultivos de difícil comercialización, con fuertes oscilaciones de 
precio, falta de almacenistas en la zona, pueden ocasionar 
complicaciones al promotor, por lo tanto se les asignara una puntuación 
menor.  
 
• Mano de obra (M): Influye en los gastos y el promotor nos pide reducir lo 
máximo posible estos. Por lo tanto, aquellos cultivos que requieran 
mayores necesidades de mano de obra se valorarán con una puntuación 
menor. 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
 
2.5 Análisis multicriterio 
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 
para apoyar la toma de decisiones en la selección de la solución más 
conveniente.  
 
Tabla 1.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios utilizados en la elección de 
cultivo. 
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Tabla 2. Análisis multicriterio de las alternativas de cultivos. 
Cultivos P CDP S CL I C M TOTAL 
Cebada 3 3 4 4 2 4 3 29 
Trigo 4 3 4 4 2 4 3 31 
Avena 2 3 4 4 2 3 3 26 
Centeno 2 2 4 4 2 3 3 24 
Triticale 3 3 4 4 2 3 3 28 
Girasol 3 4 3 3 4 4 3 31 
Colza 2 3 3 3 3 1 3 23 
Guisante 3 5 4 4 5 3 3 35 
Garbanzo 2 5 4 4 5 3 3 33 
Veza 3 5 3 4 5 3 3 34 
Yero 2 5 4 4 5 2 3 32 
 
2.6 Alternativa de cultivo elegida 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que en los cereales los 
cultivos con mayor puntuación y por tanto más favorables para la explotación 
son el trigo y la cebada, en las oleaginosas, el girasol es mucho más favorable 
que el cultivo de la colza y por último en las leguminosas, la más favorable, y 
por tanto la que se elige para el cultivo es el guisante. 
 




3. Alternativas del sistema de laboreo 
 
En el siguiente apartado se estudiarán las diferentes posibilidades en cuanto al 
sistema de laboreo que se va a emplear en la explotación, para así elegir el 
sistema de laboreo más adecuado para la situación de la explotación. 
 
3.1 Sistemas de laboreo 
 
De un modo resumido, los sistemas de laboreo se pueden clasificar en Laboreo 
Tradicional, Mínimo Laboreo y No Laboreo-Siembra Directa. 
3.1.1 Laboreo tradicional 
 
Parte de la realización de labores profundas, de al menos 15-20 cm. El punto 
de partida más tradicional es el volteo de la tierra con arados diversos, una 
labor primaria que entierra los restos vegetales de la superficie y deja el terreno 
mullido en profundidad, aunque en los últimos años esta labor se va 
sustituyendo por laboreo vertical. Después se hacen necesarios uno o varios 
pases de labores secundarias que preparan la capa superficial para que 
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- Contribuye al drenaje del agua, al mullimiento del suelo y proporciona 
una estructura granular. 
- Favorece a corto plazo la vida de los microbios que digiere y transforma 
la materia orgánica. 
- Disminución de los problemas surgidos por la proliferación de malas 
hierbas. 
- Descompactación y aireación del suelo. 
- Se trabaja más rápido 
Inconvenientes: 
 
- Altas necesidades de potencia, combustible y maquinaria. 
- Altos costes de producción. 
- Se produce suela de labor. 
- Fomenta la erosión del suelo. 
- Pérdida de la humedad que conserva el suelo. 
- Se reduce el contenido de materia orgánica en el suelo debido a la 
oxidación que se produce. 
3.1.2 Mínimo laboreo 
 
El laboreo se realiza únicamente en las capas de suelo superficiales hasta los 
primeros 10-15 cm. Normalmente es vertical con chisel o cultivador, pero 
también puede ser con arado de cohecho, que realiza volteo, o simplemente 




- El suelo se apelmaza menos que en el laboreo convencional pues al 
pasar un menor número de veces, la 'suela de labor' tarda más en 
formarse, si es que se forma. Además, la cubierta vegetal amortigua ese 
paso de la maquinaria. 
- Al no voltear el suelo en profundidad se altera menos el orden natural 
del suelo, evitándose la mineralización y la compactación del mismo. 
- Tiene efectos positivos en las propiedades físicas del suelo, conservan 
lo mejor la humedad y favorece la vida de microorganismos. 
- Menor requerimiento de maquinaria, combustible y potencia. 
- Aumento de la materia orgánica del suelo. 
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- Con la reducción de labranza hay que utilizar más herbicidas y estos 
pierden parte de su acción al quedar interceptados por los rastrojos. 
- Si el suelo no ofrece buenas características, habrá que modificarlas para 
que la producción no merme. 
3.1.3 No laboreo-siembra directa 
 
Se fundamenta en la utilización de sembradoras especiales capaces de 
sembrar directamente sin hacer laboreo del suelo previo. Es un sistema de 
siembra por el cual la semilla se deposita directamente en un suelo no labrado 
donde se han mantenido como mínimo un 30 % de los residuos del cultivo 
anterior en superficie (rastrojo). Esto significa que el único movimiento que se 





- El uso de la sembradora de siembra directa sobre terreno no labrado 
ahorra un 80% de combustible respecto al laboreo tradicional. 
- Incremento de beneficios. 
- Disminuye la erosión debido a que la cubierta vegetal mantiene el suelo. 
- Se mantiene mejor la humedad ya que los restos vegetales hacen de 
acolchado que impide la pérdida de agua por evaporación. 
- Se elimina la suela de labor y se mejora la estructura del suelo y también 
la vida microbiana. 
- Ahorra costes. 
Inconvenientes: 
 
- Se desaconseja su práctica en suelos con porcentajes bajos de arcilla, y 
que por tanto no se autolabran (agrietamiento del suelo). 
- Mayor coste de maquinaria de las sembradoras de siembra directa. 
- Para el control de las malas hierbas, la siembra directa depende 
fuertemente de los herbicidas químicos, lo que a largo plazo puede 
generar resistencias.  
3.2 Criterios de elección de las alternativas de sistema de 
laboreo. 
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Teniendo en cuenta la valoración de las alternativas expuestas en el apartado 
anterior se va a elegir la alternativa más adecuada teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
• Producción (P): Factor muy importante ya que con este proyecto se 
pretende mejorar la rentabilidad de la explotación y una de las formas 
para alcanzar este objetivo es llevar a cabo un sistema de laboreo que 
permita obtener producciones altas y a su vez conseguir ingresos altos. 
El factor de ponderación de este criterio será el doble que el resto por 
petición expresa del promotor. 
 
• Costes de producción (CDP): Este es otro factor importante que afecta a 
los beneficios de la explotación. El promotor busca que los costes sean 
los mínimos requeridos, pero que permitan obtener buenos 
rendimientos. A la hora de realizar la valoración, aquel sistema de 
laboreo que requiera un mayor coste de producción se valorará con una 
puntuación menor. El factor de ponderación de este criterio, al igual que 
en el caso de la producción, será el doble que el resto.  
 
• Inversión (I): Aquellos sistemas de laboreo que requieran la adquisición 
de maquinaria o alquiler de labores para su producción se valorarán con 
una puntuación más baja que los que no requieran inversión, con el fin 
de realizar la menor inversión posible en maquinaria. 
 
• Tiempo requerido (T): Este criterio hace referencia al tiempo necesario 
para llevar a cabo cada sistema de laboreo, aquellos sistemas que 
requieran más tiempo, se valorarán con una puntuación más baja, es 
decir más desfavorable. 
 
• Beneficios agronómicos (B): Este criterio valora los beneficios 
agronómicos que sufre el suelo y medio ambiente en función del sistema 
de laboreo que se lleve a cabo, cuantos más beneficios reciba el suelo 
mayor será la puntuación, es decir, más favorable. 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
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3.3 Análisis multicriterio 
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 




Tabla 3.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios para la elección del sistema de 
laboreo. 





























Tradicional 4 2 2 4 2 20 
Mínimo 
laboreo 
4 4 3 3 5 27 
Siembra 
directa 
3 3 4 3 5 24 
 
3.4 Alternativa de sistema de laboreo elegida 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que de los tres modelos 
de sistema de laboreo valorados el de mayor puntuación es el mínimo laboreo, 
seguido del no laboreo o siembra directa. 
 
Se ha decidido llevar a cabo el sistema de mínimo laboreo combinado también, 
con la siembra directa en aquellos cultivos que se siembren tras el girasol en la 
rotación establecida. 
 
4. Alternativas del material de la cubierta de la edificación 
 
En este apartado se valorarán dos tipos distintos de materiales empleados en 
el establecimiento de cubiertas en la construcción. La finalidad fundamental de 
las cubiertas es la de proteger las edificaciones de agentes externos que 
puedan causar daños, así como mejorar su apariencia estética.  
 
En este proyecto la cubierta será inclinada, es decir, cuando tiene 
una pendiente superior al 10%. Este tipo de cubierta está compuesta por 
planos inclinados que se denominan faldones.  
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4.1 Materiales empleados en cubiertas 
 
Las cubiertas de los edificios son una de las partes más delicadas e 
importantes en toda construcción, por lo que sin duda requieren una inversión 
meditada y responsable.  
4.1.1 Cubierta simple o metálica 
 
Se define como la constituida únicamente por una chapa nervada o grecada 
fijada directamente sobre las correas, generalmente metálicas. Las cubiertas 
simples son cubiertas que se realizan basándose en chapa metálica para cubrir 




- Permitir un cierre estanco y económico en aquellas construcciones 
donde no es necesario el acondicionamiento térmico del interior del 
recinto o por tratarse de espacios abiertos al exterior. 
- Es la solución más económica. 
- Rápida colocación. 
- Gran versatilidad. 
- Gran adaptabilidad y poco peso. 
Inconvenientes: 
 
- Si no se hace un buen aislamiento térmico por debajo de ellas, se 
obtienen locales extremadamente fríos en invierno y calurosos en 
verano. 
- Por ser livianas corren el riesgo de ser levantadas por fuertes vientos. 
- Requiere de un coste extra para la colocación del aislante. 
4.1.2 Panel sándwich  
 
La cubierta doble o sándwich es aquella en la que cómo el propio nombre 
indica tiene dos placas metálicas en la parte superior e inferior y en el interior el 
aislamiento, que puede ser un alma de polurietano, poliestireno expandido o 




- Mantiene la temperatura constante 
- Impide que el ruido tanto externo, por ejemplo la lluvia, como interno del 
recinto, se amplifique por causa del material. 
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- En la cubierta viene incluido ya el aislante, es decir, nos evita un gasto 
extra para la colocación de aislante debajo de la cubierta. 
- Gran durabilidad. 
- No requiere un gran espesor para obtener un máximo nivel de 
aislamiento. 
- Buena capacidad de porte, no requiere de mucha mano de obra. 
Inconvenientes: 
 
- Precio más elevado. 
4.2 Criterios de elección de las alternativas de material de 
cubierta 
 
Cuando debemos escoger una cubierta para nuestro negocio o domicilio 
existen una serie de criterios que hay que tener en cuenta para que nuestra 
decisión sea siempre la más acertada posible. Teniendo en cuenta la 
valoración de las alternativas expuestas en el apartado anterior se va a elegir la 
más adecuada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Localización (L): dependiendo del clima en el que se encuentre la 
construcción serán recomendados unos materiales u otros. En las zonas 
con climas húmedos donde existe una gran probabilidad de lluvia son 
necesarios materiales impermeables que no se deterioren fácilmente por 
el agua. Sin embargo, en las zonas con climas secos donde hay menos 
lluvia y más sol lo aconsejable son cubiertas que aíslen del calor 
exterior. 
 
• Funcionalidad (F): cada actividad empresarial requiere una serie de 
instalaciones que definen el tipo de cubierta que será necesaria. Por otro 
lado, las viviendas tienden a construirse con cubiertas mucho más 
aislantes y más estéticas que, por ejemplo, en instalaciones industriales. 
El factor de ponderación de este criterio será el doble que el resto por 
petición expresa del promotor. 
 
• Coste del material (C): el límite económico del que se dispone es uno de 
los factores decisivos a la hora de seleccionar cubiertas. El factor de 
ponderación de este criterio será el doble que el resto por petición 
expresa del promotor. 
 
• Reparación (R): al estar en contacto directo con el exterior, las cubiertas 
deben ser resistentes para evitar ser reparadas con frecuencia. En el 
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caso de que sea necesaria su reparación es importante haber elegido un 
material que no sea costoso pero fácil de restaurar. La altura en la que 
se disponen las cubiertas y las condiciones climáticas influyen 
muchísimo en la posibilidad de reparar los daños. 
 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
 
4.3 Análisis multicriterio   
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 
para apoyar la toma de decisiones en la selección de la solución más 
conveniente.  
 
Tabla 5.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios para la elección del material de la 
cubierta. 













Tabla 6.Análisis multicriterio de las alternativas del material de la cubierta. 











Cubierta simple 4 2 4 4 20 
Panel sándwich 4 5 3 4 24 
 
4.4 Alternativa del material de cubierta elegida 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que de los dos modelos 
de cubierta valorados el de mayor puntuación es el panel sándwich. 
 
Por lo tanto, finalmente se ha optado por emplear una cubierta tipo panel 
sándwich debido a que es la mejor opción para la futura nave. 
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5. Alternativas del material de los cerramientos 
 
En este apartado se valorarán dos distintos tipos de materiales empleados en 
el establecimiento de los cerramientos en la construcción. Un cerramiento es 




Un cerramiento es una estructura que tiene como función resguardar un 
espacio. Puede ser de diversos materiales y formas, a continuación, se 
valorará la mampostería y los paneles de hormigón armado prefabricados. 
5.1.1 Paneles de hormigón armado prefabricado 
 
Los paneles de cerramiento, son elementos de hormigón armado que cumplen 
al mismo tiempo la función de pared de elevadísima resistencia, aislante 




- Permiten lograr mejores prestaciones que los sistemas tradicionales. 
- Mayor precisión geométrica de las piezas al fabricarse en un entorno 
controlado. 
- Menor necesidad de mano de obra. 
Inconvenientes: 
 
- Peor manejo debido a su elevado peso. 
- Escasa resistencia a esfuerzos horizontales, en fase de montaje 
especialmente, ya que normalmente se trata de estructuras isostáticas y 
a esfuerzos de viento hasta la finalización del montaje suelen ser 
bastante sensibles. 
- Mayor inversión económica. 
5.1.2 Mampostería de hormigón 
 
La mampostería es un sistema de construcción tradicional. Consiste en 
superponer rocas, ladrillos o bloques de concretos prefabricados, para la 
edificación de muros o paramentos. Los materiales uniformes o no, también 
llamados mampuestos, se disponen de forma manual y aparejada. Para su 
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- Nos ofrece distintas variantes en su diseño, en cuanto a técnicas, tipos, 
colores, texturas y terminaciones. 
- Gran durabilidad y resistencia. 
- Excelente aislamiento térmico y acústico. 
- Diferentes acabados, se lo puede encontrar con una terminación más 
decorativa que puede aumentar el atractivo de la pared levantada con 
ese material. 
- Permiten lograr mejores prestaciones que los sistemas tradicionales. 
Inconvenientes:  
 
- Si no se les da ningún acabado tienen un aspecto poco atractivo. 
- Requiere de mayor mano de obra. 
 
5.2 Criterios de elección de las alternativas de material de los 
cerramientos. 
 
Cuando debemos escoger un tipo de cerramiento para nuestro negocio o 
domicilio existen una serie de criterios que hay que tener en cuenta para que 
nuestra decisión sea siempre la más acertada posible. Teniendo en cuenta la 
valoración de las alternativas expuestas en el apartado anterior se va a elegir la 
más adecuada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Localización (L): dependiendo del clima en el que se encuentre la 
construcción serán recomendados unos materiales u otros. En las zonas 
con climas húmedos donde existe una gran probabilidad de lluvia son 
necesarios materiales impermeables que no se deterioren fácilmente por 
el agua.  
 
• Funcionalidad (F): cada actividad empresarial requiere una serie de 
instalaciones que definen el tipo de cerramiento que será necesario. El 
factor de ponderación de este criterio será el doble que el resto por 
petición expresa del promotor. 
 
• Coste del material (C): el límite económico del que se dispone es uno de 
los factores decisivos a la hora de seleccionar cubiertas. El factor de 
ponderación de este criterio será el doble que el resto por petición 
expresa del promotor. 
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• Reparación (R): al estar en contacto directo con el exterior, los 
cerramientos deben ser resistentes para evitar ser reparadas con 
frecuencia. En el caso de que sea necesaria su reparación es importante 
haber elegido un material que no sea costoso pero fácil de restaurar 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
 
5.3 Análisis multicriterio 
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 
para apoyar la toma de decisiones en la selección de la solución más 
conveniente.  
 
Tabla 7.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios para la elección del material de 
los cerramientos. 
 L F C R 











Tabla 8. Análisis multicriterio de las alternativas del material de los cerramientos. 











Placas de hormigón 3 3 3 2 17 
Mampostería de hormigón 3 4 4 3 22 
 
5.4 Alternativa del material del cerramiento elegida 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que de los dos modelos 
de cerramiento valorados el de mayor puntuación es la mampostería de 
bloques de hormigón. 
 
Por lo tanto, finalmente se ha optado por emplear un cerramiento de 
mampostería debido a que es la opción más favorable para la construcción. 
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6. Alternativas de la variedad de uva 
 
En este apartado se va a valorar las variedades de uva de vinificación más 
comunes en la Ribera del Duero para producir vino tinto y elegir la más 
adecuada para la explotación. La variedad de uva de vinificación es aquella 
cultivada de forma habitual para la producción de uva destinada a la 
elaboración de vinos para el consumo humano. 
 
La variedad de uva es importante para establecer ciertos parámetros y 
precauciones en el cultivo de la vid, ya que no todas las variedades se 




Las variedades de vid han ido evolucionando de forma progresiva. Actualmente 
existen numerosas variedades de vid que muestran un amplio abanico de 
características morfológicas, fenológicas, agronómicas y enológicas. No todas 
las variedades de vid pueden ser cultivadas en la zona de estudio, es el 
reglamento del Consejo Regulador el que especifica las variedades que se 
pueden utilizar en esta D.O. Las variedades tintas que se comparan a 
continuación son las más comunes en la D.O. y son: Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon y Merlot. 
6.1.1 Tempranillo 
 
La variedad Tempranillo es una de las variedades de vid autóctonas más 
importantes de España cultivada desde siempre. Autorizada en 38 
Denominaciones de Origen de nuestro país y considerada como variedad 





- Es muy regular en el cuajado. 
- Tolera bien la sequía y responde bien a los aportes hídricos. 
- Se puede emplear en diversos tipos de vinificación. 
- Es la variedad por excelencia en la D.O. Ribera del Duero ocupando 
más del 70 % de su superficie. 
- Poco sensible al corrimiento de los racimos. 
- Variedad que produce excelentes vinos con elevada calidad. 
- Adaptación completa al medio en el que se pretende plantar 
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- Sensible a plagas y enfermedades, sobre todo a la yesca. 
- Si no se encuentra bien controlado el vigor, es sensible al viento ya que 
ocasiona roturas en los pámpanos. 
6.1.2 Cabernet Sauvignon 
 
La cepa de la uva Cabernet Sauvignon es de origen francés. Concretamente de 
la región vitivinícola de Burdeos y es probablemente una de las más 
reconocidas a nivel mundial. Esta variedad, desde su Medoc natal, se exportó 
por todo el mundo adaptándose en muchas regiones vinícolas. La cepa 
aparecida en el s. XVII, es el producto del cruce entre la Cabernet Franc y la 




- Se adapta a una gran variedad de suelos, climas y latitudes. 
- Alta resistencia al complejo de hongos de la madera y a la botritis. 
- Resiste bien a los fríos de primavera y los vientos. 
- Poco sensible a corrimientos en los racimos. 
Inconvenientes: 
 
- Son cepas muy vigorosas y con muchas colgajas. 
- Sensible al oidio y al mildiu. 
- No evoluciona bien su maduración con sequías marcadas. 
6.1.3 Merlot 
 
La uva tiene su origen en el sudoeste de Francia. Es la más utilizada en su 
zona originaria, Burdeos. Tradicionalmente también se ha cultivado en Italia. 
No sólo es mayoritaria en estas zonas, sino que, debido a su fama, se 




- Poco sensible a las enfermedades de la madera. 
- Resistente al oidio. 
- Buena adaptación a diferentes tipos de suelos. 
- Poco sensible a la desecación del raquis. 
- Estas uvas de vino tintas poseen altos contenidos de resveratrol, lo que 
la hace muy atractiva para vinos varietales. 
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-  Muy sensible al mildiu y a la botritis. 
- Sensibilidad a las heladas primaverales. 
- Poco resistente a la sequía, se puede adaptar con un portainjertos 
resistente a la sequía o mediante cultivo por goteo. 
 
6.2 Criterios de elección de las alternativas de variedades 
 
Aunque en la viticultura actual existen muchas variedades de vid que pueden 
resultarnos interesantes, o al menos, susceptibles de ser ensayadas en nuestro 
viñedo, existen ciertas limitaciones a la hora de la elección de la variedad, 
algunas de las cuales no dependen de nuestro criterio. Teniendo en cuenta la 
valoración de las alternativas expuestas en el apartado anterior se va a elegir la 
más adecuada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Aptitudes tecnológicas (AT): En función de si queremos uva para 
vinificación, uva de mesa o para pasas, en nuestro caso dentro de 
vinificación para la producción de vinos jóvenes, de guarda o de 
envejecimiento; aptitudes para la producción de vinos de generosos, 
dulces o de postre; aptitudes para la producción de espumosos, 
aptitudes para la destilación.  
 
• Clima (C): Hay que contrastar las exigencias climáticas de la variedad 
con el potencial climático del medio en el que nos encontremos. Incluso 
debemos de tener en cuenta las condiciones edáficas. Las variedades 
se adaptan mejor o peor a ciertos climas y a los suelos en función de la 
composición de éstos. 
• Características agronómicas (CA): Hay que tener en cuenta cómo se 
comporta cada variedad, la compatibilidad con los patrones, y la calidad 
del fruto, también otros aspectos como el porte y el vigor, el rendimiento 
en uva y la fertilidad, el peso, forma y compacidad del racimo, el color, 
tamaño y forma de las bayas. El factor de ponderación de este criterio 
será el doble que el resto por petición expresa del promotor. 
 
• Resistencia (R): Un criterio muy importante a valorar es la resistencia 
que presentan las variedades a las plagas y enfermedades (oidio mildiu, 
botritis, enfermedades de la madera), sensibilidad heladas, sensibilidad 
al corrimiento, sensibilidad a las carencias minerales, sensibilidad a la 
insolación, o al viento. 
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• Beneficios (B): Se tendrá en cuenta el criterio del beneficio, es decir, 
como se comercializa en la zona de estudio la variedad seleccionada. El 
factor de ponderación de este criterio será el doble que el resto por 
petición expresa del promotor. 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
 
 
6.3 Análisis multicriterio 
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 
para apoyar la toma de decisiones en la selección de la solución más 
conveniente.  
 
Tabla 9.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios para la elección de la variedad de 
vid. 














Tabla 10. Análisis multicriterio de las alternativas de la variedad. 
Variedad AT C CA R B TOTAL 















Merlot 3 4 3 4 3 23 
 
6.4 Alternativa de variedad elegida 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que, de las diferentes 
variedades valoradas, la variedad Tempranillo es la adecuada con diferencia. 
 
Por tanto, finalmente se opta por establecer la variedad Tempranillo en el total 
de superficie destinada a la plantación. 
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7. Alternativas de portainjerto 
 
En este apartado se va a valorar los diferentes patrones o portainjertos de vid 
más empleados en la Ribera del Duero para producir vino tinto y elegir el más 




El portainjertos de vid, patrón o pie, es la parte sobre la que va injertada la 
variedad o cultivar. Se utilizan por ser resistentes a la filoxera y por adaptarse 
mejor a las condiciones del suelo. 
 
Todos los portainjertos son resistentes a la filoxera, pero cada uno tiene 
unas características particulares, como resistencia a la caliza, la salinidad, la 
sequía, el vigor….que acaban transmitiendo a la variedad que tienen encima 
injertada. 
 
7.1.1 140 Ruggieri 
 
El portainjerto 140 Ruggieri es un híbrido de Berlandieri Resseguier nº 2 x 




- Muy rústico. 
- Muestra una gran resistencia a la sequía y se comporta bien en terrenos 
calizos, ya que es capaz de soportar hasta un 20-40 % de caliza activa 
(60-90 de IPC). 
- Es resistente a la carencia de potasio y de magnesio, por lo que 
difícilmente presenta problemas en este sentido. 
- A causa de su gran vigor retrasa la madurez de la uva, pudiendo 
también producir corrimientos en variedades sensibles, tales como 
Chardonnay y Merlot, y en terrenos fértiles. 
Inconvenientes: 
 
- Patrón muy vigoroso. 
- No es recomendable en suelos húmedos o ácidos. 
- A veces plantea algunos problemas en el injerto, tanto en campo como 
en taller. 
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7.1.2 110 Ritcher 
 
El portainjerto 110 Ritcher es un híbrido de Berladieri Resseguier n. º 2 x 






- Se puede adaptar a diferentes tipos de suelos y condiciones. 
- Muy resistente a la sequía. 
- Se adapta mejor a suelos poco profundos y compactos. 
- Resistencia satisfactoria a la clorosis (17 % caliza activa 6 30 de IPC). 
- Estimula la fructificación. 
Inconvenientes: 
 
- Proporciona gran vigor a la cepa. 
- Sensible a la humedad persistente del subsuelo. 
- Posee un sistema radicular menos pivotante y penetrante que otros 
patrones. 
- Tiende a retrasar la madurez. 
- Respuesta mala al estaquillado. 
7.1.3 1103 Paulsen 
 
El patrón 1103 Paulsen es un híbrido de Berlandieri Resseguier nº 2 x 





- Buena adaptación con resultados satisfactorios, a terrenos pobres y 
secos, así como a suelos arcillosos y compactos, aunque prefiere suelos 
con compacidad media con subsuelo fresco o húmedo. 
- Elevada resistencia a la sequía y tolerancia al exceso de humedad. 
- Resistencia a la caliza activa equiparable al 110 R. 
- Uno de los patrones con mayor tolerancia a la salinidad del suelo. 
- Resistente a los nematodos. 
Inconvenientes: 
 
- Patrón muy vigoroso. 
- Problemas de corrimiento debido al exceso de vigor. 
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7.2 Criterios de elección de las alternativas de portainjertos 
 
Aunque en la viticultura actual existen muchos tipos de portainjertos o 
patrones que pueden resultarnos interesantes, o al menos, susceptibles de ser 
ensayados en nuestro viñedo, existen ciertas limitaciones a la hora de la 
elección de la variedad. Teniendo en cuenta la valoración de las alternativas 
expuestas en el apartado anterior se va a elegir la más adecuada teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
• Resistencia a la filoxera y nematodos (R): La utilización de patrones 
resistentes a la filoxera es necesaria en casi todos los suelos, 
prácticamente todos los que se comercializan son resistentes. 
 
• Adaptación al medio (AM): Hay que valorar la tolerancia de los diversos 
portainjertos, como a la humedad, salinidad, acidez, resistencia a la 
compacidad y a la carencia de potasio y magnesio. 
 
• Afinidad con las viníferas injertadas (A): Hay que tener en cuenta cómo 
se comporta cada patrón con la variedad, estos debes ser afines para 
que su unión sea plenamente satisfactoria y permanente, ya que existen 
varios casos de incompatibilidad. El factor de ponderación de este 
criterio será el doble que el resto por petición expresa del promotor. 
 
• Desarrollo acorde con el destino de la producción (D): El vigor del 
portainjerto condiciona el potencial vegetativo, la producción y la calidad. 
 
• Calidad y sanidad del material vegetal (C): Todo el material empleado 
debe estar en buen esta y ser de calidad. Han de estar completamente 
sanos, libres de enfermedades y exentos de virosis. El factor de 
ponderación de este criterio será el doble que el resto por petición 
expresa del promotor. 
Estos criterios se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila entre 1 
y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 




5: Muy favorable 
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7.3 Análisis multicriterio 
 
Se va a llevar a cabo un análisis multicriterio, también abreviado como AMO. 
Es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un 
determinado problema, considerando un número variable de criterios, se utiliza 
para apoyar la toma de decisiones en la selección de la solución más 
conveniente.  
 
Tabla 11.Coeficiente de ponderación de los diferentes criterios para la elección del portainjerto 
de vid. 














Tabla 12.Análisis multicriterio de las alternativas del portainjerto o patrón. 
Patrón R AM A D C TOTAL 
140 Ruggieri 5 4 4 3 4 28 
110 Ritcher 5 4 4 4 4 29 
1103 Paulsen 5 3 4 2 4 26 
 
 
7.4 Alternativa de portainjerto elegido 
 
Una vez realizado el análisis multicriterio se observa que de los diferentes 
portainjertos valoradas, el 110 Ritcher es el adecuado. 
 
Por tanto, finalmente se opta por establecer el portainjerto 110 Ritcher en el 
total de superficie destinada a la plantación. 
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ANEJO Nº VI: INGENIERÍA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 
1. Proceso productivo de los cultivos herbáceos extensivos 
 
1.1 Rotación y alternativa de cultivos 
1.1.1 Introducción 
 
Las 27 hectáreas que se explotarán se dividen en 3 parcelas, la primera de 
7.34 hectáreas y las dos restantes constan de 9.83 hectáreas cada una. Las 
parcelas se encuentran alejadas las unas de las otras, por consiguiente, se 
realizará el estudio y la rotación pertinente para cada una de ellas. 
 
El sistema de rotaciones consiste en la alternar plantas de diferentes familias y 
con necesidades nutritivas distintas en un mismo lugar durante diversos ciclos, 
es lo contrario al monocultivo. Se va a llevar a cabo esta técnica, evitando que 
el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se 
perpetúen en un tiempo determinado. De esta forma se aprovecha mejor el 
abonado (al emplear plantas con necesidades nutritivas distintas y con 
sistemas radiculares diferentes), se controlan mejor las malas hierbas y 
disminuyen los problemas con las plagas y enfermedades. 
 
El comportamiento de un cultivo está directamente influenciado por los cultivos 
que lo preceden y los que lo siguen, por ello se van a ordenar las distintas 
especies teniendo en cuenta las influencias que pueden ejercer entre sí los 
distintos cultivos. Para ello se procurará alternar especies de enraizamiento 
profundo, como por ejemplo el girasol, con las de raíces superficiales, como por 
ejemplo los cereales; las especies esquilmantes con las mejorantes, etc. 
 
Como hemos detallado en el Anejo IV, estudio de alternativas, la rotación 





1.1.2 Rotación de cultivos 
 
En primer lugar, se deben elegir los cultivos más aptos en función de criterios 
de naturaleza agronómica, ambiental, económica y social. Los factores a 
considerar se pueden agrupar en cinco categorías: 
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• Factores agroclimáticos: temperatura, precipitación, periodo libre de 
heladas, duración del día, velocidad del viento, etc. 
• Factores edáficos: profundidad, textura y estructura, fertilidad, etc. 
• Factores económicos: precios de productos, facilidad de venta, 
subvenciones, contratos previos, capacidad financiera, existencia de 
cupos de producción, infraestructura viaria de la zona, etc. 
• Factores sociales: demanda de alimentos, presencia de mano de obra, 
disponibilidad, formación, etc. 
• Factores técnicos: maquinaria disponible, conocimientos sobre las 
técnicas a llevar a cabo, etc. 
Se deberá seleccionar un cultivo que ejercerá como cabeza de alternativa, éste 
es el que ocupará el primer año en la rotación diseñada e irá seguido del resto 
de cultivos que completan la rotación. 
 
Algunas de las recomendaciones que se han tenido en cuenta a la hora de 
hacer la rotación son: 
• A las plantas esquilmantes deben seguirle o antecederle especies 
mejorantes o periodos de barbecho más o menos largos con objeto de 
recuperar la fertilidad del suelo. 
• A las plantas de raíces superficiales debe seguirle otras de raíces 
profundas con objeto de aprovechar los nutrientes de horizontes más 
profundos antes de que se laven. 
• A las especies exigentes en nutrientes deben seguirle otras especies 
menos exigentes. 
• A una planta que se deje invadir fácilmente por malas hierbas debe 
precederle otra que permita la realización de labores superficies de 
escarda. 
• Especies próximas en la taxonomía botánica deben estar separadas en 
la rotación. 
 
Teniendo en cuenta lo determinado en el apartado anterior, se procede a 
determinar la sucesión de los diferentes cultivos puntualizando los fundamentos 
y motivos de su aplicación. 
 
• Trigo: Será el cultivo que ejerza como cabeza de alternativa. 
Pertenece a la familia de las gramíneas, el trigo harinero (Triticum 
Aestivum) es el cereal panificable más cultivado en el mundo y el que se 
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va a emplear en la rotación. Además es el cereal más cultivado en la 
comarca de la Ribera del Duero, ya que con él los agricultores obtienen 
una mayor producción, además se adapta bien al suelo y a la 
climatología del entorno. Presenta un sistema radicular superficial y es 
una especie anual esquilmante debido a  que deteriora la fertilidad del 
suelo. Entre las claves de su éxito y en comparación con otros cereales, 
se puede decir que el trigo es muy versátil. 
 
• Girasol: Planta de la familia de las compuestas, es una de las plantas 
herbáceas de extracción de aceite para consumo humano más 
cultivadas en el mundo. Presenta raíz pivotante de bastante más 
profundidad que la de los cereales ya que llega hasta más de un metro 
de profundidad excavando diversos horizontes aportando materia 
orgánica al suelo, por eso se siembra tras el trigo, para que aproveche 
los nutrientes y residuos químicos que deja intactos el año anterior el 
cereal ya que no llega hasta esas profundidades. La introducción de este 
cultivo en las rotaciones aumenta la rentabilidad, ya que permite un 
mejor aprovechamiento de la tierra. 
Es un cultivo en expansión con un incremento medio anual bastante 
estable en los últimos años. 
La introducción del girasol ha sido beneficiosa para el trigo porque 
tratándose de un cultivo de escarda cumple en cierta manera la función 
de un barbecho limpio de verano. 
 
• Cebada: La razón de la importancia de este cultivo se debe a su amplia 
adaptación ecológica y a su diversidad de aplicaciones. Presenta 
características similares a las del trigo aunque presenta un menor riesgo 
de asurado que este. Junto con el trigo, son cereales con un reducido 
coste de producción, y son los más productivos que podemos encontrar 
en la zona. Se siembra tras el girasol, para aprovechar aquellos 
nutrientes asimilables de las capas superiores que el cultivo anterior no 
utiliza. 
 
• Guisante: El guisante es una especia anual que ha ido adquiriendo una 
mayor importancia en la industria. Es una leguminosa, por lo que tiene la 
capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo, aumentando así 
su concentración y mejorando el contenido en nutrientes del suelo. Es 
un buen cultivo para emplear en las rotaciones ya que es una especie 
mejorante que restituye la fertilidad y la estructura del suelo disminuidas 
por los otros cultivos. 
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Con la puesta en marcha de esta rotación se pretende: 
 
• Mantener la fertilidad del suelo 
• Conservar la estructura del suelo 
• Controlar la proliferación de malas hierbas 
• Reducir la incidencia y el ataque de plagas y enfermedades 
Es importante tener en cuenta los puntos anteriores ya que se va a introducir 
como mejora un sistema de mínimo laboreo en la explotación. 
 
El modelo de rotación adoptado debe permitir obtener ganancias admisibles. 
 
La rotación se establecerá en 4 hojas de igual superficie, es decir, 9 hectáreas 
(se tiene en cuenta las 27 hectáreas recientemente adquiridas por el promotor, 
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1.1.3 Representación gráfica de la alternativa y la rotación de cultivos. 
 

























  1er Año 
Hoja Sup(ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 6,75 Trigo     Trigo 
2 6,75     Girasol   
3 6,75 Cebada    Cebada 
4 6,75 Guisante     Guisante 
  2º Año 
Hoja Sup(ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 6,75     Girasol   
2 6,75 Cebada    Cebada 
3 6,75 Guisante     Guisante 
4 6,75 Trigo     Trigo 
  3º Año 
Hoja Sup(ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 6,75 Cebada    Cebada 
2 6,75 Guisante     Guisante 
3 6,75 Trigo     Trigo 
4 6,75     Girasol   
  4º Año 
Hoja Sup(ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 6,75 Guisante     Guisante 
2 6,75 Trigo     Trigo 
3 6,75     Girasol   
4 6,75 Cebada    Cebada 
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1.2 Variedades seleccionadas 
1.2.1 Trigo 
 
Para la elección de una variedad deben ser tenidos en cuenta dos criterios: el 
rendimiento y la calidad tecnológica. El rendimiento debe estar asociado a las 
condiciones de cultivo y al nivel de factores de producción que, con criterios 
económicos, es empleado en cada zona. La calidad, bien sea forrajera, 
harinera o semolera, es un factor esencial, según el destino de la producción, y 
de que la elección de una variedad sea acertada depende, en lo que a calidad 
se refiere, el éxito económico del cultivo. 
 
Para obtener elevados rendimientos, diferentes factores deben ser tenidos en 
cuenta al elegir una variedad. Entre ellos pueden destacarse los siguientes: 
 
• Precocidad 
• Resistencia al frío 
• Resistencia al encamado 
• Ahijamiento 
• Resistencia a las enfermedades 
Para el cultivo cabeza de alternativa se ha escogido, siguiendo los puntos 
numerados en el párrafo anterior, la variedad de trigo “FILÓN”, variedad nueva 
que aún no se ha sembrado en la explotación ya que su registro en el mercado 
se ha producido recientemente en España en el año 2017. Se trata de un trigo 
blando de invierno de ciclo largo, cuyas fechas de siembra abarcan desde el 15 




• Altura: Media 
• Tipo: Mocho 
Producción 
• Destaca por su alto potencial de producción, precocidad y su rusticidad, 
ya que es un trigo apto para todo tipo de terrenos que se adapta a todas 
las zonas de cultivo, desde secanos áridos y semiáridos a zonas de alto 
potencial y regadíos. 
• Ahijamiento: Elevado 
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• Peso específico: Medio 
• Contenido en proteína: Elevado 
• W: Alto       
• P/L: Bajo 
• Destino: Harinero 
• Categoría: Media Fuerza 
Ciclo 
• Inicio encañado: Precoz 
• Espigado: Precoz 
• Madurez: Muy precoz 
Tolerancia frente a las enfermedades 
• Oidio: Media/Alta 
• Roya parda: Alta 
• Roya amarilla: Alta 
• Septoriosis: Alta 
• Encamado: Resistente 
Una característica muy importante es su resistencia al Clortolurón, lo que nos 
permite el uso de esta materia activa tanto en pre emergencia como en post 
emergencia, para el control de malas hierbas anuales (amapola, cien nudos, 
corregüela, vallico…) y avena loca. 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados productivos y de calidad de 
los ensayos realizados en 2017 con trigo blando FILÓN obtenidos en el marco 
del Grupo para la Evaluación de las Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos 
en España (GENVCE). Uno de los objetivos de este grupo es evaluar la 
adaptación de las nuevas variedades de trigo blando en las distintas regiones 
cerealistas de España, tanto desde un punto de vista productivo como teniendo 
en cuenta sus características de calidad. 
 
 Tabla 2. Resultados de los ensayos con trigo FILÓN realizados por GENVCE. 
 
FILÓN 
Producción media (kg/ha) 5172 Altura (cm) 
63 
 
Índice productivo (%) 103.6 PMG(g) 33.7 
Fecha de encañado 8-marzo Peso específico(kg/hl) 72.7 




Fecha de madurez 12-junio Proteína (%) 13.2 
Encamado (%) 1 Fuerza harinera (W) 181 
P/L 1.41 
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La variedad de girasol linoleico que se va a emplear en la rotación es “LEILA”, y 
sus características son: 
 
Identidad 
• Contenido graso: Muy alto 
• Ciclo a maduración: Precoz 
Puntos fuertes 
• Muy alto rendimiento 
• Excelente contenido graso, año tras año 
• Estabilidad y rentabilidad, campaña tras campaña 
• Muy buen vigor inicial que favorece una rápida 
• Muy buen vigor inicial que favorece una rápida implantación 
• Excelente PMG (peso mil granos) y peso específico 
• Por su sensibilidad al fotoperiodo se adapta tanto a siembras tempranas 
como tardías. 
Tolerancia a enfermedades 
• Jopo: Media/Alta (razas A,B,C,D,E) 
• Mildiu: Media/Alta, resistencia genética a todas las razas de Mildiu 
identificadas en España. 
• Verticilium: Media/Alta 
• Phomopsis: Media/Alta 
Con esta variedad de girasol se han llevado a cabo ensayos en 2017 por parte 
del Instituto tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en el municipio de 
Vileña (Burgos) en régimen de secano.  
Los resultados obtenidos en dichos ensayos se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. Datos obtenidos en los ensayos de girasol linoleico variedad LEILA 
LEILA 




La variedad más adecuada será aquella que pueda enfrentarse con 
probabilidades de éxito a los factores limitantes para el cultivo dela zona en 
cuestión. 
 
La variedad de cebada seleccionada es “HISPANIC”. Cebada de 2 carreras, 
alternativa de invierno. Es la variedad de ciclo largo referente en España en los 
secanos áridos y semi-áridos. Las fechas de siembra abarcan entre el 15 de 
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• Altura: Baja 
• Intensidad de pigmentación aurículas: Ausente 
• Barbas: Amarillas 
• Espigas: Dos Carreras 
Producción 
• Ahijamiento: Elevado 
• Peso de mil granos (PMG): Medio 
• Rusticidad: Muy alta 
Calidad 
• Peso específico: Normal 
• Contenido en proteína: Medio 
• Destino: Pienso 
Ciclo 
• Alternatividad: Tipo invierno/Alternativa 
• Inicio encañado: Precoz 
• Espigado: Precoz 
• Madurez: Precoz 
Tolerancia frente a enfermedades 
• Oidio: Media/Alta 
• Roya Parda: Media 
• Rincosposriosis: Media 
• Encamado: Media 
En la tabla que se detalla a continuación se presentan los resultados 
productivos y de calidad de los ensayos realizados en 2017 con cebada 
HISPANIC obtenidos en el marco del Grupo para la Evaluación de las Nuevas 
Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE). HISPANIC es 
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Tabla 4. Nivel de afectación por enfermedades foliares y otros datos tras los ensayos. 
HISPANIC 
Producción media (kg/ha) 4569 Altura (cm) 
59 
 
Índice productivo (%) 97.7 PMG(g) 42.3 
Fecha de espigado 20-abril Peso específico(kg/hl) 63.3 




Oidio (%) 0 Proteína (%) 15.2 
Rinconcosporiosis (%) 4 Encamado (%) 44 
1.2.4 Guisante 
 
La variedad de guisante seleccionada es “Cartouche”, es un guisante áfilo de 
invierno cuyas fechas de siembra oscilan entre el 15 de octubre hasta 
principios de enero y las características que presenta son: 
 
Morofología 
• Altura: Alto 
• Resistencia al encamado: Muy alta 
• Altura en la madurez: Alto 
• Tipo: Áfilo 
Producción 
• Producción elevada 
• Color del grano: Amarillo 
• PMG (Peso de mil granos): Bajo (170-180) 
Ciclo 
• Alternatividad: Tipo invierno 
• Inicio floración: ½ Precoz – ½ Tardía 
• Fin floración: ½ Tardía 
Otras 
• “Cartouche” es un guisante que resiste muy bien a la dehiscencia 
• Es testigo oficial en los ensayos de la OEVV (Oficina Española de 
Variedades Vegetales) y GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas 
Variedades de Cultivos Extensivos en España). 
• Tolerante al encamado y al frío. 
Como se ha mencionado antes, es una especie testigo de los ensayos y 
estudios realizados por GENVCE. Los datos recogidos en uno de los los 
ensayos de una campaña se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Datos obtenidos en los ensayos de guisante CARTOUCHE realizados por GENVCE.  
CARTOUCHE 
Producción media (kg/ha) 3668 Altura (cm) 
23.6 
 
Índice productivo (%) 108.3 PMG(g) 154 
Fecha de floración 29-mayo Encamado (%) 55 
 
1.3 Dosis y marco de siembra 
 
Una de las primeras decisiones que se deben tomar es elegir la distancia entre 
pantas y la cantidad de ellas, esto tiene importantes implicaciones en el 
comportamiento del cultivo, incidencia de plagas y enfermedades y en el 
rendimiento de la cosecha. 
 
La dosis de siembra hace referencia al número de semillas que se deben 
sembrar para obtener la densidad adecuada, se mide en semillas/hectárea o 
bien, en plantas/hectárea.  
El marco de siembra indica la distancia entre las diferentes líneas de siembra y 
dentro de una misma línea la distancia entre las semillas. 
 
Los coeficientes que se van a emplear para el cálculo de la dosis y el marco en 
los diferentes cultivos son: 
 
- Pureza (%P): La pureza genética o varietal se refiere al porcentaje en 
peso del cultivar deseado respecto al total de la muestra. Y la pureza 
física es el porcentaje en peso de semilla de la especia deseada 
respecto al total de la muestra. 
 
- Poder germinativo (%PG): Es el porcentaje de semillas que germina y 
desarrolla plántulas normales, cuando se coloca en condiciones 
ambientales óptimas para su crecimiento. 
 
- Coeficiente de Ahijamiento (CA): Relación entre el número de 
elementos productivos normales y el de plántulas nacidas. 
 
- Peso de mil granos (PMG): Dato que hace referencia al peso estimado 
de 1000 semillas. 
 
- Coeficiente de población (CP): mide la relación entre el número de 
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• Dosis de siembra 
El objetivo del agricultor es obtener 600 espigas/m2, por lo tanto se procederá 
al cálculo de la cantidad de semilla necesaria para la siembra teniendo en 
cuenta la densidad deseada. 
 
Los datos de la tabla siguiente se han obtenido teniendo en cuenta que el 
agricultor emplea semilla certificada (R1, R2). 
 
Tabla 6. Datos necesarios para el cálculo de la dosis de siembra de trigo.  













0.048 98 2.1 87 85 
 















Sustituyendo los valores de la tabla anterior en la ecuación obtenemos: 
 












) = 394.25 semillas/m2      
 
Es decir, la densidad deseada es de 395 semillas/m2 
 





Dosis de siembra (kg/ha) = 395 semillas/m2 * 10000 m2 * (
0.048
1000
) = 189.6 kg/ha 
 
En los casos en los que se reutilice semilla certificada (R2), se incrementará la 
dosis un 20% por cada vez que se reutilice semilla certificada, esto se debe a 
que en las semillas de R2 la pureza y el poder germinativo presentan un % 
menor. 
• Marco de siembra 
Teniendo en cuenta que la separación entre líneas seleccionada en el apero es 
de 16 cm y el dato obtenido en el apartado anterior de las semillas/m2 podemos 
calcular la distancia entre semillas. 
 
395 semillas/m2 * 0.16 m = 64 semillas/m      
1
64
  = 0.0156 m/semilla 
 
La separación entre semillas será de 1.56 cm. Por tanto: 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento I 
     ANEJO Nº VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





El marco de plantación en la siembra de trigo es 1.56 cm x 16 cm 
 
1.3.2 Girasol 
• Dosis de siembra 
En el caso del girasol en régimen de secano, la densidad deseada es de 50500 
plantas/ha, es decir, 6 platas/m2. Empleando esta densidad se calculará la 
cantidad de semilla necesaria en la siembra de girasol. 
En la siguiente tabla se muestran los datos necesarios para el cálculo, teniendo 
en cuenta que el agricultor emplea semilla certificada. 
 
Tabla 7. Datos necesarios para el cálculo de la dosis de siembra de girasol.  











0.083 98 87 90 
 









) = semillas/ha 
 
Sustituyendo los valores de la tabla anterior en la ecuación obtenemos: 
 









) = 65811.77 semillas/ha 
 
Es decir, la densidad deseada es de 65812 semillas/ha 
 





Dosis de siembra (kg/ha) = 65812 semillas/ha * (
0.083
1000
) = 5.46 kg/ha 
 
En los casos en los que se reutilice semilla certificada (R2), se incrementará la 
dosis un 20% por cada vez que se reutilice semilla certificada, esto se debe a 
que en las semillas de R2 la pureza y el poder germinativo presentan un % 
menor. 
 
• Marco de siembra 
La densidad necesaria para la siembra de girasol será de 6.58 semillas/m2, es 
decir de 7 semillas/m2 y la separación establecida en la sembradora entre las 
líneas de siembra es de 70 cm, por lo tanto conociendo estos datos se calcula 
la distancia entre semillas que debe establecerse. 
 
7 semillas/m2 * 0.7m =  5 semillas/m         
1
5
  = 0.2 m/semilla 
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La separación entre las semillas debe ser de 20 cm. Por tanto: 
 
El marco de plantación en la siembra de girasol es 20 cm x 70 cm 
 
1.3.3 Cebada 
• Dosis de siembra 
La intención del agricultor en cuanto al cultivo de cebada es obtener 600 
espigas/m2, por lo tanto se procederá al cálculo de la cantidad de semilla 
necesaria para la siembra de cebada teniendo en cuenta la densidad deseada. 
 
Los datos de la tabla siguiente se han obtenido teniendo en cuenta que el  
agricultor emplea semilla certificada (R1, R2). 
 
Tabla 8. Datos necesarios para el cálculo de la dosis de siembra de cebada.  













0.046 98 2.2 85 85 
 















Sustituyendo los valores de la tabla anterior en la ecuación obtenemos: 
 












) = 385.18 semillas/m2 
 
Es decir, la densidad deseada es de 386 semillas/m2 
 





Dosis de siembra (kg/ha) = 386 semillas/m2 * 10000 m2 * (
0.046
1000
) = 177.56 kg/ha 
 
En los casos en los que se reutilice semilla certificada de R2 se incrementará la 
dosis un 20% por cada vez que se reutilice semilla certificada, esto se debe a 
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• Marco de siembra 
Teniendo en cuenta que la densidad es de 386 semillas/m2 y que la separación 
entre líneas seleccionada en el apero es de 16 cm podemos calcular la 
distancia que deberá haber entre semillas. 
 
386 semillas/m2 * 0.16 m = 62 semillas/m      
1
62
  = 0.0161 m/semilla 
 
La separación entre semillas será de 1.61 cm. Por tanto: 
 
El marco de plantación en la siembra de cebada es 1.61 cm x 16 cm 
 
1.3.4 Guisante 
• Dosis de siembra 
La densidad deseada en el cultivo del guisante va a ser de 94 plantas/m2, por 
lo tanto se procederá al cálculo de la cantidad de semilla necesaria para la 
siembra de guisante teniendo en cuenta la densidad deseada. 
 
Tabla 9. Datos necesarios para el cálculo de la dosis de siembra de guisante.  











0.175 99 87 85 
 









) = semillas/m2 
 
Sustituyendo los valores de la tabla anterior en la ecuación obtenemos: 
 









) = 128.39 semillas/m2 
 
Es decir, la densidad deseada es de 129 semillas/m2 
 





Dosis de siembra (kg/ha) = 129 semillas/m2 * 10000 m2 * (
0.175
1000
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• Marco de siembra 
Teniendo en cuenta que la densidad es de 129 semillas/m2 y que la separación 
entre líneas seleccionada en el apero es de 50 cm podemos calcular la 
distancia que deberá haber entre semillas. 
 
129 semillas/m2 * 0.50 m = 65 semillas/m         
1
65
  = 0.0154 m/semilla 
 
La separación entre semillas será de 1.54 cm. Por tanto: 
 
El marco de plantación en la siembra de trigo es 1.54 cm x 50 cm 
 
1.3.5  Cuadro resumen 
 
Tabla 10. Dosis y marco de siembra calculado para cada cultivo. 
CULTIVO DOSIS (kg/ha) MARCO DE SIEMBRA (cm) 
Trigo 189.6 4000 
Girasol 5.46 20x70 
Cebada 177.56 1.61x16 
Guisante 225.75 1.54x50 
 
1.4 Producción esperada 
 




Trigo “Filón” 4000 
Girasol “Leila” 1700 
Cebada “Hispanic” 4600 
Guisante “Cartouche” 2000 
 
1.5 Actividades del proceso productivo 
1.5.1 Trigo 
• El trigo es el primer cultivo de la rotación y las actividades de 
preparación del suelo comenzarán con un pase de vibrocultivador, 
máquina agrícola que realiza una labor vertical superficial mediante 
dientes vibratorios con el fin de desmenuzar los terrones del suelo, 
eliminar hierbas etc. 
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• Se realizará un pase de preparador a finales de septiembre - principios 
de octubre con el fin de acondicionar el terreno para realizar la siembra 
en buenas condiciones.  
• Unos días antes de llevar a cabo la siembra se realizará un abonado de 
sementera o abonado de fondo para cubrir las necesidades de N, P y K 
del suelo, en el que se aplicará abono complejo ENTEC 12-20-12. 
 
• Siembra del trigo a mediados de octubre – principios de noviembre. 
 
• Después de la siembra se dará un pase de rodillo para compactar el 
terreno y hacer que la semilla esté en contacto con el suelo facilitando  
así su germinación. 
 
• Se realizará una aplicación de herbicida empleando un pulverizador 
hidráulico, con objeto de eliminar las malas hierbas, tanto de hoja ancha 
como de hoja estrecha, para ello se empleará un herbicida adecuado 
que sea válido para ambas. 
 
• En el mes de marzo se llevará a cabo el abonado de cobertera aplicando 
nitrato amónico cálcico del 27. 
 
• En el mes de Julio, cuando el grano alcance una humedad del 11%-13% 
se realizará la recolección. La cosecha la realizará un tercero, ya que la 
empresa promotora carece de cosechadora en propiedad. La paja de 
trigo obtenida será picada y esparcida por la cosechadora, con el fin de 
aumentar la materia orgánica del suelo y mejorar su estructura. 
1.5.2 Girasol 
• Las labores en el cultivo de girasol comenzarán con una pasada de 
subsolador con el fin de romper las capas más profundas y obtener una 
mayor fertilidad y humedad en el suelo. Además con esta labor se 
consigue el enterrado de la paja de trigo. Se realizará sobre el mes de 
septiembre u octubre. 
 
• Posteriormente se realizará un pase de preparador para realizar la 
siembra en condiciones adecuadas. 
 
• Antes de la siembra se aplicará una pasada con un herbicida total para 
evitar la proliferación de malas hierbas que puedan perjudicar el 
desarrollo del cultivo de girasol. 
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• Siembra de girasol a mediados de mayo, cuando el peligro de heladas 
haya terminado y es recomendable sembrar cuando no vaya a llover 
próximamente ya que se forma costra en el suelo lo que impide el 
nacimiento de las plantas. 
 
• Tras la siembra se aplicará un sellante para que no crezca hierba. 
 
• Cosecha en el mes de noviembre, cuando haya acabado la vendimia de 
los viñedos que forman parte de la explotación. La realizará un tercero, 
ya que la empresa promotora carece de cosechadora en propiedad. 
1.5.3 Cebada  
 
• Las actividades de preparación del suelo comenzarán con un pase de 
vibrocultivador, máquina agrícola que realiza una labor vertical 
superficial mediante dientes vibratorios con el fin de desmenuzar los 
terrones del suelo, eliminar hierbas etc. 
 
• Se realizará un pase de preparador a finales de septiembre - principios 
de octubre con el fin de acondicionar el terreno para realizar la siembra 
en buenas condiciones.  
 
• Unos días antes de llevar a cabo la siembra se realizará un abonado de 
sementera o abonado de fondo para cubrir las necesidades de N,P y K 
del suelo, en el que se aplicará abono complejo ENTEC 12-20-12. 
 
• La siembra del cultivo que sigue al girasol, en este caso la cebada, se 
realizará en siembra directa a mediados de octubre – principios de 
noviembre. 
 
• Después de la siembra se dará un pase de rodillo para compactar el 
terreno y hacer que la semilla esté en contacto con el suelo para facilitar 
así su germinación. 
 
• Se realizará una aplicación de herbicida empleando un pulverizador 
hidráulico, con objeto de eliminar las malas hierbas, tanto de hoja ancha 
como de hoja estrecha, para ello se empleará un herbicida adecuado 
que sea válido para ambas. 
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• En el mes de marzo se llevará a cabo el abonado de cobertera aplicando 
nitrato amónico cálcico del 27. 
 
• En el mes de Julio, cuando el grano alcance una humedad del 11%-13% 
se realizará la recolección. La cosecha la realizará un tercero, ya que la 
empresa promotora carece de cosechadora en propiedad. La paja de 
cebada obtenida será picada y esparcida por la cosechadora, con el fin 
de aumentar la materia orgánica del suelo. 
1.5.4 Guisante 
 
• Las actividades que se realizarán en el cultivo del guisante comienzan 
con una pasada de cultivador. 
 
• Al contrario que en los cultivos como el trigo y la cebada no se realizará 
ningún tipo de abonado, debido a que no es necesario porque el 
guisante es un cultivo mejorante que fija N en el suelo mejorando su 
composición. 
 
• La siembra del guisante de primavera se llevará a cabo en el periodo 
octubre – noviembre. 
 
• Tras la siembra del cultivo se realizará un pase con un herbicida que 
afecte tanto a malas hierbas de hoja ancha como de hoja estrecha, pero 
principalmente a malas hierbas de hoja estrecha. 
 
• La cosecha del cultivo de guisante se realizará en primavera en el mes 
de marzo. 
1.6 Implementación de las necesidades 




En este apartado se calcularán las necesidades de fertilización que requiere 
cada cultivo teniendo en cuenta las necesidades de cada uno y los datos 
obtenidos del análisis del suelo realizado en las diferentes parcelas. 
 
Con la fertilización mineral se puede maximizar el rendimiento de los cultivos, 
conservando así la fertilidad del suelo y mejorando la rentabilidad de la 
actividad agraria. El objetivo de llevarla a cabo es conservar y mejorar la 
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fertilidad del suelo, con un buen nivel de minerales en condiciones de 
asimilabilidad, de forma que la planta los absorba en la cantidad que necesite y 
en el momento preciso. 
 
El rendimiento de la cosecha está limitado por el elemento nutritivo que se 
encuentra en menor cantidad. Un exceso en cualquier otro nutriente no va a 
compensar la deficiencia del elemento limitante, sólo se podrán obtener los 
mejores rendimientos y las cosechas de mejor calidad si existe un balance 
equilibrado de nutrientes. 
 
Los elementos más importantes para los cultivos son: 
 
• Nitrógeno (N): Determinante en el crecimiento y desarrollo de la planta 
ya que colabora en la multiplicación celular. Además de conducir a la 
obtención de proteínas, se ha comprobado que existe una relación 
directa del nitrógeno con el contenido en vitaminas. 
• Fósforo (P): Durante la germinación y nascencia el fósforo favorece el 
desarrollo de las raíces, aportando vigor al cultivo. También ayuda a la 
floración y cuajado de los frutos. 
• Potasio (K): mejora la resistencia de los cultivos ya que es activado de la 
fotosíntesis y regula las sustancias de reserva. Interviene en las distintas 
reacciones enzimáticas y disminuye la transpiración. 
 
1.6.1.2 Datos e información de los suelos 
 
Los datos necesarios para los cálculos han sido obtenidos del análisis realizado 
de los suelos de las diferentes parcelas, estudio encargado por el promotor a la 
empresa agrícola “Agrae”. 
 
Las parcelas en las cuales se va a realizar la rotación de cultivos y por 
consiguiente las que vamos a estudiar en este apartado son la parcela 
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A continuación se muestran las características del suelo obtenidas tras el 
estudio en cada una de las parcelas. 
 
❖ Parcela 1 
- Textura: Suelo que se corresponde según la Clasificación Internacional 
de Suelos a un suelo Franco Arcilloso en su mayoría, como se puede 
observar en la imagen 2. 
 




- pH: El suelo tiene un pH de 8.23. En base a las categorías dispuestas 
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- Conductividad eléctrica: El suelo presenta una conductividad eléctrica 
de 0.117 mmhos/cm. Es decir se considera un suelo no salino. 
 
❖ Parcela 2 
- Textura: Suelo que se corresponde según la Clasificación Internacional 
de Suelos a un suelo Franco en su mayoría, como se puede observar en 
la Imagen 3. 
 




- pH: El suelo tiene un pH de 8.62. En base a las categorías dispuestas 
por la USDA (1971), se clasifica el suelo, como básico. 
 
- Conductividad eléctrica: El suelo presenta una conductividad eléctrica 
de 0.084 mmhos/cm. Es decir se considera un suelo no salino. 
 
❖ Parcela 3 
- Textura: Suelo que se corresponde según la Clasificación Internacional 
de Suelos a un suelo Franco Arcilloso Limoso en su mayoría, como se 
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- pH: El suelo tiene un pH de 7.9. En base a las categorías dispuestas por 
la USDA (1971), se clasifica el suelo, como ligeramente básico. 
 
- Conductividad eléctrica: El suelo presenta una conductividad eléctrica 
de 0.158 mmhos/cm. Es decir se considera un suelo no salino. 
 
1.6.1.3 Método de cálculo 
 
Debido a que las 27 hectáreas se encuentran dispersas en 3 parcelas, se va a 
realizar el cálculo para cada una por separado. 
 
El método que se llevará a cabo para el cálculo de las necesidades de 
fertilizante consiste en calcular las ganancias, las cuales se dividen en 
aportaciones de la materia orgánica, de los residuos de las cosechas y del 
agua de lluvia. Por otro lado se deberán calcular las pérdidas, las cuales 
consisten en las extracciones de los cultivos y pérdidas por lixiviación. Una vez 
calculadas ganancias y pérdidas se realizará un balance obteniendo así las 
necesidades de fertilizante. 
 




• Aportaciones de la materia orgánica 
Una parte de la materia orgánica se mineraliza aportando al suelo una 
determinada cantidad de nutrientes, la cual se calcula de la siguiente forma: 
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- P: Profundidad, su valor es de 30 cm, es decir, 0.3 m. 
- S: Superficie, se calcularán las aportaciones por hectárea, por tanto, la 
superficie será de 10.000 m2. 
- Cont. MO: Contenido de materia orgánica del suelo, su valor es de 
1.43% = 0.0143 
- da: Densidad aparente del suelo, su valor es de 1.55 t/m3. 
- K2: Coeficiente de mineralización anual, su valor es de 1.5. 
- NPK en la M.O: Contenido medio de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y 
Potasio (K2O) en la materia orgánica. Los valores son 3.1%, 1.2% y 1% 
respectivamente. 
- % de mineralización aprovechado: % de tiempo que permanece cada 
cultivo en el suelo durante 1 año. Los valores correspondientes son: 




100 = 70.83% 




100 = 56.67% 




100 = 75% 
Guisante: Permanece en el suelo durante 8.1 meses, por tanto, 
8.1
12
∗ 100 = 67.5% 
Para calcular el % de mineralización aprovechado se realiza la media del 
tiempo que permanecen en el suelo todos los cultivos y se obtiene el valor. 
 




A continuación se procede al cálculo de N, P2O5 y K2O proveniente de la 
mineralización de la Materia Orgánica mediante la fórmula y los datos que se 
han mostrado anteriormente. 
 
NITRÓGENO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 20.87 kg/ha 
 
FÓSFORO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 8.08 kg/ha 
 
NPK (M.O) = P*S*Cont. MO*da*K2*NPK en la M.O*% de mineralización aprovechado 
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*1000kg/t = 6.73 kg/ha 
 
 
Tabla 12. Aportaciones minerales de la M.O en la parcela 1. 
 N P2O5 K2O 
Aportaciones minerales de la M.O 20.87 kg/ha 8.08 kg/ha 6.73 kg/ha 
 
• Aportaciones de los residuos de las cosechas 
En este apartado se calculan las cantidades de los nutrientes (N,P,K) 
aportados por los residuos de las cosechas teniendo en cuenta que se 
incorpora el 100% de los residuos de todos los cultivos. 
Para proceder se necesita calcular la producción media de residuo de cada 
cultivo. 
 
 Tabla 13. Producciones medias de grano y residuo de cada cultivo en la parcela 1. 
Cultivo Cosecha IC (%) Producción (kg/ha) 
Trigo Grano 45 4000 
Residuo 55 4889 
Girasol Grano 35 1700 
Residuo 65 3157 
Cebada Grano 45 4600 
Residuo 55 5622 
Guisante Grano 50 2000 
Residuo 50 2000 
Siendo IC el índice de cosecha de cada cultivo 
Se debe tener en cuenta que de todo el residuo que se incorpora, es decir, 
del 100% del residuo tan solo el 30% se mineraliza ese mismo año. 
 
Se calculan las aportaciones de cada cultivo con respecto a la materia seca, 
por tanto: 
 
N = residuo (kg/ha)*MS residuo*N residuo 
P2O5 = residuo (kg/ha)*MS residuo* P2O5 residuo 





   Tabla 14. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de trigo en la parcela 1. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 
Aportaciones residuo (kg/ha) 28.72 6.53 62.66 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento I 
     ANEJO Nº VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 







Tabla 15. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de girasol en la parcela 1 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 




Tabla 16. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de cebada en la parcela 1. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 




Tabla 17. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de guisante en la parcela 1. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 2000 87 0.04 0.01 0.05 
Aportaciones residuo (kg/ha) 77.2 15.3 80.9 
 
• Aportes de Nitrógeno del agua de lluvia 





• Extracciones de los cultivos 
Las cantidades de NPK extraídas por los cultivos se corresponden con las 
cantidades absorbidas por la parte que constituye la cosecha más las 
cantidades absorbidas por el residuo, es decir: 
 
Nitrógeno extraído = N en grano + N en residuo 
Fósforo extraído = P2O5 en grano + P2O5 en residuo 
Potasio extraído = K2O en grano + K2O en residuo 
 
Para poder calcular las cantidades de nutrientes extraídas por el grano se debe 
aplicar la siguiente fórmula: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en cosecha 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en cosecha 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en cosecha 
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Por otra parte las cantidades extraídas por el residuo se calculan de la misma 
manera, como se muestra en el apartado anterior: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en residuo 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en residuo 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en residuo 
 





Tabla 18. Absorción de NPK del cultivo del trigo en la parcela 1. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4000 87 2.1 0.96 0.62 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 
Extracciones grano (kg/ha) 73.08 33.41 21.58 
Extracciones residuo (kg/ha) 28.72 6.53 62.66 




Tabla 19. Absorción de NPK del cultivo del girasol en la parcela 1. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 1700 90 2.94 1.45 0.86 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 
Extracciones grano (kg/ha) 44.98 22.19 13.16 
Extracciones residuo (kg/ha) 19.05 7.62 72.69 




Tabla 20. Absorción de NPK del cultivo de cebada en la parcela 1. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4600 88 2.30 0.96 0.66 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 
Extracciones grano (kg/ha) 93.10 38.86 26.72 
Extracciones residuo (kg/ha) 35.03 10.51 122.09 
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Tabla 21. Absorción de NPK del cultivo del guisante en la parcela 1. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 2000 76 14.3 12.8 5 
Residuo 2000 87 30 7.5 40 
Extracciones grano (kg/ha) 27.6 5.2 31.5 
Extracciones residuo (kg/ha) 22.4 14.8 13.5 
Extracciones TOTALES (kg/ha) 50 30 45 
 
• Pérdidas de Nitrógeno por lixiviación 
Se  estiman unas pérdidas por lixiviación del 10%, por lo que las necesidades 
de abonado nitrogenado se deberán incrementar un 10%. 
 
 
c) BALANCE DE LAS NECESIDADES DE FERTILIZACIÓN  
Para calcular las necesidades de abonado se deberá realizar el balance de 


















- Fa: Factor de ajuste.  Depende del pH del suelo y de la fertilidad en 
fósforo, con estos dos datos obtenemos en la tabla de factores de 
ajustes para el cálculo de las necesidades de fósforo en valor de 1.5. 
- Fa’: Factor de ajuste. Depende de la textura del suelo y de la fertilidad 
en potasio, con estos datos obtenemos a través de la tabla de factores 
de ajuste para el cálculo de las necesidades de potasio el valor de 1. 
 
Necesidades fertilizante = Pérdidas – Ganancias 
 
𝑁 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 =
N extracción cultivo −  N mineralizado M. O –  N aportación residuos –  N lluvia
0.9
 
𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = P extracción cultivo ∗ Fa − P mineralizado M. O –  P aportación residuos 
𝐾 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = K extracción cultivo ∗ Fa′ − K mineralizado M. O –  K aportación residuos 
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N 101.8 20.87 28.72 0 51.34 
P2O5 39.94 8.08 6.53 1.5 45.3 



















N 64.03 20.87 19.05 0 20.12 
P2O5 29.81 8.08 7.62 1.5 29.01 



















N 128.13 20.87 35.03 0 80.26 
P2O5 49.37 8.08 10.51 1.5 55.47 



















N 50 20.87 77.2 0 0 
P2O5 30 8.08 15.3 1.5 21.62 
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d) APLICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FERTILIZACIÓN 
Para aportar las necesidades calculadas en el apartado anterior de abonado, 
se llevará a cabo una aplicación en sementera, la cual cubrirá las necesidades 
totales de Fósforo (P) y Potasio (K) y parte de las de Nitrógeno (N) y por otro 






Se deben aportar 45.30 kg/ha de P2O5, por tanto: 
45.30 kg/ha
0.20
 = 226.50 kg/ha. Es 








 = 123.75 kg/ha. Es decir 124 kg/ha del complejo anterior.  
Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 227 kg/ha que 
se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 51.34 kg/ha, es 
decir, 52 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 
 






12 kg de N
100 kg
 = 27.24 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 52 kg/ha – 27.24 kg/ha = 24.76 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 25 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
25 kg de N
0.27 kg
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Debido a que las necesidades no son elevadas y que el girasol es un cultivo 
que presenta raíz pivotante, por lo que alcanza a excavar horizontes profundos 
aprovechando así los elementos minerales que el resto de cultivos de la 






Se deben aportar 55.47 kg/ha de P2O5, por tanto: 
55.47 kg/ha
0.20
 = 277.35 kg/ha. Es 








 = 99.95 kg/ha. Es decir 100 kg/ha del complejo anterior.  
Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 278 kg/ha que 
se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 80.26 kg/ha, es 
decir, 81 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 
 






12 kg de N
100 kg
 = 33.36 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 81 kg/ha – 33.36 kg/ha = 47.64 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 48 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
48 kg de N
0.27 kg
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Debido a que el cultivo del guisante es un cultivo mejorante y fijador de 
Nitrógeno y a que las necesidades de este cultivo en dicha parcela no son 
relevantes, no se aplicará ningún abonado ni en sementera y en cobertera ya 
que no es necesario. 
 




• Aportaciones de la materia orgánica 
Una parte de la materia orgánica se mineraliza aportando al suelo una 






- P: Profundidad, su valor es de 30 cm, es decir, 0.3 m. 
- S: Superficie, se calcularán las aportaciones por hectárea, por tanto, la 
superficie será de 10.000 m2. 
- Cont. MO: Contenido de materia orgánica del suelo, su valor es de 0.9% 
= 0.009 
- da: Densidad aparente del suelo, su valor es de 1.55 t/m3. 
- K2: Coeficiente de mineralización anual, su valor es de 1.5. 
- NPK en la M.O: Contenido medio de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y 
Potasio (K2O) en la materia orgánica. Los valores son 2.4%, 1.5% y 
1.2% respectivamente. 
- % de mineralización aprovechado: % de tiempo que permanece cada 
cultivo en el suelo durante 1 año. Los valores correspondientes son: 




100 = 70.83% 




100 = 56.67% 




100 = 75% 
Guisante: Permanece en el suelo durante 8.1 meses, por tanto, 
8.1
12
∗ 100 = 67.5% 
 
NPK (M.O) = P*S*Cont. MO*da*K2*NPK en la M.O*% de mineralización aprovechado 
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Para calcular el % de mineralización aprovechado se realiza la media del 
tiempo que permanecen en el suelo todos los cultivos y se obtiene el valor. 
 




A continuación se procede al cálculo de N, P2O5 y K2O proveniente de la 
mineralización de la Materia Orgánica mediante la fórmula y los datos que se 
han mostrado anteriormente. 
 
NITRÓGENO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 10.17 kg/ha 
 
FÓSFORO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 6.36 kg/ha 
 
POTASIO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 5.08 kg/ha 
 
Tabla 26. Aportaciones minerales de la M.O en la parcela 2. 
 N P2O5 K2O 
Aportaciones minerales de la M.O 10.17 kg/ha 6.36 kg/ha 5.08 kg/ha 
 
• Aportaciones de los residuos de las cosechas 
En este apartado se calculan las cantidades de los nutrientes (N,P,K) 
aportados por los residuos de las cosechas teniendo en cuenta que se 
incorpora el 100% de los residuos de todos los cultivos. 
Para proceder se necesita calcular la producción media de residuo de cada 
cultivo. 
 
 Tabla 27. Producciones medias de grano y residuo de cada cultivo en la parcela 2. 
Cultivo Cosecha IC (%) Producción (kg/ha) 
Trigo Grano 45 4000 
Residuo 55 4889 
Girasol Grano 35 1700 
Residuo 65 3157 
Cebada Grano 45 4600 
Residuo 55 5622 
Guisante Grano 50 2000 
Residuo 50 2000 
Siendo IC el índice de cosecha de cada cultivo 
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Se debe tener en cuenta que de todo el residuo que se incorpora, es decir, 
del 100% del residuo, tan solo el 30% se mineraliza ese mismo año. 
 
Se calculan las aportaciones de cada cultivo con respecto a la materia seca, 
por tanto: 
 
N = residuo (kg/ha)*MS residuo*N residuo 
P2O5 = residuo (kg/ha)*MS residuo* P2O5 residuo 




   Tabla 28. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de trigo en la parcela 2. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 




Tabla 29. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de girasol en la parcela 2. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 




Tabla 30. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de cebada en la parcela 2. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 




Tabla 31. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de guisante en la parcela 2. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 2000 87 0.04 0.01 0.05 
Aportaciones residuo (kg/ha) 77.2 15.3 80.9 
 
• Aportes de Nitrógeno del agua de lluvia 
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• Extracciones de los cultivos 
Las cantidades de NPK extraídas por los cultivos se corresponden con las 
cantidades absorbidas por la parte que constituye la cosecha más las 
cantidades absorbidas por el residuo, es decir: 
 
Nitrógeno extraído = N en grano + N en residuo 
Fósforo extraído = P2O5 en grano + P2O5 en residuo 
Potasio extraído = K2O en grano + K2O en residuo 
 
Para poder calcular las cantidades de nutrientes extraídas por el grano se debe 
aplicar la siguiente fórmula: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en cosecha 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en cosecha 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en cosecha 
 
Por otra parte las cantidades extraídas por el residuo se calculan de la misma 
manera, como se muestra en el apartado anterior: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en residuo 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en residuo 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en residuo 
 
 





Tabla 32. Absorción de NPK del cultivo del trigo en la parcela 2. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4000 87 2.1 0.96 0.62 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 
Extracciones grano (kg/ha) 73.08 33.41 21.58 
Extracciones residuo (kg/ha) 28.72 6.53 62.66 
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Tabla 33. Absorción de NPK del cultivo del girasol en la parcela 2. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 1700 90 2.94 1.45 0.86 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 
Extracciones grano (kg/ha) 44.98 22.19 13.16 
Extracciones residuo (kg/ha) 19.05 7.62 72.69 




Tabla 34. Absorción de NPK del cultivo de cebada en la parcela 2. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4600 88 2.30 0.96 0.66 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 
Extracciones grano (kg/ha) 93.10 38.86 26.72 
Extracciones residuo (kg/ha) 35.03 10.51 122.09 




Tabla 35. Absorción de NPK del cultivo del guisante en la parcela 2. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 2000 76 14.3 12.8 5 
Residuo 2000 87 30 7.5 40 
Extracciones grano (kg/ha) 27.6 5.2 31.5 
Extracciones residuo (kg/ha) 22.4 14.8 13.5 
Extracciones TOTALES (kg/ha) 50 30 45 
 
 
• Pérdidas de Nitrógeno por lixiviación 
Se  estiman unas pérdidas por lixiviación del 10%, por lo que las necesidades 
de abonado nitrogenado se deberán incrementar un 10%. 
 
 
c) BALANCE DE LAS NECESIDADES DE FERTILIZACIÓN  
Para calcular las necesidades de abonado se deberá realizar el balance de 





Necesidades fertilizante = Pérdidas – Ganancias 
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- Fa: Factor de ajuste.  Depende del pH del suelo y de la fertilidad en 
fósforo, con estos dos datos obtenemos en la tabla de factores de 
ajustes para el cálculo de las necesidades de fósforo en valor de 1.5. 
- Fa’: Factor de ajuste. Depende de la textura del suelo y de la fertilidad 
en potasio, con estos datos obtenemos a través de la tabla de factores 
de ajuste para el cálculo de las necesidades de potasio el valor de 1. 
TRIGO 
 














N 101.8 10.17 28.72 0 63.23 
P2O5 39.94 6.36 6.53 1.5 47.02 



















N 64.03 10.17 19.05 0 38.68 
P2O5 29.81 6.36 7.62 1.5 30.74 







N extracción cultivo −  N mineralizado M. O –  N aportación residuos –  N lluvia
0.9
 
𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = P extracción cultivo ∗ Fa − P mineralizado M. O –  P aportación residuos 
𝐾 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = K extracción cultivo ∗ Fa′ − K mineralizado M. O –  K aportación residuos 
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N 128.13 10.17 35.03 0 92.14 
P2O5 49.37 6.36 10.51 1.5 51.19 



















N 50 10.17 77.2 0 0 
P2O5 30 6.36 15.3 1.5 23.34 
K2O 45 5.08 80.9 1 0 
 




Se deben aportar 47.02 kg/ha de P2O5, por tanto: 
47.02 kg/ha
0.20
 = 235.1 kg/ha. Es 









 = 8.25 kg/ha. Es decir 9 kg/ha del complejo anterior.  
 
Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 236 kg/ha que 
se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 63.23 kg/ha, es 
decir, 64 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
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complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 
 






12 kg de N
100 kg
 = 28.32 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 64 kg/ha – 28.32 kg/ha = 35.68 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 36 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
36 kg de N
0.27 kg




Debido a que las necesidades no son elevadas y que el girasol es un cultivo 
que presenta raíz pivotante, por lo que alcanza a excavar horizontes profundos 
aprovechando así los elementos minerales que el resto de cultivos de la 






Se deben aportar 51.19 kg/ha de P2O5, por tanto: 
51.19 kg/ha
0.20
 = 255.95 kg/ha. Es 









 = 180.33 kg/ha. Es decir 181 kg/ha del complejo anterior. 
 
 Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 256 kg/ha 
que se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 92.14 kg/ha, es 
decir, 93 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
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complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 
 






12 kg de N
100 kg
 = 30.72 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 93 kg/ha – 30.72 kg/ha = 62.28 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 63 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
63 kg de N
0.27 kg




Debido a que el cultivo del guisante es un cultivo mejorante y fijador de 
Nitrógeno y a que las necesidades de este cultivo en dicha parcela no son 
relevantes, no se aplicará ningún abonado ni en sementera y en cobertera ya 
que no es necesario. 
 




• Aportaciones de la materia orgánica 
Una parte de la materia orgánica se mineraliza aportando al suelo una 






- P: Profundidad, su valor es de 30 cm, es decir, 0.3 m. 
- S: Superficie, se calcularán las aportaciones por hectárea, por tanto, la 
superficie será de 10.000 m2. 
- Cont. MO: Contenido de materia orgánica del suelo, su valor es de 0.7% 
= 0.007 
- da: Densidad aparente del suelo, su valor es de 1.55 t/m3. 
- K2: Coeficiente de mineralización anual, su valor es de 1.5. 
NPK (M.O) = P*S*Cont. MO*da*K2*NPK en la M.O*% de mineralización aprovechado 
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- NPK en la M.O: Contenido medio de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y 
Potasio (K2O) en la materia orgánica. Los valores son 2.7%, 1% y 1.4% 
respectivamente. 
- % de mineralización aprovechado: % de tiempo que permanece cada 
cultivo en el suelo durante 1 año. Los valores correspondientes son: 




100 = 70.83% 




100 = 56.67% 




100 = 75% 
Guisante: Permanece en el suelo durante 8.1 meses, por tanto, 
8.1
12
∗ 100 = 67.5% 
Para calcular el % de mineralización aprovechado se realiza la media del 
tiempo que permanecen en el suelo todos los cultivos y se obtiene el valor. 
 




A continuación se procede al cálculo de N, P2O5 y K2O proveniente de la 
mineralización de la Materia Orgánica mediante la fórmula y los datos que se 
han mostrado anteriormente. 
 
NITRÓGENO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 8.90 kg/ha 
 
FÓSFORO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 3.30 kg/ha 
 
POTASIO MINERALIZADO 












*1000kg/t = 4.61 kg/ha 
 
 
Tabla 40. Aportaciones minerales de la M.O. en la parcela 3. 
 N P2O5 K2O 
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• Aportaciones de los residuos de las cosechas 
En este apartado se calculan las cantidades de los nutrientes (N,P,K) 
aportados por los residuos de las cosechas teniendo en cuenta que se 
incorpora el 100% de los residuos de todos los cultivos. 
Para proceder se necesita calcular la producción media de residuo de cada 
cultivo. 
 
 Tabla 41. Producciones medias de grano y residuo de cada cultivo en la parcela 3. 
Cultivo Cosecha IC (%) Producción (kg/ha) 
Trigo Grano 45 4000 
Residuo 55 4889 
Girasol Grano 35 1700 
Residuo 65 3157 
Cebada Grano 45 4600 
Residuo 55 5622 
Guisante Grano 50 2000 
Residuo 50 2000 
Siendo IC el índice de cosecha de cada cultivo 
 
Se debe tener en cuenta que de todo el residuo que se incorpora, es decir, 
del 100% del residuo tan solo el 30% se mineraliza ese mismo año. 
 
Se calculan las aportaciones de cada cultivo con respecto a la materia seca, 
por tanto: 
 
N = residuo (kg/ha)*MS residuo*N residuo 
P2O5 = residuo (kg/ha)*MS residuo* P2O5 residuo 





   Tabla 42. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de trigo en la parcela 3. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 




Tabla 43. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de girasol en la parcela 3. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 
Aportaciones residuo (kg/ha) 19.05 7.62 72.69 
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Tabla 44. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de cebada en la parcela 3. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 




Tabla 45. Aportaciones minerales del residuo del cultivo de guisante en la parcela 3. 
 Producción 
media (kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 2000 87 0.04 0.01 0.05 
Aportaciones residuo (kg/ha) 77.2 15.3 80.9 
 
• Aportes de Nitrógeno del agua de lluvia 





• Extracciones de los cultivos 
Las cantidades de NPK extraídas por los cultivos se corresponden con las 
cantidades absorbidas por la parte que constituye la cosecha más las 
cantidades absorbidas por el residuo, es decir: 
 
Nitrógeno extraído = N en grano + N en residuo 
Fósforo extraído = P2O5 en grano + P2O5 en residuo 
Potasio extraído = K2O en grano + K2O en residuo 
 
Para poder calcular las cantidades de nutrientes extraídas por el grano se debe 
aplicar la siguiente fórmula: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en cosecha 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en cosecha 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en cosecha 
 
Por otra parte las cantidades extraídas por el residuo se calculan de la misma 
manera, como se muestra en el apartado anterior: 
 
N = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% N en residuo 
P2O5 = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% P2O5 en residuo 
K2O = Cosecha (kg/ha)* % MS cosecha*% K2O en residuo 
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Tabla 46. Absorción de NPK del cultivo del trigo en la parcela 3. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4000 87 2.1 0.96 0.62 
Residuo 4889 89 0.66 0.15 1.44 
Extracciones grano (kg/ha) 73.08 33.41 21.58 
Extracciones residuo (kg/ha) 28.72 6.53 62.66 




Tabla 47. Absorción de NPK del cultivo del girasol en la parcela 3. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 1700 90 2.94 1.45 0.86 
Residuo 3157 75 0.80 0.32 3.07 
Extracciones grano (kg/ha) 44.98 22.19 13.16 
Extracciones residuo (kg/ha) 19.05 7.62 72.69 




Tabla 48. Absorción de NPK del cultivo de cebada en la parcela 3. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 4600 88 2.30 0.96 0.66 
Residuo 5622 89 0.70 0.21 2.44 
Extracciones grano (kg/ha) 93.10 38.86 26.72 
Extracciones residuo (kg/ha) 35.03 10.51 122.09 




Tabla 49. Absorción de NPK del cultivo del guisante en la parcela 3. 
 Producción 
(kg/ha) 
% M.S N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 2000 76 14.3 12.8 5 
Residuo 2000 87 30 7.5 40 
Extracciones grano (kg/ha) 27.6 5.2 31.5 
Extracciones residuo (kg/ha) 22.4 14.8 13.5 
Extracciones TOTALES (kg/ha) 50 30 45 
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• Pérdidas de Nitrógeno por lixiviación 
Se  estiman unas pérdidas por lixiviación del 10%, por lo que las necesidades 
de abonado nitrogenado se deberán incrementar un 10%. 
 
 
c) BALANCE DE LAS NECESIDADES DE FERTILIZACIÓN  
Para calcular las necesidades de abonado se deberá realizar el balance de 


















- Fa: Factor de ajuste.  Depende del pH del suelo y de la fertilidad en 
fósforo, con estos dos datos obtenemos en la tabla de factores de 
ajustes para el cálculo de las necesidades de fósforo en valor de 1.5. 
- Fa’: Factor de ajuste. Depende de la textura del suelo y de la fertilidad 
en potasio, con estos datos obtenemos a través de la tabla de factores 
de ajuste para el cálculo de las necesidades de potasio el valor de 1. 
TRIGO 
 














N 101.8 8.90 28.72 0 71.31 
P2O5 39.94 3.30 6.53 1.5 50.08 
K2O 84.24 4.61 62.66 1 16.97 
 
 
Necesidades fertilizante = Pérdidas – Ganancias 
 
𝑁 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 =
N extracción cultivo −  N mineralizado M. O –  N aportación residuos –  N lluvia
0.9
 
𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = P extracción cultivo ∗ Fa − P mineralizado M. O –  P aportación residuos 
𝐾 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = K extracción cultivo ∗ Fa′ − K mineralizado M. O –  K aportación residuos 
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N 64.03 8.90 19.05 0 40.09 
P2O5 29.81 3.30 7.62 1.5 33.80 



















N 128.13 8.90 35.03 0 93.56 
P2O5 49.37 3.30 10.51 1.5 60.25 



















N 50 8.90 77.2 0 0 
P2O5 30 3.30 15.3 1.5 26.4 
K2O 45 4.61 80.9 1 0 
 




Se deben aportar 50.08 kg/ha de P2O5, por tanto: 
50.08 kg/ha
0.20
 = 250.4 kg/ha.  
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 = 141.42 kg/ha. Es decir 142 kg/ha del complejo anterior. 
 
 Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 251 kg/ha 
que se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 71.31 kg/ha, es 
decir, 72 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 
 






12 kg de N
100 kg
 = 30.12 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 72 kg/ha – 30.12 kg/ha = 41.88 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 49 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
49 kg de N
0.27 kg




Debido a que las necesidades no son elevadas y que el girasol es un cultivo 
que presenta raíz pivotante, por lo que alcanza a excavar horizontes profundos 
aprovechando así los elementos minerales que el resto de cultivos de la 






Se deben aportar 60.25 kg/ha de P2O5, por tanto: 
60.25 kg/ha
0.20
 = 301.25 kg/ha. Es 
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 = 184.25 kg/ha. Es decir 185 kg/ha del complejo anterior.  
 
Esta aplicación no será necesaria ya que queda cubierta con los 302 kg/ha que 
se han de aportar para cubrir las necesidades de P2O5. 
 
• Nitrógeno 
En cuanto a las necesidades de Nitrógeno se deben aportar 93.56 kg/ha, es 
decir, 94 kg/ha, para ello se calcula lo aportado en sementera con el abono 
complejo ENTEC 12-20-12 y la diferencia se aplicará mediante el abono 
complejo NAC 27% (Nitrato Amónico Cálcico) en cobertera. 






12 kg de N
100 kg
 = 36.24 kg N/ha 
 
Por tanto en cobertera hay que aplicar 94 kg/ha – 36.24 kg/ha = 57.76 kg/ha 
La aplicación se redondeará a 58 kg/ha de N, para ello se empleará NAC 27% 
(Nitrato amónico cálcico 27) y la dosis necesaria es: 
 
58 kg de N
0.27 kg




Debido a que el cultivo del guisante es un cultivo mejorante y fijador de 
Nitrógeno y a que las necesidades de este cultivo en dicha parcela no son 
relevantes, no se aplicará ningún abonado ni en sementera y en cobertera ya 
que no es necesario. 
 
1.6.2 Cuadro resumen necesidades fertilizantes 
 
Tabla 53. Necesidades de NPK en la parcela 1. 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 1 
Trigo Cebada 
227 kg/ha  






NAC 27 % 
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Tabla 54. Necesidades de NPK en la parcela 2. 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 1 
Trigo Cebada 
236 kg/ha  






NAC 27 % 
 
 
Tabla 55. Necesidades de NPK en la parcela 3. 
NECESIDADES TOTALES DE FERTILIZANTE PARCELA 1 
Trigo Cebada 
251 kg/ha  






NAC 27 % 
 
1.6.3 Tratamientos fitosanitarios 
 
La Gestión Integrada de Plagas (GIP) es una estrategia de control que consiste 
básicamente en la aplicación racional de una combinación de medidas 
biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, 
de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite la mínimo 
necesario. Estas medidas de control se deben combinar de forma inteligente 
con el fin de mantener los niveles poblacionales de los fitófagos plaga por 
debajo de sus umbrales económicos de daños (UED). En la actualidad, la 
gestión integrada de plagas es la estrategia de control preferida prácticamente 
en la mayor parte de cultivos, tanto por motivos de eficacia, como sociales, 
económicos y medioambientales. 
 
Para la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas, Enfermedades y Malas 
Hierbas, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:  
 
 1. En el control de plagas, enfermedades y malas hierbas se antepondrán, 
siempre que sea posible, los métodos biológicos, biotecnológicos, culturales y 
físicos a los métodos químicos. Estos métodos se utilizarán en el marco de 
estrategias que incluyan todos los aspectos de la explotación y del sistema de 
cultivo que favorezcan su control.  
 
 2. La evaluación del riesgo de cada plaga, enfermedad o mala hierba podrá 
realizarse mediante evaluaciones de los niveles poblacionales, su estado de 
desarrollo y presencia de fauna útil, fenología del cultivo, condiciones climáticas 
u otros parámetros de interés, llevadas a cabo en las parcelas sobre las que se 
ha de decidir una actuación. En el caso de cultivos que se realicen de forma 
similar en diversas parcelas, se podrá establecer que la estimación del riesgo 
se realice en unidades territoriales homogéneas mayores.  
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 3. La aplicación de medidas directas de control de plagas y malas hierbas sólo 
se efectuará cuando los niveles poblacionales superen los umbrales de 
intervención, en el caso de que estos se encuentren fijados. Salvo en los casos 
de intervenciones preventivas, las cuales deberán ser justificadas, en cualquier 
caso.  
 
 4. En caso de resultar necesaria una intervención con productos químicos, las 
materias activas a utilizar se seleccionarán siguiendo el criterio de elegir 
aquellas que proporcionen un control efectivo y sean lo más compatibles 
posible con organismos no objeto de control, evitando perjudicar a 
controladores naturales de plagas y a insectos beneficiosos como las abejas. 
Deberán presentar el menor peligro posible para humanos, ganado y generar el 
menor impacto para el medio ambiente en general.  
Además, se tomarán las medidas oportunas para afectar lo menos posible a la 
biodiversidad, protegiendo la flora y la fauna en las inmediaciones de las 
parcelas. Las aplicaciones se realizarán con el equipo necesario y las 
condiciones climáticas adecuadas y evitando días lluviosos para minimizar 
riesgo de derivas de los productos fuera de las zonas a tratar.  
En todo caso, sólo podrán utilizarse en cada momento productos autorizados 
para el uso pretendido. 
 
5. La aplicación de productos químicos se efectuará de acuerdo con sistemas 
de predicción y evaluación de riesgos, mediante las dosis, número y momento 
de la aplicación autorizados, tal y como se refleja en las etiquetas, siguiendo 
las recomendaciones e instrucciones dictadas por el asesor.  
 
 6. Se conservará un listado actualizado de todas las materias activas que son 
utilizadas para cada cultivo y en cada parcela y/o recinto SIGPAC. Este listado 
deberá tener en cuenta cualquier cambio en la legislación sobre fitosanitarios.  
 
 7. La presencia de residuos deberá minimizarse mediante cumplimiento 
estricto de los plazos de seguridad, para los que se encuentra autorizado el 
producto.  
 
 8. Con objeto de disminuir el riesgo de la contaminación proveniente de los 
restos de fitosanitarios que quedan en los envases de productos líquidos, se 
efectuará un triple enjuagado de los mismos después de su empleo. El agua de 
enjuagado se añadirá al tanque de aplicación.  
 
 9. En el caso de que quede líquido en el tanque por un exceso de mezcla, o si 
hay tanques de lavado, éstos deben aplicarse sobre el mismo cultivo, siempre 
que no supere la cantidad de materia activa por hectárea permitida en la 
autorización del producto. No obstante, cuando estén disponibles, se dará 
preferencia a la eliminación de estos restos mediante instalaciones o 
dispositivos preparados para eliminar o degradar residuos de productos 
fitosanitarios, según lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1311/2012. 
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En el caso de no poder cumplir estas exigencias, se deberán gestionar por un 
gestor de residuos debidamente autorizado.  
 
10. Los fitosanitarios caducados solamente pueden gestionarse mediante un 
gestor de residuos autorizado. Los envases vacíos deben entregarse a los 
puntos de recogida del sistema colectivo que los ampara o al punto de venta, 
previamente enjuagados tres veces cuando se trate de productos líquidos.  
 
11. La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se someterá a 
revisión y calibrado periódico todos los años por el titular, así como a las 
revisiones oficiales establecidas en las disposiciones vigentes en la materia.  
 
12. Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire en los tratamientos 
fitosanitarios se ajustarán a los parámetros precisos, teniendo en cuenta el 
estado fenológico del cultivo para obtener la máxima eficacia con la menor 
dosis. 
 
13. Con objeto de reducir la contaminación de los cursos de agua se 
recomienda establecer y mantener márgenes con cubierta vegetal al largo del 
curso de agua/canales.   
 
14. Con objeto de favorecer la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas 
(reservorios de fauna auxiliar) se recomienda establecer áreas no cultivadas en 
las proximidades a las parcelas de cultivo.  
 
15. Prácticas prohibidas:  
 
• Utilización de calendarios de tratamientos, al margen de las intervenciones 
preventivas debidamente justificadas.  
• Abandonar el control fitosanitario antes de la finalización del ciclo vegetativo 
del cultivo.  
• El vertido, en el agua y en zonas muy próximas a ella, de líquidos 
procedentes de la limpieza de la maquinaria de tratamiento.  
• Aplicar productos fitosanitarios en condiciones meteorológicas desfavorables.  
 
Además, hay que tener en cuenta las limitaciones impuestas por la legislación 
vigente en cuanto al uso sostenible de productos fitosanitarios, Real Decreto 
1311/2012. Será necesario que las personas que manipulen y apliquen los 
herbicidas en la explotación cuenten con el carnet de aplicador de nivel básico. 
 
1.6.3.1 Control de plagas 
 
En este apartado se muestran las diferentes plagas que pueden afectar a cada 
tipo cultivo y las prácticas que se llevarán a cabo para prevenir su presencia. 
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Una de las características del presente proyecto es tener la menor repercusión 
negativa sobre el medio ambiente, por lo que se recomienda no aplicar 
productos químicos para el control de plagas y enfermedades, ya que en la 
zona de la explotación se considera suficiente llevar a cabo las siguientes  
medidas de prevención y culturales.  
TRIGO Y CEBADA 
 
Imagen 4. Principales plagas de cereales y medidas de prevención. 
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Imagen 5. Principales plagas de girasol y medidas de prevención. 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento I 
     ANEJO Nº VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 






PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento I 
     ANEJO Nº VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 






PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)  
MEMORIA – Documento I 
     ANEJO Nº VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





1.6.3.2 Control de enfermedades 
 
En cuanto al control de enfermedades en los cultivos presentes en la rotación 
se actuará de la misma manera que para el control de plagas, es decir, no se 
aplicará ningún producto químico, sino que se llevarán a cabo las siguientes 
medidas de prevención y culturales. 
 
TRIGO Y CEBADA 
 
Imagen 6. Principales enfermedades de los cereales y medidas de prevención. 
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Imagen 7. Principales enfermedades del girasol y medidas de prevención. 
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1.6.3.3 Control de malas hierbas 
 
El control de las malas hierbas en los cereales de invierno es uno de los 
trabajos más importantes que se realizan sobre el cultivo y que impactan 
directamente sobre la cosecha, además, es una de las prácticas agrícolas 
donde los agricultores invierten más recursos. Se estima que el 28% de los 
gastos del cultivo se destinan al control de malas hierbas, siendo los herbicidas 
el principal método de control. 
 
Las malas hierbas compiten con el cultivo por espacio, nutrientes, agua y luz. 
Ocasionan diversos e importantes daños en el cultivo, como por ejemplo, 
merman, contaminan y dificultan la cosecha, reducen la calidad del grano, 
encaman el cultivo, perjudican la calidad del forraje o pienso, sirven de 
huésped para hongos e insectos, e incluso pueden producir sustancias 
alergénicas. 
 
Debemos diferenciar dos grupos de malas hierbas, las monocotiledóneas 
(conocidas como hierbas de hoja estrecha) y las dicotiledóneas (conocidas 
como hierbas de hoja ancha). En Castilla y León entre las más frecuentes 
dentro del primer grupo se encuentran la avena (Avena sp.), el vallico 
(Lolium sp.) y el bromo (Bromus sp.). Todas ellas son especies muy 
competitivas, de germinación invernal, y que con tan sólo una densidad de 5 
plantas/m2 pueden provocar pérdidas de cosecha que llegan a alcanzar el 5%.  
Aseguran su permanencia a lo largo de los años produciendo grandes 
cantidades de semilla (de 500 a 1.500, según especie) y presentando un 
tiempo de dormición de hasta 12 años (como por ejemplo la avena). Una de las 
características que hacen especialmente difícil su control es su germinación 
escalonada, es decir, no todas las semillas germinan al mismo tiempo, por lo 
que podemos encontrarnos con varias nascencias durante el mismo ciclo de 
cultivo. 
 
Respecto a las malas hierbas de hoja ancha, en los campos de Castilla y León 
podemos encontrar una gran variedad de especies, siendo las más 
frecuentes: Sinapis arvensis (amarillas o jaramagos); Papaver 
rhoeas (amapolas); Veronica heredifolia (verónica); Polygonum sp. (polígono o 
cien-nudos); Matricaria sp. (magarza); Galium aparine (lapa); Cirsium 
arvense (cardo), etc. Es fundamental la correcta identificación de estas 
especies en sus fases tempranas de desarrollo, para así elegir la mejor 
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En la explotación únicamente se hará una aplicación de herbicida en 
postemergencia en los cereales, es decir, trigo y cebada. En el cultivo del 
girasol y en el del guisante no se aplicarán herbicidas, sino que se precederá a 
su eliminación mediante laboreo. 
 
En la tabla 25 se muestran los herbicidas elegidos para la erradicación de las 
malas hierbas en los cereales y como se deben aplicar. 
 
TRIGO Y CEBADA 
 
Tabla 56. Herbicidas aplicados y malas hierbas. 
MALA 
HIERBA 





















Controla malas hierbas en postemergencia. 
Aplicar en pulverización en un único 
tratamiento mecanizado por campaña, con un 
volumen de caldo de 100-400 l/Ha. desde el 
estado de 3 hojas hasta el encañado y con las 





















Controla malas hierbas en postemergencia 
precoz. Aplicar en pulverización de baja 
presión. La aplicación deberá efectuarse antes 





















[EC] P/V Este 
producto contiene 





Controla malas hierbas en postemergencia. 
Aplicar en pulverización con tractor, en una 
sola aplicación por campaña, desde el estadio 
de 3 hojas del cultivo hasta la hoja bandera, 
con las malas hierbas desde el estadio de 3 
hojas. Con el fin de evitar o retrasar la 
aparición de resistencias, se aconseja alternar 
con otros herbicidas de diferente modo de 








Estos tres tipos de herbicidas se distribuirán mezclados en una sola aplicación 
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1.7.1 Maquinaria propia 
La explotación cuenta con la siguiente maquinaria: 
 
• Tractor John Deere 6400 Premium con pala 
- 100 CV de potencia. 
- Capacidad de depósito: 210 L 
 
• Tractor Fendt 312 Vario 
- 123 CV de potencia 
- Consumo óptimo de combustible :199 g/kWh 
- Capacidad de depósito: 210 L. 
 
• Tractor John Deere 6310 Premium:  
- 100 CV de potencia 
- Capacidad de depósito: 185 L. 
 
• Sembradora de cereal Solá Ceres:  
- 25 filas 
- Capacidad: 2400 L 
- Ancho de trabajo: 4m   
- Válida tanto para mínimo laboreo como para siembra directa 
- Distancia entre filas: 16 cm 
 
• Sembradora de girasol Solá Prosem K Basic  
- 6 filas 
- Separación entre filas: 33-55 cm 
 
• Vibrocultivador Tasias 
- Anchura de trabajo: 4 m 
- Ballestas con doble muelle 
- Brazos, rodillo y rastra 
 
• Preparador Agromet abatible 
- 4 filas de brazos, rastra y rodillo 
- Anchura de trabajo: 6 m 
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• Chisel OVLAC CH-15 
- Ancho de trabajo: 4,1 m 
- Distancia entre brazos: 27,5 
 
• Subsolador  JYMPA 
- 1 fila de trabajo 
- 5 púas 
 
• Abonadora VICON superflow  
- Capacidad de tolva: 1000-1100 kg 
 
• Rodillo KVERNELAND 
- Ancho de trabajo: 4,5-9,5 m 
- Ancho de transporte: 3 m 
 
• Pulverizador herbicida PROSANZCU  
- Ancho de trabajo: 12 m 
- Capacidad: 1000 L 
 
• Remolque 
- Capacidad : 8000 kg 
 
• Remolque 
- Capacidad : 10000 kg 
La explotación ha adquirido recientemente un sistema de guiado y 
automatización (GPS) de la marca John Deere, el cual permite optimizar el 
tiempo de realización de las labores y la cantidad de materia prima aportada, 
reduciendo las pérdidas que se puedan originar al realizar la labor. 
 
1.7.2 Labores alquiladas 
 
• Recolección de cereal 
- Cosechadora CLASS LEXION 540 
- Volumen de tolva para grano: 8600 L 
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• Recolección de girasol 
- Cosechadora CLASS LEXION 540 
- Volumen de tolva para grano: 8600 L 
- Anchura de trabajo: 6,70 m 
- Peine adecuado para la recolección de girasol. 
 
• Recolección de guisantes 
- Cosechadora CLASS LEXION 540 
- Volumen de tolva para grano: 8600 L 
- Anchura de trabajo: 6,70 m 
Actualmente el promotor no desea adquirir nueva maquinaria, ya que dispone 
de la necesaria para llevar a cabo todas las labores, a excepción de la cosecha 
que prefiere alquilar. 
1.7.3 Rendimiento 
 
En este apartado se calcula el rendimiento de la maquinaria, para ello se debe 
calcular previamente la capacidad de trabajo y el tiempo de uso de cada 
máquina, para lo cual se emplean las siguientes fórmulas: 
 
• Capacidad de trabajo teórica (CTT) = a*v/10 (ha/h) 
• Capacidad de trabajo real (CTR) = CTT*ƞ (ha/h) 
• Tiempo de trabajo real (TTR) = 1/CTR (h/ha) 
Para el cálculo de las hectáreas por jornada o las jornadas por hectárea se 
debe tener en cuenta que la jornada será de 8 horas, por tanto: 
 
• Hectáreas/jornada = CTR*8 h/jornada 





- a: Anchura de trabajo (m) 
- v: Velocidad de trabajo 
- ƞ: Rendimiento (%) 
En la siguiente tabla se muestran los datos necesarios para poder calcular las 
fórmulas citadas y los resultados obtenidos: 
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Tabla 26. Rendimiento de la maquinaria de la explotación. 
APERO a (m) v (km/h) Ƞ (%) CTT (ha/h) CTR (ha/h) TTR (h/ha) Ha/jornada Jornada/ha 
Sembradora 
de cereal 
4 10.3 0.75 4.12 3.09 0.32 24.72 0.04 
Sembradora 
de girasol 
4.20 7 0.7 2.94 2.06 0.49 16.48 0.06 
Vibrocultivador 3.60 9 0.8 3.24 2.59 0.39 20.72 0.05 
Preparador 4 9.7 0.85 3.88 3.30 0.30 26.4 0.04 
Chisel 3.8 8 0.8 3.04 2.43 0.41 19.44 0.05 
Subsolador 2 6 0.85 1.2 1.02 0.98 8.16 0.12 
Abonadora 12 11.7 0.8 14.04 11.23 0.09 89.84 0.01 
Rodillo 6.40 11 0.75 7.04 5.28 0.19 42.24 0.02 
Pulverizador 12 8 0.75 9.6 7.2 0.14 57.6 0.02 
Cosechadora 6.7 3 0.85 2.01 1.71 0.58 13.68 0.07 
 
 
1.7.4 Costes de las labores alquiladas 
 
Recolección cereal: 60€/ha 
 
Recolección girasol: 60€/ha 
 
Recolección guisante: 60€/ha 
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2. Proceso productivo del viñedo  
 
2.1 Variedad seleccionada 
Los criterios seguidos para la elección de la variedad son los siguientes: 
 
• Características específicas de las variedades 
- Características o aptitudes tecnológicas 
- Características agronómicas o aptitudes culturales 
- Características organolépticas 
- Exigencias climáticas 
 
• Adaptación de las variedades 
- Variedad-clima 
- Variedad-suelo 
- Variedad-prácticas culturales y tecnológicas 
La variedad elegida para realizar la plantación de las 8.4 hectáreas de viñedo 
distribuidas en 2 parcelas, es “Tinta del País”, conocida también como 
Tempranillo. 
Es una de las variedades de vid autóctonas más importantes de España, y la 
principal variedad de uva tinta plantada en la Denominación de Origen Ribera 
del Duero. 
Produce vinos tintos óptimos para la crianza con buen cuerpo, finura, 




• Racimos: Son de tamaño grande, con hombros marcados, compactos, 
uniformes en tamaño y color de las bayas. Con pedúnculo de tamaño 
medio y poco lignificado excepto en la base. 
• Bayas: Son de tamaño medio a grande, con epidermis negroazulada. De 
perfil circular y difícil desprendimiento de su pedicelo. Presentan hollejo 
grueso y pulpa no pigmentada, blanda, muy jugosa y carnosa. 
• Cepas: Presentan vigor elevado y porte muy erguido. El tempranillo es 
una variedad de ciclo corto con brotación en época media y maduración 
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Tolerancia frente a enfermedades y plagas 
 
• Variedad muy sensible a las enfermedades de la madera, especialmente 
eutipiosis y complejo de la yesca. Poco sensible a la excoriosis. 
• Oidio: Alta sensibilidad 
• Mildiu: Media sensibilidad 
• Black rot: Media sensibilidad 
• Muy sensible a la polilla del racimo, a los cicadélidos y a los ácaros. 
Tolerancia a las condiciones del medio. 
 
• Muy sensible a las roturas por viento intenso si no están los pámpanos 
bien entutorados. 
• Poco sensible a los fríos de primavera ya que la brotación se retrasa. 
• Tolera bien la sequía salvo si es muy extrema.  
 
Imagen 8. Racimo y hoja característicos de la variedad Tempranillo. 
 
 
2.2 Portainjerto seleccionado 
El portainjerto, patrón o pie es la parte sobre la que va injertada la variedad o 
cultivar. Posibilitan el cultivo de “Vitis vinifera” en terrenos filoxerados, 
obteniendo uva de calidad, algunos permiten superar el problema que supone 
la presencia de nematodos endoparásitos en el suelo. Los portainjertos 
proporcionan a la vid amplias posibilidades de adaptación al medio de cultivo. 
 
Los criterios seguidos para la elección del portainjerto son los siguientes: 
 
• Resistencia a la filoxera y/o a los nematodos. 
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• Adaptación al medio 
• Afinidad satisfactoria con las viníferas injertadas 
• Desarrollo acorde con el destino de la producción 
• Calidad y sanidad del material vegetal 
• Adaptación a las técnicas de propagación y cultivo. 
• Se ha de optar por un patrón que confiara a la cepa el vigor deseado, 
acorde con el nivel de producción y la calidad de la cosecha deseada. 
• Buena aptitud de prendimiento, es decir, de injerto. 
 
El patrón que se va a emplear es el 110 Richter cuyas características son: 
 
- Híbrido de Berlandieri Resseguier nº 2 X Rupestris Martín. 
 
- Es uno de los patrones más utilizados en España, debido a su 
rusticidad que le permite adaptarse a diferentes tipos de suelos y 
condiciones. 
 
- Proporciona un gran vigor a la cepa y es muy resistente a la sequía. Sin 
embargo, es sensible a la humedad persistente del subsuelo. 
 
- Posee un sistema radicular poco pivotante y penetrante, por lo que se 
adapta mejor a los suelos poco profundos y compactos. 
- Resistencia satisfactoria a la clorosis. 
 
- Estimula la fructificación, pero tiende a retrasar la madurez. 
 
- Responde mejor al injerto “in situ” que al injerto de taller y su respuesta 
al estaquillado es frecuentemente mala. 
 
Un clon es el material vegetal obtenido por multiplicación vegetativa de una 
sola planta. La selección de clones se efectúa analizando dicha población y 
eligiendo una cepa madre de características adecuadas, realizando la 
multiplicación vegetativa de dicha cepa aseguramos que su descendencia 
tendrá las mismas características varietales que ésta. 
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Se van a utilizar dos clones diferentes, certificados y autóctonos, el CL-98 y el 
VN-01 ya que el promotor ha observado buenos resultados en la explotación. 
Las siglas CL identifican el material con su procedencia de Castilla y León y las 
siglas VN significan Vitis Navarra, empresa productora de dicho clon. 
 
 Las características que definen el clon VN-01 son: 
 
• Producción (kg/cepa): 4.59 
• Nº racimos/cepa: 15.44 
• Peso racimo (g): 293.44 
• Peso de 100 bayas (g): 179 
• Kg madera poda/cepa: 0.63 
• Fase visual: Rojo violáceo de capa alta y brillante. 
• Fase aromática: Intensidad media. Floral, con aromas lácticos finos, de 
natillas, crema pastelera. Demuestra finura y elegancia en su evolución 
en copa, especias muy dulces. Aromas de fruta silvestre, con mucha 
mora y frambuesa. Resulta muy agradable para un vino joven y de 
crianza media. 
• Fase gustativa: Ni concentrado ni largo en boca, pero muy equilibrado y 
agradable. Apenas hay sensaciones tánicas, pero las que tiene 
demuestran muy buena madurez fenólica, lo que lo convierte en 
interesante para un joven roble enriquecido con crianzas cortas en 
barrica. Retronasal muy afrutada y muy persistente. Elegancia y de 
mucha esencia sin desmesura, pero de gran originalidad. 
    Tabla 56. Características clon VN 01. 
VARIEDAD                   Tempranillo CLON                                VN 01 
OBTENEDOR               Vitis Navarra CONSERVADOR             Vitis Navarra 
ORIGEN SELECCIÓN         Valladolid AÑO CERTIFICACIÓN        2011 
LOCALIZACIÓN CABEZAS DEL CLON                    Umbráculo Vitis Navarra 
ZONA EVALUACIÓN DEL CLON                               Navarra (Vergalijo) 
CARACTERIZACIÓN MOSTOS 
Grado probable(º)                                                              12.80 
Acidez total tartárica (g/l)                                                     4.5 
pH                                                                                       3.76 
Ácido málico (g/l)                                                                2.63 
CATA 
 
Calificación                         excelente 
Intensidad colorante                9.55 
IPT                                          40.89 
APTITUDES 
Producción                           alta 
Vigor                              medio-bajo 
Grado                                 medio 
Acidez                             media-alta 
Enológica                           crianza 
    Fuente: Catálogo VITIS NAVARRA 
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La planta utilizada, será certificada. 
 
2.3   Marco de plantación 
 
El marco de plantación nos indica la separación necesaria entre las plantas 
para que se desarrollen con normalidad. Es importante porque influye en 
aspectos como la cantidad de luz que reciben las plantas o la competencia por 
los nutrientes del suelo. También para conseguir una buena aireación para los 
cultivos, lo que reducirá el riesgo de plagas y enfermedades. Acertando con el 
marco de plantación se obtendrán cultivos más productivos y sanos. 
 
En plantaciones de viñedo en espaldera, como es nuestro caso, la necesidad 
de paso de maquinaria aconseja calles de un mínimo de 3 metros, variando la 
distancia entre cepas dentro de la fila en función de la densidad de plantación 
elegida.  
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, el marco de 
plantación que se elegirá para la nueva plantación de viñedo será de 3 X 1.20, 
así la densidad de plantación será de: 
 
 







= 2777.78 plantas/hectárea 
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2.4 Fases de la vid 
 
Desde que la vid es plantada en el terreno definitivo se puede distinguir cuatro 
periodos o fases:   
 
• Fase improductiva: Comprende los tres primeros años. En este periodo 
de crecimiento y formación la planta se desarrolla para adquirir su forma 
de condición adulta.   
 
• Fase de entrada en producción: Abarca los años 4º, 5º y 6º. Es una fase 
en la que la planta llega a su forma adulta, con producciones crecientes 
en cantidad y en calidad.   
 
• Fase de producción constante: Incluye desde el año 7º hasta el año 27º. 
La producción es estable dependiendo del potencial vegetativo de la 
planta y de los factores extremos del medio. 
2.5 Estados fenológicos de la vid  
 
La vid lleva a cabo varias etapas dentro de los ciclos vegetativo y reproductor. 
En la siguiente tabla se describen los diferentes estados fenológicos de la vid 
según Baggiolini: 
 
Tabla 58. Estados fenológicos de la vid 
Estado Denominación Características 
A Yema de invierno Yema principal en reposo invernal, recubierta por las 
dos escamas protectoras 
B Yema de algodón 
(Desborre) 
La yema se hincha y las escamas se separan. La 
protección algodonosa, parduzca, se hace bien visible 
C Punta verde La yema continúa hinchándose y alargándose hasta 
presentar su extremo verde, constituido por el joven 
brote. 
D Salida de hojas Aparición de las hojas rudimentarias, que quedan 
apretadas unas contra otras. 
E Hojas extendidas Las hojas jóvenes se separan y el vértice vegetativo 
queda completamente visible, presentando con nitidez 
sus características ampelográficas. 
F Racimos visibles Los racimos rudimentarios, normalmente de color rojo, 
aparecen en el vértice del brote, después de 3-5 hojas 
separadas. 
G Racimos separados Los racimos se espacian y se alargan sobre el 
pámpano, pero los órganos florales quedan aún 
aglutinados. 
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H Botones florales 
separados 
Aparición de la forma típica de la inflorescencia, con los 
botones florales netamente aislados. 
I Plena floración Flores completamente abiertas. 
J Cuajado La corola se seca y se cae. Los estambres se 
marchitan y desaparecen, lo mismo que estilos y 
estigmas. Únicamente persiste el ovario, que comienza 
a desarrollarse. 
K Grano tamaño 
guisante 
La baya adquiere el tamaño de guisante 
L Racimo cerrado El racimo llega a su desarrollo de tamaño completo 
M1 Inicio del envero Las uvas comienzan a pintar adquiriendo color. 
M2 Final del envero Fin del proceso de envero. 
N Madurez Las uvas alcanzan el grado máximo de madurez, con la 
cantidad adecuada de azúcares, taninos, etc. 
O Agostamiento Los pámpanos se secan, pasando a ser sarmientos y 
las hojas comienzan a secarse. 
 
P Caída de hojas Caída de hojas tras su secado. 
Fuente: Apuntes clase viticultura 
 
2.6    Producción media esperada  
  
La producción media esperada por el promotor es de unos 5500 kg/ha  
teniendo en cuenta que lo máximo permitido por el Consejo Regulador de la 
D.O Ribera del Duero es de 7000 kg/ha. Es decir, se espera una producción en 
las 8.4 hectáreas de 46200 kg. 
 
La plantación entrará en producción en el 3 año, y se dejarán en los primeros 
años menos carga, unos 4 racimos aproximadamente, en los siguientes años 
se dejará con una carga de 7 racimos por cepa para obtener una muy buena 
calidad de uva. 
 
Teniendo en cuenta que la densidad de plantación es de 2777 plantas/ha, la 
producción será de 2 kg/planta. 
 
Por lo tanto, se puede calcular la producción esperada por racimo de la 
siguiente manera: 
 
2 kg/planta / (6 pulgares/planta x 2 yemas/pulgar x 2 racimos/yema) = 0.083 
kg/racimo = 83 g/racimo  
 
2.7 Actividades del proceso productivo 
 
En este apartado se van a redactar las distintas actividades que se llevarán a 
cabo en cada periodo. Se van a dividir las labores en años, es decir, los 3 
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primeros años se llevarán a cabo las labores necesarias para el 
establecimiento de la plantación y a partir del tercer año las labores serán las 
mismas para el mantenimiento del viñedo. 
2.7.1 Año 0 (1 hoja) 
 
En este subapartado explicaremos las actividades necesarias previas a la 
plantación del viñedo. Cabe destacar que previamente a estas actividades se 
ha realizado un estudio geotécnico. 
 
Lo primero a realizar para poder plantar un viñedo es la preparación del 
terreno, para que la plantación pueda desarrollarse en perfectas condiciones, 
las labores a realizar para la preparación del terreno son las siguientes: 
 
2.7.1.1 Enmienda orgánica 
 
Se realizará el aporte de purín procedente de una granja de cerdos cercana a 
la explotación. Esta labor se alquilará y se aportará de forma uniforme con una 
cuba la cantidad de 47 toneladas/ha en la parcela 1 y de 29 toneladas/ha en la 
parcela 2, calculado en el apartado de Implementación de las necesidades 
teniendo en cuenta los datos obtenidos del análisis del suelo.  
La finalidad de la enmienda es aportar abono orgánico para que se en el 
momento de plantación el suelo contenga los niveles adecuados de materia 
orgánica para el correcto desarrollo de la vid. 
 




Imagen 9. Bulldocer realizando trabajo de subsolado. 
El subsolado se trata de una labor preparatoria 
del terreno, previa al cultivo. Es una labor 
profunda, que sirve para fragmentar los 
horizontes del suelo de manera vertical, la reja 
subsoladora abre una galería y rompe la tierra 
situada encima de ella. Con esto se consigue 
facilitar el drenaje del agua, evitando 
encharcamientos superficiales, permite además la proliferación de raíces del 
cultivo en profundidad, estimula la actividad microbiana y mejora la 
permeabilidad del terreno. 
 
El promotor alquilará esta labor que se realizará con un bulldozer como se 
puede observar en la imagen 8. Se realizarán dos pasadas en las dos 
direcciones para ahuecar mejor el terreno. 
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El subsolado se llevará a cabo al cabo de una semana de realizar la enmienda 
orgánica. 
2.7.1.3 Pase de cultivador  
 
La principal función de esta labor es nivelar el terreno para en mejor marqueo y 
plantación. Se realizará en los últimos días precedentes a la plantación, con un 
vibrocultivador TASIAS formado por los brazos, rodillo y por último una rastra. 
 
2.7.1.4 Marqueo de la plantación  
 
EI marqueo de plantaciones podemos definirlo como el arte de organizar el 
establecimiento de una nueva plantación para que, independientemente del 
marco que se elija, se consiga que las líneas formadas por las nuevas plantas 
en el terreno estén todas a la misma distancia y para que desde cualquier 
punto que se mire formen líneas rectas, facilitando así el aprovechamiento del 
terreno y las labores posteriores que es preciso realizar en las plantaciones, 
además de obtener un conjunto estético agradable. 
 
Se realizará con una máquina marcadora que marca en el suelo las líneas 
horizontales y verticales, en los puntos en los que se cruzan ambas líneas, se 
debe colocar una cepa. 
 
2.7.1.5 Material vegetal 
 
Tras la valoración de los diferentes tipos de material vegetal que se pueden 
adquirir, se ha optado por una planta ya injertada a raíz desnuda que se 
comprará a la empresa Viveros Macaya, material de base y certificado que 
garantiza la ausencia de virosis, bajo la vigilancia de los Organismos de Control 
y Certificación del Gobierno de Navarra, y el cumplimiento de la normativa 
Europea vigente referida a  la Sanidad Vegetal. Las plantas de vid deben 




Imagen 10. Injertos de vid. 
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Teniendo en cuenta que se necesitan 2777 plantas y que el porcentaje 
estimado de marras es del 2%, es decir, 56 plantas, se adquirirá a la empresa 
la cantidad de 3000 plantas. 
 
2.7.1.6 Desbarbado  
 
Tras el marcado y anterior a la plantación se realizará el desbarbado de los 
plantones de vid, eliminando raíces para que los palos entren bien en la 
barrena, ya que la plantación se realizará de forma manual con una barrena 




La plantación se realizará de forma manual con una barrena con agua a 
presión que consiste en una barra metálica hueca de 2-3cm de diámetro y 1-
1.30m de longitud acoplada al carro de sulfatar lleno de agua, mediante el agua 
a presión se realiza un hoyo cilíndrico y largo, donde a continuación se coloca 
la planta. Empleando este método se realiza un aporte hídrico que es 
fundamental para conseguir una buena plantación. 
 
Se realizará entre los meses de marzo y abril según convenga. 
 
Una vez realizada la plantación habrá que llevar a cabo operaciones 
adecuadas para que se produzca un correcto desarrollo y mantenimiento de la 
joven plantación. 
 
2.7.1.8 Reposición de marras 
 
El mismo año de la plantación se realizará con plantas en pot. 
 
2.7.1.9 Entutorado y protección 
 
El entutorado consistirá en colocar un tutor de hierro en el emplazamiento de la 
nueva planta para que le sirva de guía durante los primeros años de 
crecimiento.  
 
Una vez colocados los tutores, se introducirá un tubex en cada tutor para 
proteger la joven plántula del ataque de conejos y corzos, animales que están 
ocasionando en la Ribera del Duero daños cuantiosos comiéndose las uvas y 
tallos verdes, provocando así pérdidas en las cosechas y causando la muerte 
de plantas en su totalidad. 
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Como innovación en la explotación se emplearán dos tipos de tubex, por un 
lado los tradicionales de plástico y por otro tubex de corcho, los cuales son más 
beneficiosos con el medio ambiente. Esto se debe a que se va a colaborar con 
la Universidad de Valladolid en un proyecto que pretende observar y comparar 
el desarrollo de las plantas de vid en ambos tipos de tubos protectores. 
 
2.7.1.10 Riego inicial 
 
Tres o cuatro meses tras la plantación se realizará un riego con el fin de 
asegurar el contacto de las raíces con la tierra, favoreciendo así el 
enraizamiento y evitando la desecación de los plantones. 
 
La realización de este riego se llevará a cabo con una cuba de 8000 L de 
capacidad de la marca SANTAMARÍA que será arrastrada por el tractor y 
llevará acoplada a ella dos mangueras, el agua se captará de un pozo legal con 
el que cuenta la explotación. 
 
2.7.1.11 Pase de cultivador 
 
Se realizará un pase de cultivador en la viña cuando se observe la proliferación 
de malas hierbas, con el objetivo de mejorar la estructura del suelo y eliminar 
las malas hierbas. 
 
2.7.1.12 Instalación de la espaldera 
 
La espaldera consta de los siguientes elementos: 
 
• Postes: Los postes que se han elegido para la plantación son de acero 
galvanizado, ya que la vida útil de los postes de acero galvanizado 
supera los 40 años y los de madera tienen una vida útil de hasta 30 
años, además al estar galvanizados aumenta tanto la resistencia como 
la durabilidad a la intemperie. Se instalarán dos tipos de postes, ambos 
de acero galvanizado: 
 
- Poste cabecero o exterior: se instala al principio y al final de cada líneo. 
Se colocará con una inclinación de 60º-70º respecto a la horizontal, en 
dirección a la calle de servicio y a 9 m de la linde de la parcela para 
facilitar las maniobras de la maquinaria. Son postes más gruesos que 
los intermedios y más fuertes, ya que van a soportar una importante 
tensión. Miden aproximadamente 2.40 de los cuales 60 cm quedan 
enterrados. En ellos van colocados los tensores con tornillos. 
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- Poste intermedio: los postes intermedios se colocarán a una distancia 
de 6 m uno de otro, es decir, cada cinco cepas. La altura de poste será 
de 2,30 m e irá enterrado 60 cm. Estos postes vienen perforados en 
toda su longitud para poder colocar los alambres a diferentes alturas en 
función del crecimiento vegetativo de la vid en ese momento. 
 
Imagen 11. Postes de acero galvanizado empleados en la instalación de la espaldera. 
 
• Alambres: Los alambres que se emplearán serán de acero galvanizado 
al igual que los postes y se colocarán en tres niveles. 
El primer nivel será el alambre de formación, será un alambre fijo colocado a 70  
cm del suelo,  
 
El segundo y tercer nivel estará constituido por dos alambres móviles cada uno 
que dependiendo del crecimiento vegetativo de la vid irán a una distancia o a 
otra superior. 
 
• Tensores: Los tensores sirven para unir los alambres a los postes 
cabeceros y tensarlos según convenga. El tipo de tensor elegido es el de 
tipo carraca. Se emplearán tensores en los 3 niveles de alambre que se 
ha explicado anteriormente, es decir, 5 por cada poste cabecero. Al igual 
que postes y alambres serán de acero galvanizado. 
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Imagen 12. Tensores de acero galvanizado empleados en la instalación de la espaldera. 
 
 
• Anclaje: Anclaje que penetra en el suelo mediante una máquina 
adecuada enchufada al tractor y funciona con aceite. 
 
 
Imagen 13. Anclajes tipo hélice que se usarán para establecer la espaldera. 
 
El anclaje elegido para formar parte de la espaldera va a ser el de hélice, este 
tipo de anclaje está formado por una barra de acero de 7 mm de diámetro y 40 
cm de longitud, en cuyos extremos lleva una hélice de 11 cm de diámetro que 
se entierra y un gancho en el otro extremo donde se engancha el tirante. 
 
Por cada poste de cabecero corresponde un tirante, por lo tanto una hélice, es 
decir, se colocarán tantas hélices como postes de cabecero. 
 
• Tirante: Se emplearán tirantes de acero galvanizado para dar estabilidad 
a la espaldera, ya que sirven de ayuda a los postes cabeceros para 
aguantar toda la tensión producida por los alambres y el peso de la 
vegetación que soportan. 
Una vez citados y explicados los elementos necesarios para la instalación de la 
espaldera el desarrollo de su proceso de colocación es el siguiente: 
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1. Primero se procede a la repartición de los postes por toda la parcela, 
dejándolos en el lugar que posteriormente habrá que clavarlos. 
2. A continuación, un obrero, sujeta los postes en posición vertical mientras 
que se clavan haciendo presión usando la pala del tractor de doble 
efecto. 
3. Una vez que se han clavado los postes la profundidad correspondiente 
se procede a la colocación de los alambres mediante un tirador de 
alambre que va tirado por el tractor, en primer lugar se engancha el 
alambre en el tensor del poste cabecero, a continuación se va soltando 
alambre y enganchando en las hendiduras que presentan los postes 
intermedios hasta que se vuelve a fijar el alambre en el tensor del otro 
poste de cabecero. Apretando con una llave damos la tensión necesaria 
al alambre. 
2.7.2 Año 1 (2 hojas) 
 
2.7.2.1 Guiado y grapado 
 
Una vez se ha podado la pequeña cepa a dos yemas sobre los meses de 
marzo/abril, en mayo echa la “segunda hoja”, es decir, la segunda vez que 
brota y echa hojas. De todos los tallos que echa, se deja el mejor tallo, aquel 
que salga más recto y los otros se cortan y se quitan. Una vez quitados los 
tallos restantes el tallo que hemos dejado se debe de guiar en el mes de junio. 
 
Esta labor consiste en guiar y empezar a formar la futura cepa de la mejor 
manera posible para obtener la producción y calidad deseadas. 
 
 
Imagen 14. Grapadora de cinta. 
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Se colocarán bien los tutores de hierro que anteriormente se han puesto para 
sujetar el tubex, los cuales se han retirado antes de realizar esta labor.  
 
Para guiar las cepas, se atarán al tutor mediante unas grapadoras o atadoras 
de cinta que ha adquirido la empresa recientemente poniendo el tallo lo más 
recto posible.  
 
 
Una vez se ha guiado el tallo principal se guían los nietos de la cepa siguiendo 
el alambre inferior  para la formación de los brazos, donde posteriormente se 
dejarán los pulgares. 
 
2.7.3 Año 2 (3 hojas) en adelante 
 
A partir de este año, las labores que se llevarán a cabo serán siempre las 




La poda se desarrollará en el apartado 2.9 en profundidad, y se llevará a cabo 




Esta acción consiste en retirar los palos de los alambres una vez se ha llevado 
a cabo la poda, colocándolos en medio del líneo para que posteriormente se 




El promotor aprovechará los sarmientos obtenidos de la poda para hacer 
gavillas, es decir, pacas de palos con una empacadora de paja a la que se le 
han realizado algunos ajustes y mejoras ya que los palos son mucho más 
duros que la paja y dan más problemas al trabajar con ellos. 
 
El producto obtenido es muy cotizado en la zona sobre todo para asar cordero 
y lechazo, ya que el sarmiento da un sabor especial a la carne. Se venderá a 
1.50 € la unidad. 
 
2.7.3.4 Poda en verde 
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 La poda en verde se ejecutará en los meses de mayo-junio y en ella se llevan 
a cabo una serie de actividades: 
 
- Espergurado: Se eliminarán todas las esperguras que la planta haya 
producido, es decir, se eliminarán los chupones, esta intervención  
pretende eliminar los brotes que se desarrollan a partir de las raíces, los 
chupones que crecen a lo largo de la cepa y los pámpanos no 
productivos presentes en la madera de las ramas que no son utilizables 
en la siguiente poda seca. Facilita la poda de invierno, reduce las 
heridas de poda, aumenta el vigor de pámpanos, pulgares y varas y 
reduce el ataque de ciertas enfermedades. 
 
- Aclareo de racimos: Se realizará un aclareo de racimos quitando 
aquellos que estén muy pegados unos a otros facilitando así la aireación 
de los mismos y que puedan desarrollarse sin impedimento, por cepa se 
dejarán unos 7 racimos aproximadamente. También se eliminarán 
colgajas. Con esta práctica se logra mejorar la maduración de la uva 
restante al disponer la planta de más recursos para menos uvas. En 
definitiva, se trata de sacrificar la cantidad por la calidad. 
 
- Deshojado: Técnica que consiste en la eliminación de las hojas basales 
de los pámpanos, es decir, aquellas hojas que se encuentran en las 
inmediaciones de los racimos. Este deshojado busca ser una medida 
preventiva frente a distintas podredumbres, ya que la eliminación de 
estas hojas aumenta la porosidad de la canopia, lo que favorece la 
aireación y exposición solar de la zona de los racimos, y genera 
un mejor microclima térmico, higrométrico y lumínico. El deshojado o 
eliminación de las hojas basales aumenta el rendimiento del cultivo, la 
calidad del fruto y su estado sanitario. Esta labor al contrario que las 
anteriormente mencionadas se llevará a cabo de forma mecánica con 
una deshojadora que ha adquirido la explotación recientemente. 
 
- Despunte: Esta acción se realiza con la despuntadora, máquina que se 
coloca en la parte delantera del tractor y que va recortando la espaldera 
a la medida deseada, esto regula el vigor de la planta evitando que sea 
excesivo. Los objetivos del despunte son muy variados: armonizar la 
vegetación de la cepa, favorecer el cuajado, disminuir el corrimiento de 
racimos y el vigor de las cepas, facilitar la mecanización, reducir la 
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rotura de pámpanos por el viento y facilitar la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios y la vendimia. El momento más adecuado para su 
realización es a finales de la floración. 
 
2.7.3.5 Mantenimiento del suelo 
 
En la explotación se evitará el uso de herbicidas, por lo tanto se pasará el 
cultivador cuando se observe la proliferación de malas hierbas. Además se 
pasará el arado intercepa en el mes de marzo/abril. 
 
2.8 Implementación de las necesidades 




En este apartado se calcularán las necesidades de fertilización que requiere 
cada parcela teniendo en cuenta las necesidades de cada una y los datos 
obtenidos del análisis del suelo realizado en las diferentes parcelas. 
 
Con la fertilización orgánica se puede maximizar el rendimiento de los cultivos, 
conservando así la fertilidad del suelo y mejorando la rentabilidad de la 
actividad agraria. El objetivo de llevarla a cabo es conservar y mejorar la 
fertilidad del suelo, con un buen nivel de minerales en condiciones de 
asimilabilidad, de forma que la planta los absorba en la cantidad que necesite y 
en el momento preciso. 
 
El rendimiento de la cosecha está limitado por el elemento nutritivo que se 
encuentra en menor cantidad. Un exceso en cualquier otro nutriente no va a 
compensar la deficiencia del elemento limitante, sólo se podrán obtener los 
mejores rendimientos y las cosechas de mejor calidad si existe un balance 
equilibrado de nutrientes. 
 
A rasgos generales, la vid necesita una serie de minerales, aunque no en 
grandes cantidades, de ahí que sea una planta perfecta para los terrenos más 
pobres: Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, 
cobre, manganeso y cinc. 
 
• Potasio (K): se considera el mineral más importante para las células 
vegetales. Por un lado, activa el crecimiento de la vid, por lo tanto afecta 
a su vigor y rendimiento; pero también ayuda a que el follaje realice la 
fotosíntesis y a la acumulación de azúcar en las uvas. Tiene un valor 
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cuantitativo pero también cualitativo. El potasio ayuda a una mejor 
eficiencia del reparto del agua y favorece el buen reparto de los 
nutrientes entre las distintas partes de la planta. Los suelos arcillosos, 
por ejemplo, no favorecen la absorción de potasio por parte de la planta, 
sino que lo retienen. 
 
• Fósforo (P): es otro de los nutrientes fundamentales para el buen 
desarrollo del crecimiento de la vid. En este caso no tanto para favorecer 
o disminuir el vigor, sino porque ayuda a prevenir corrimientos (la no 
formación de racimos) y enfermedades criptogámicas. Es especialmente 
positivo para apoyar el crecimiento de las raíces, sobre todo en los 
primeros años de vida de una cepa, y ayuda a que los brotes sean más 
fértiles. 
 
• Nitrógeno (N): por su parte, aumenta el rendimiento de la vid, aunque un 
aporte excesivo puede provocar una mayor sensibilidad a 
enfermedades, corrimientos y disminución de la calidad. En caso de ser 
necesario la fertilización, sin duda apostaremos por un abono orgánico a 
base de leguminosas, una forma natural de proporcionar nitrógeno. 
 
En definitiva, cuando hablamos de viticultura no podemos dejar de lado al 
suelo, un suelo vivo, equilibrado, sano es la columna vertebral para obtener 
uvas y vinos de calidad. 
 
En esta explotación, solo se aportará una enmienda orgánica antes de la 
plantación y una vez establecida, cada 4 años un abonado orgánico. 
 
2.8.1.2 Datos e información de los suelos 
 
Los datos necesarios para los cálculos han sido obtenidos del análisis realizado 
de los suelos de las diferentes parcelas, estudio encargado por el promotor a la 
empresa agrícola “Agrae”. 
 
Las parcelas en las cuales se va a realizar la plantación de viñedo y por 
consiguiente las que vamos a estudiar en este apartado son la parcela 
coloreada de morado (mapa izquierdo) y la azul (mapa derecho), como se 
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Imagen 15. Ubicación de parcelas destinadas a plantación de viñedo. 
  
 
A continuación se muestran las características del suelo obtenidas tras el 
estudio en cada una de las parcelas. 
 
 
❖ Parcela 1 
- Textura: Suelo con un contenido en Arena del 47%, en Limo del 42% y 
de Arcilla 11%, se corresponde según la Clasificación Internacional de 
Suelos, a un suelo Franco. 
 
Imagen 16. Textura y leyenda de la parcela 1 a diferentes profundidades.
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- pH: El suelo tiene un pH de 8.64, con relación al suelo : agua de 2:5. En 
base a las categorías dispuestas por la USDA (1971), se clasifica el 
suelo como muy alcalino. 
 
- Conductividad eléctrica: El suelo presenta una conductividad eléctrica 
en base a la relación suelo : agua 1:5, de 0.099 mmho/cm. Es decir, se 
considera un suelo No salino, con influencia inapreciable sobre los 
cultivos. 
 
- Materia orgánica: Los análisis efectuados muestran un contenido de 
materia orgánica total de 0.4%, contenido muy bajo según la 
clasificación de Walkley-Black. 
 
❖ Parcela 2 
- Textura: Suelo con un contenido de Arena del 46%, en Limo del 45% y 
de Arcilla 9%, se corresponde según la Clasificación Internacional de 
Suelos, a un suelo Franco.   
 




- pH: El suelo tiene un pH de 8.79, con relación al suelo : agua de 2:5. En 
base a las categorías dispuestas por la USDA (1971), se clasifica el 
suelo como muy alcalino. 
 
- Conductividad eléctrica: El suelo presenta una conductividad eléctrica 
en base a la relación suelo: agua 1:5, de 0.089 mmho/cm. Es decir, se 
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considera un suelo No salino, con influencia inapreciable sobre los 
cultivos. 
 
- Materia orgánica: Los análisis efectuados muestran un contenido de 
materia orgánica total de 0.75%, contenido muy bajo según la 
clasificación de Walkley-Black. 
 
2.8.1.3 Método de cálculo 
Para el cálculo de la enmienda orgánica para la preparación del terreno se va a 







- AMO: Cantidad de humus a aportar, en t/ha 
- p: profundidad del suelo, en m. 
- da: densidad aparente del suelo, en t/m3 
- Mf: porcentaje de materia orgánica final. 
- Mi: porcentaje de materia orgánica inicial.  
La cantidad de materia orgánica final debe ser la normal para el correcto cultivo 
del viñedo, su valor óptimo es de 1.5%. 
 
Por otro lado para el cálculo del abonado orgánico que se debe aportar cada 4 
años para el mantenimiento del nivel de materia orgánica del suelo se deben 






- P: Pérdidas de humus 
- Vm: velocidad de la materia orgánica o pérdida aparente de humus. Se 
estima en un 2% 
 
2.8.1.4 Cálculo de las necesidades de la Parcela 1 
 
AMO = 104 x p x da x (Mf – Mi) /100 
 
P = 104 x p x da x Vm x  [(Mf – Mi)/2] / 100  
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La cantidad de purín que se debe aplicar para la preparación del terreno de la 
plantación es de: 
 
AMO 1= 104x 0,3 x 1,4 x (1.5 – 0.4)/100 = 46.2 t/ha  
 
Es decir, se aportarán 47 t/ha. 
Por otro lado la cantidad necesaria para el mantenimiento de la parcela es: 
 




2.8.1.5 Cálculo de las necesidades de la Parcela 2 
 
AMO = 104 x 0,3 x 1,27 x (1.5 – 0.75)/100 = 28.58 t/ha  
 
Para la preparación del terreno de la parcela 2 se deberán aportar 29 t/ha de 
purín. 
 
Así mismo para el mantenimiento del viñedo, la cantidad de abono orgánico es 
de: 
 
P 2= 104 x 0,3 x 1,27 x 0,02 x [(1.5 – 0.75) = 1160 kg de humus/ha cada 3 
años. 
2.8.2 Fertilización mineral 
 
2.8.2.1 Abonado de preparación del terreno 
 
a) Corrección de carencias de nitrógeno  
En la parcela 1, el contenido de nitrógeno total del suelo a través del Método 
Kjeldhal es de 0.055%, valor que se valora como Bajo. 
 
En la parcela 2, el contenido de nitrógeno total del suelo a través del Método 
Kjeldhal es de 0.054%, valor que se valora como bajo. 
 
Tabla 59. Aporte del estiércol de cerdo por cada 100 kg aportados. 
APORTE ESTIERCOL DE CERDO (kg por cada 100 kg de estiércol) 
N K2O5 P2O 
4.5 2 6 
 
El estiércol de porcino nos aporta la cantidad necesaria de Nitrógeno al suelo, 
por lo que no será necesario realizar un aporte de este elemento. 
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b)  Corrección de carencias de fósforo  
En la parcela 1, tratándose de un régimen de cultivo en secano, y realizándose 
la extracción en laboratorio por el método Olsen, se ha obtenido un valor de 
12.45 ppm. Se valora el contenido en Fósforo asimilable del suelo como Bajo. 
En la parcela 2, tratándose de un régimen de cultivo en secano, y realizándose 
la extracción en laboratorio por el método Olsen, se ha obtenido un valor de 
26.55 ppm. Se valora el contenido en Fósforo asimilable del suelo como Alto. 
 
Solamente será necesario corregir el fósforo en la Parcela 1, para ello, se 
aplicará un abonado fosfórico, como escorias Thomas, superfosfato de cal o un 
abono complejo binario. 
 
c)  Corrección de carencias de potasio  
Ocurre lo mismo que en el caso anterior. En la parcela 1, para un suelo de 
secano, Franco, se ha obtenido un valor de 146,9 ppm. Se valora el contenido 
en potasio de cambio del suelo como Medio. Método: extracción con BaCl2 y 
determinación con FAAS. 
 
En la parcela 2, para un suelo de secano, Franco, se ha obtenido un valor de 
304.71 ppm. Se valora el contenido en potasio de cambio del suelo como Alto. 
Método: extracción con BaCl2 y determinación con FAAS. 
 
Debido a que en las dos parcelas no es necesario un aporte de potasio, no se 
realizará ninguna corrección del mismo.  
 
2.8.3 Tratamientos fitosanitarios 
 
2.8.3.1 Introducción 
La planta de la vid, al igual que otros cultivos, puede verse afectada por una 
serie de plagas y enfermedades criptogámicas que ocasionan disminuciones 
en la producción, pudiendo incluso provocar la muerte de la planta. Para evitar 
esto se llevaran a cabo una serie de tratamientos que se explican en apartados 
siguientes. 
 
2.8.3.2 Principales plagas de la vid 
 
• POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 
Aunque existen varias especies de lepidópteros que pueden considerarse 
como polillas del racimo, la especie “Lobesia botrana” es sin duda, la que tiene 
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mayor importancia en España. Puede considerarse como uno de los principales 
parásitos animales de la vid, tanto por su extensión geográfica como por la 
magnitud económica de las pérdidas que origina 
 
Descripción y ciclo biológico  
 
- Adultos: Son unas mariposas que miden unos 6 mm de longitud y el 
doble de envergadura, presentando el primer par de alas jaspeado en 
marrón, con dibujo caprichoso. 
- Huevos: Los huevos que ponen las mariposas miden algo menos de 1 
mmm, son amarillentos y se encuentran sobre los granos y raspón del 
racimo, pareciendo pequeñas gotas de cera, apenas visibles. 
- Larvas: Las orugas, que se encuentran en los racimos son de un color 
que varía de amarillo-verdoso a marrón-grisáceo, con la cabeza marrón 
claro, y en su estado de máximo desarrollo miden alrededor de 1 cm. 
- Crisálida: Las crisálidas, difíciles de localizar, se encuentran escondidas 
en la corteza de las cepas, suelo o racimos, en el interior de un capullo 
sedoso y blanco. Miden medio cm y son de color marrón. 
El insecto inverna en forma de crisálida escondido fundamentalmente entre la 
corteza de las cepas. En primavera al aumentar la temperatura, emergen los 
adultos de forma escalonada, se aparean y realizan la primera puesta. Las 
hembras ponen de 40 a 80 huevos aisladamente sobre los racimos, de los que 
al cabo de unos 3-10 días nacen las primeras larvas, que se alimentan de 
botones florales hasta alcanzar su máximo desarrollo. 
 
Después de que las larvas crisalidan, tiene lugar una segunda salida de 
mariposas, que ponen los huevos sobre las bayas en crecimiento, comenzando 
así una segunda generación, cuyas larvas atacan a dichos granos de uva. El 
insecto es atraído por las superficies lisas y secas para efectuar sus puestas, 
de tal manera que cuando llueve o hay mucho polvo apenas hay ovoposición. 
 
Síntomas y daños 
 
Las larvas de la 1ª generación destruyen un cierto número de botones florales, 
flores e incluso frutos recién cuajados. No obstante, salvo casos excepcionales, 
los ataques de esta primera generación no se traducen en pérdida de cantidad 
ni calidad dela cosecha. 
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Imagen 18. Síntomas de la plaga de la polilla del racimo en las bayas. 
 
Las larvas dela 2ª y 3ª generación producen siempre cierta pérdida de cosecha 
sobre todo de calidad. Además de estos daños pueden favorecer los ataques 
de diversas podredumbres del racimo, debido a las heridas producidas en los 
granos. 
 
Estrategia y medios de protección. 
 
Generalmente, no conviene tratar la primera generación, dado a su escasa o 
nula incidencia sobre la cosecha que, además, presenta un gran 
escalonamiento en la eclosión de huevos. En uva de vinificación normalmente 
es suficiente un tratamiento por generación. 
 
Aunque el momento de realizar el tratamiento químico depende del plaguicida 
empleado, en general debe ser en torno al máximo de la curva de vuelos, 
cuando ya ha tenido lugar la ovoposición y se estén iniciando las eclosiones de 
los huevos, siendo en ese momento las larvas muy sensibles. 
 
Son numerosos los productos químicos eficaces contra las polillas, siendo 
conveniente no abusar de ellos para evitar la aparición de fenómenos de 
resistencia. Cabe citar entre otros: Betaciflutrin.  En esta explotación no se va a 
emplear ningún tratamiento químico contra esta plaga, sino que se van a 
emplear otros métodos como la lucha integrada. Se colocarán trampas que 
actuarán como confusión sexual, mediante el empleo de fermonas, quedando 
las polillas atrapadas. 
 
• PIRAL 
La piral es una plaga implantada desde muy antiguo en España, que afecta a 
todas las zonas vitícolas. 
 
Descripción y ciclo biológico 
 
- Adultos: En reposo miden de 1 a 1,5 cm de largo y sus alas visibles son 
de fondo pajizo, atravesadas por bandas más oscuras. 
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- Huevos: La piral hace la puesta en forma de pequeñas plastas con unos 
60 huevos imbricados como un tejado de pizarra, en el haz de las hojas 
más próximas al tronco de la cepa. 
- Larvas: Recién nacidas son de color amarillento, con cabeza ostentosa y 
negra y de 2 mm de longitud. Durante su proceso de desarrollo van 
cambiando de tamaño e incluso de color, pasando de amarillo a un 
verde más o menos intenso. 
- Crisálidas: Miden de 10 a 18 mm, son de color verdoso y muy móviles 
cuando están recién formadas, y marrón posteriormente. Las larvas que 
emergen de las plastas de huevos en junio o julio, buscan 
inmediatamente refugio bajo la corteza de la cepa, donde confeccionan 
un capullo en el que pasan en diapausa prácticamente todo el verano, el 
otoño y le inverno. En primavera, al aumentar las temperaturas 
abandonan los capullos escalonadamente y se dirigen a los brotes 
tiernos, donde se instalan. 
Tras sufrir un proceso de desarrollo se transforman en crisálidas de las 
que emergen posteriormente los adultos. Efectuada la puesta, tras una 
incubación de unos 7 días, salen las nuevas orugas que buscan 
rápidamente refugio. Por tanto, la piral solo tiene una generación al año. 
Síntomas y daños. 
 
Los síntomas más visibles aparecen en las hojas. Las más viejas aparecen 
roídas o agujereadas, con la parte media y terminal dobladas y como pegadas 
por medio de sedas. El envés se hace más visible y da un aspecto plateado a 
los viñedos con ataque de piral. Sin embargo, los daños más importantes son 





Imagen 19. Síntomas de la plaga de la piral en estado de oruga en hoja. 
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En los racimos, la piral forma glomérulos de mayor tamaño que los producidos 
por la polilla. Dentro de ellos las larvas se alimentan de los botones florales o 
de los granos recién formados. 
 
Estrategia y medios de protección 
 
Puede ser suficiente un único tratamiento a los 28-30 días del estado 
fenológico D, con el fin de controlar la salida  de larvas invernantes. Los 
productos a utilizar pueden ser los siguientes: azadiractin, spinosad, etc. 
Conviene mojar bien los brotes terminales y los racimos. 
 
• ACARIOSIS 
Plaga causada por un pequeño ácaro de la familia de los Eriófidos. En años de 
climatología favorable puede causar importantes daños. 
 
Descripción y ciclo biológico. 
 
- Adultos: Cuerpo alargado en forma de troncocónica y miden 
aproximadamente 0.16 mm de largo. Las hembras en verano son de 
color amarillo claro y las de invierno de color amarillo oscuro. Tienen dos 
pares de patas y un abdomen alargado con numerosas estrías 
transversales. 
- Huevos: Son redondos, blancuzcos, un poco quitinizados, de 0.04mm. 
- Estados intermedios: Entre el huevo y el adulto existen 4 estados, dos 
móviles y dos inmóviles. 
 
Pasan el invierno en colonias de hembras adultas escondidas debajo de 
las escamas de las yemas o en grietas en la madera. Al inicio de la 
primavera, emprenden su actividad picando hojas jóvenes por el envés. 
Una vez se han alimentado suficiente, inician la puesta, depositando los 
huevos en el envés de las hojas o dan lugar directamente  a larvas por 
partenogénesis. Durante el año se suceden 4 o más generaciones. 
Síntomas y daños. 
 
Durante el inicio de la brotación  consisten en una brotación anormal muy lenta, 
hojas pequeñas y rizadas con abultamientos, nervios de las hojas muy 
patentes, brotes con entrenudos cortos y racimos más pequeños y mal 
cuajados. Hacia el envero se pueden apreciar en las hojas terminales de los 
brotes, mirándolos al trasluz, numerosos puntos blancos, debido a las 
picaduras del eriófido. 
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Imagen 20. Síntomas de la plaga de la acariosis en hoja. 
 
Si las temperaturas son muy bajas el desborre es lento y esta plaga puede 
provocar daños importantes. Por el contrario si las temperaturas durante el 
desborre son altas los daños suelen ser escasos. Los daños provocados por 
este ácaro pueden provocar una pérdida importante de cosecha, que puede 
llegar hasta un 80 %, siendo mayores daños en viñedos jóvenes que en 
plantaciones viejas. 
 
Estrategia y medios de protección. 
 
Existen prácticas culturales, útiles para reducir su incidencia, como es la quema 
de los restos de poda de las parcelas afectadas, que permite reducir la 
población de plaga invernante. También es aconsejable no coger para injertar 
sarmientos de parcelas atacadas. Siempre se recomienda aplicar azufre 
espolvoreado. 
 
Si la densidad de plaga es importante se puede realizar un tratamiento en el 
estado fenológico C/D. Los ácaros fitoseidos, son excelentes depredadores de 




Plaga ocasionada por un ácaro eriófido del que existen 3 razas: una se 
posiciona en las hojas y produce agallas (es la más común y a la que se llama 
erinosis), otra se localiza en las yemas (es la raza que ocasiona más daños) y 
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Descripción y ciclo biológico 
 
- Adultos: Cuerpo alargado de uno 0.2 mm de longitud y de color amarillo 
pálido. Tiene dos pares de patas situadas en el cefalotórax y el abdomen 
presenta estrías transversales provistas de pequeños tubérculos. 
- Huevos: Ovalados y blancos. 
- Estados intermedios: Entre el huevo y el adulto existen 4 estados, dos 
móviles y dos inmóviles, provistos de dos pares de patas. 
Debido a que la raza de las agallas es la más común se explicará su ciclo: 
 
Inverna en estado de adulto bajo las cortezas de la madera. Al iniciarse el 
desborre comienza su actividad, observándose en el estado fenológico D la 
formación de las primeras agallas. Después, las hembras realizan la puesta en 
el interior de dichas agallas, viviendo allí su descendencia hasta que se 
necrosa el tejido parasitado y emigran hacia hojas más jóvenes. A lo largo del 
periodo vegetativo se suceden varias generaciones pudiendo llegar a 7. 
 
Síntomas y daños 
 
La raza de las falsas agallas produce abultamientos en la cara superior de las 
hojas (haz), coincidiendo con depresiones en el envés, tapizadas por 
abundante pilosidad, blanquecina al principio, blanca-rojiza después y parduzca 
finalmente.  
Esta pilosidad sin formar agallas también puede apreciarse en peciolos de las 
hojas, zarcillos, yemas, brotes en inflorescencias de racimos. Los daños que 




Imagen 21. Síntomas de la plaga de la erinosis en hoja. 
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Estrategia y medios de protección 
 
Es aconsejable adoptar prácticas culturales como: utilizar material sano para 
nuevas plantaciones, eliminar restos de poda y emplear azufre en espolvoreo. 
 
 
2.8.3.3 Principales enfermedades criptogámicas de la vid 
 
• MILDIU (Plasmopara viticola) 
Enfermedad producida por un hongo que puede atacar a todos los órganos 
verdes de la vid, causando graves e importantes daños. 
 
Se trata de una enfermedad endémica en regiones húmedas, que únicamente 




El hongo se conserva durante el inverno en las hojas muertas de la vid. La 
maduración y germinación de los órganos de conservación se produce en 
primavera cuando la temperatura es superior a 12ºC y sobreviene en 1-2 días 
una lluvia de al menos 10 mm. En estas condiciones emiten zoosporas que se 
localizan en los órganos verdes de la cepa, pudiendo germinar y penetrar a 
través de los estomas, para lo que necesitan un medio acuoso (lluvia). 
 
A partir de ahí se inicia el periodo de incubación, entre 1 y 2 semanas, al cabo 
de las cuales aparecen los primeros síntomas visibles (mancha de aceite en el 
haz de la hoja, que se corresponde en el envés con una pelusilla blanquecina).  
 
Las condiciones necesarias para que se produzca una contaminación primaria 
son: oosporas maduras, brotes de vi de más de 10 cm, lluvia superior a 10 mm 
en 1-2 días y temperatura media superior a 12ºC. 
Síntomas y daños 
 
Puede atacar a todos los órganos verdes de la cepa, localizándose 
preferentemente en hojas y racimos. 
En hojas: típicas “manchas de aceite” en el haz que se corresponden en el 
envés con una pelusilla blanquecina, al final de la vegetación estas manchas 
adquieres forma de mosaico. Los ataques fuertes pueden producir la 
desecación parcial o total de las hojas que repercute en la cantidad y calidad 
de la cosecha. 
 
En racimos: curvaturas y oscurecimiento del raquis o raspón y posterior 
recubrimiento de una pelusilla blanquecina.  
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Cuando los granos de uva superan el tamaño de guisante se oscurecen, se 
arrugan y finalmente se desecan. 
 
 
Imagen 22. Síntomas de la enfermedad del mildiu en hoja. 
 
Estrategia y medios de protección 
 
La lucha puede ser preventiva o curativa según se utilicen productos de 
contacto o sistémicos. 
 
Si se utilizan productos de contacto los tratamientos deben realizarse de forma 
preventiva antes de que se produzcan lluvias, para impedir la germinación de 
las zoosporas, repitiendo el tratamiento cada 10-12 días siempre y cuando las 
condiciones sean favorables. 
 
Si se utilizan productos sistémicos los tratamientos pueden realizarse o antes 
de las lluvias o en un plazo de 2-4 días después de estas. 
 
• OIDIO (Uncinula necátor) 
Enfermedad producida por un hongo, que en ocasiones puede provocar la 




El hongo inverna como micelio en el interior de las yemas atacadas. Cuando la 
vid comienza su brotación el hongo invade los órganos nacidos de las yemas 
contaminadas. 
 
Al final de la vegetación el desarrollo del hongo se detiene. La temperatura es 
el factor climático que más influye en el desarrollo de la enfermedad. Alrededor 
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de los 15ºC, la temperatura comienza a ser favorable para la propagación, 
alcanzando el óptimo entre los 35-38ºC. 
 
La humedad también influye. La germinación de las conidias se ve favorecida 
por humedades ambientales relativamente altas. 
Síntomas y daños 
 
Puede atacar todos los órganos verdes de la vid. 
 
En hojas: tanto en haz como en envés aparece un polvillo blanco ceniciento. 
 
En brotes y sarmientos: manchas difusas de color verde oscuro que van 
creciendo pasando a tonos achocolatados y a negruzcos cuando se endurece 
el brote. 
 
En racimos: los granillos aparecen con cierto tinte plomizo, recubriéndose en 
poco tiempo del polvillo ceniciento, que si se limpia deja ver puntos pardos 
sobre el hollejo. Los ataques fuertes ocasionan la detención del crecimiento de 
la piel, por lo que se agrieta y llegan a rajarse algunos granos.  
 
 
Imagen 23. Síntomas de la enfermedad del oidio tanto en racimo como en hoja. 
 
Estrategia y medios de protección 
 
Los momentos más oportunos de tratamiento son: 
 
1. Cuando los racimos se hacen visibles. 
2. Al comienzo de la floración 
3. Con granos de tamaño guisante-garbanzo 
4. Al principio del envero 
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El producto a emplear será azufre en polvo, el cual es de contacto por lo que su 
acción es preventiva. Los mejores resultados se obtienen cuando se emplean 
con carácter preventivo. 
 
El azufre en polvo, aparte de ser un producto barato y eficaz para el control de 
oídio, también tiene un efecto frenante de eriofidos y ácaros y puede favorecer 
el cuajado. 
 
• PODREDUMBRE GRIS (Botritis cinerea) 
Enfermedad producida por un hongo que puede ocasionar una disminución 
importante de la producción y una reducción en cuanto a la calidad de la 




Se conserva durante el inverno como esclerocios, bien visibles sobre los 
sarmientos en forma de manchas negruzcas y alargadas, y también como 
micelio en las grietas de la madera. 
En primavera, con condiciones favorables de temperatura y humedad se 
produce la maduración de los órganos que originan las conidias. La 
penetración de estas en los tejidos vegetales se ve favorecida por la existencia 
de heridas. Tras su germinación se produce en el interior del órgano un micelio 
que sale al exterior. 
 
La humedad es necesaria para que se produzca la germinación de las conidias, 
la cual se activa con temperaturas próximas a los 18ºC. Las heridas producidas 
por las polillas de racimo, el oidio o el granizo favorecen el desarrollo del 
hongo. Las variedades de racimos compactos y con granos de epidermis fina 
también son más sensibles al hongo. 
 
Síntomas y daños 
 
Puede afectar a todos los órganos de la vid, pero principalmente a los racimos. 
En hojas: en el borde de la hoja en forma de amplias necrosis que tienen 
aspecto de quemaduras. 
 
En brotes jóvenes y sarmientos: manchas alargadas de color achocolatado que 
se recubren de una pelusilla gris. 
 
En racimos: durante el periodo de floración-cuajado se manifiestan sobre las 
inflorescencias y raspón en forma de manchas achocolatadas. Los granos 
parecen “podidos” y sobre su superficie se desarrolla un moho de color 
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Imagen 24. Síntomas de la enfermedad de la botrytis en los racimos. 
 
Estrategia y medios de protección 
 
Prácticas culturales: 
1. No abusar de abonos nitrogenados 
2. Realizar poda equilibrada para facilitar la aireación de las cepas 
3. Evitar variedades de racimos compactos 
4. Quemar restos de poda 
5. Evitar ataques de oidio y polillas del racimo 
Tratamientos químicos: 
1. Cuajado 
2. Granos tamaño guisante 
3. Inicio del envero 
4. Tres semanas antes de la recolección 
La estrategia más racional es emplear prácticas culturales y aplicar un 
tratamiento al inicio del envero para evitar dar más tratamientos de los 
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2.8.3.4 Principales enfermedades fúngicas de la madera 
 
• YESCA 
Hongos que penetran en la planta por las heridas de poda y producen una 
descomposición de los tejidos, que se traduce en una podredumbre seca, de 
consistencia esponjosa y color amarillento en la madera. 
 
Imagen 25. Síntomas de la enfermedad de la yesca en las hojas 
 
Imagen 24. Síntomas de la enfermedad de la botrytis en los racimos. 
 
Se puede manifestar de dos formas: lenta o rápida. La forma lenta suele ser la 
más habitual. Los síntomas más claros consisten en la aparición de manchas 
en la zona internervial de las hojas de color marrón-rojizo, los racimos se 
pasifican y posteriormente se secan. 
 
• EUTIPIOSIS 
Hongos que penetran por las heridas de poda. Los 
síntomas son pámpanos débiles con entrenudos 
cortos y hojas pequeñas, deformadas y cloróticas, 
con punteaduras o zonas necróticas. Si se realiza 
un corte en los brazos se observan necrosis 








Imagen 26. Síntomas de la enfermedad de la eutipiosis en la 
madera. 
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Estrategia y medios de protección 
 
Actualmente no existe ningún producto fitosanitario con efectos curativos, 
contra los hongos de la madera de la vid, aunque se están realizando trabajos 
con Trichoderma. 
 
2.8.3.5 Aplicación de tratamientos 
 
En este apartado, se explican los tratamientos que se van a realizar, pudiendo 
variar estos en función de la climatología de los años. 
 
Los tratamientos que se van a aplicar son siempre en prevención, a no ser que 
esté presente la plaga o la enfermedad y haya que aplicar productos en 
curación. Estos tratamientos se aplicarán para prevenir el mildiu, oidio, ácaros 
e insectos, debido a que son las principales plagas y enfermedades que 
afectan a los viñedos en la Ribera del Duero. 
 
Tabla 60. Productos fitosanitarios usados y problema sanitario a prevenir. 
 
El número de tratamientos de azufre en polvo dependerá de cómo sea el año, 
por lo general se aplicarán 2 tratamientos, uno con el grano tamaño guisante y 
otro al inicio del envero. 
 
Todos los tratamientos se aplicarán con la sulfatadora a excepción del azufre 

















MILDIU POLYRAM 18352 0,8 
OIDIO CABRIO 23422 0,3 
Grano tamaño 
guisante 
INSECTOS FLASH 19241 1 
MILDIU METIX 21979 2 
OIDIO DOMARK 23529 0,2 
 ACARICIDA Y 
OIDIO 
AZUFRE POLVO 12453 25 
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2.9.1 Objetivos de la poda 
 
Consiste en suprimir total o parcialmente ciertos elementos u órganos de la vid: 
pámpanos, sarmientos, yemas, hojas, racimos o bayas. 
 
Los objetivos fundamentales de la poda son básicamente los siguientes: 
 
- Limitar la expansión de la cepa, luchando contra la acrotonía con el fin 
de ralentizar su envejecimiento y mantenerla de una forma compatible 
con las prácticas de cultivo. 
- Limitar el número de yemas, adaptándolo a la capacidad de crecimiento 
de la cepa y a las posibilidades del medio, con el fin de obtener un vigor 
adecuado, en armonía con la producción. 
- Limitar el número de bayas, adaptándolo a las capacidades 
fotosintéticas de la cepa a fin de lograr una buena maduración y calidad 
de uva y un adecuado agostamiento. 
2.9.2 Épocas de poda 
La poda, dependiendo de la época de realización, se puede clasificar en: 
 
1. Poda en seco o poda de invierno: Se practica durante el periodo de 
reposo de la vid sobre partes o elementos agostados. Por su 
importancia, se practica todos los años. Puede realizarse desde la caída 
de la hoja, o un poco más tarde (2 o 3 semanas después), hasta un poco 
antes del desborre. Normalmente se efectúa sobre los meses de 
diciembre, enero y febrero. 
2. Poda en verde o poda de verano: Se realiza durante el periodo de 
actividad vegetativa de la planta sobre sus órganos herbáceos. Puede o 
no realizarse. Este tipo de poda se ha explicado en el apartado 2.7.3.4 
Poda en verde.  
Las podas demasiado anticipadas, realizadas antes de la caída de la hoja, o 
demasiado retrasadas, ya iniciada la brotación, provocan un debilitamiento de 
la cepa, siendo poco desaconsejables. 
 
Sin embargo, una poda discretamente retrasada, con yemas hinchadas o 
comenzando a hincharse puede resultar interesante como método de defensa 
frente a ciertas heladas primaverales, ya que retrasa la brotación delas yemas. 
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2.9.3 Sistema de formación y poda 
 
El sistema de formación que se va a llevar a cabo es la poda en cordón Royat 
doble.La cepa consta de un tronco con dos brazos divergentes, dispuestos 
horizontalmente a una determinada altura del suelo y situados en el mismo 
plano. Sobre estos brazos pueden insertarse solamente pulgares o bien 
pulgares y varas. 
 




Imagen 27. Sistema de formación en Doble Cordón Royat. 
 
2.9.3.1 Poda de formación 
 
• Año 0 (Año de plantación) 
En el momento de plantación el plantón s epoda a dos yemas. Durante este 
primer año no conviene realizar ningún tipo de poda en verde. 
 
• Año 1 
Nos encontramos con una pequeña cepa, que normalmente llevará varios 
sarmientos. De ellos ha de elegirse uno bien vigoroso y con dirección no muy 
inclinada, a ser posible el más cercano a la madera de 2 años, el cual se 
podará a dos yemas francas, eliminándose el resto. 
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En el periodo de actividad vegetativa, de todos los brotes se elegirá el más 
vigoroso como se ha explicado anteriormente y se le atará a un tutor, el resto 
de los pámpanos se eliminan. 
Se despunta el pámpano elegido a la altura del primer alambre para formar los 
brazos de la cepa a partir de dos nietos superiores. Se arquearán sobre el 
alambre y los demás nietos se eliminarán. 
 
• Año 2 
Los nietos dejados el año anterior se podan sobre una yema situada hacia 
abajo, conservando en su parte superior dos yemas, distanciadas entre sí 15-
20 cm, todas las restantes se eliminan. Durante el periodo vegetativo se ha de 
espergurar rigurosamente, eliminando los pámpanos que no interesan, así 
mismo, conviene armonizar el vigor de los diferentes brotes sujetando estos a 
los alambres superiores en la posición adecuada. 
 
2.9.3.2 Poda de fructificación 
 
La poda anual de fructificación consiste en eliminar los sarmientos nacidos en 
la yema superior de los pulgares, podando los sarmientos inferiores a dos 
yemas francas, obteniendo de esta forma pulgares de reemplazo. 
 
2.9.3.3 Determinación de la carga 
 
La carga es el número de yemas francas o fértiles dejadas en la cepa en el 
momento de la poda. Dejar una carga demasiado pequeña supone una pérdida 
de posibilidades de producción y aumenta el vigor de la cepa pudiendo llegar a 
provocar corrimientos. Por el contrario, una carga demasiado grande que 
origine muchos racimos y pámpanos, puede causar un debilitamiento de la 
planta, una mala maduración de los frutos y un agostamiento insuficiente. 
 
La poda se realizará de forma manual por parte de los obreros de los que 
dispone la explotación durante todo el año, y para ello se emplearán tijeras de 
poda telescópicas y de 4 tijeras para podar eléctricas recargables. 
 
2.10 Vendimia 
2.10.1 Tipos de madurez 
 
La uva a la hora de ser vendimiada, debe estar en su óptima madurez, así se 
favorecerá la fermentación en la bodega. La madurez de la uva se puede 
determinar por medio de tres acepciones, que son:  
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- Madurez fisiológica: corresponde al momento en que la uva está 
perfectamente conformada, al tener las semillas preparadas para poder 
germinar.  
-  Madurez industrial: corresponde al momento en que la uva tiene mayor 
contenido de azúcares.  
-  Madurez tecnológica: corresponde al momento óptimo de recogida de la 
uva según el destino que se le va a dar. 
2.10.2 Índices para determinar la fecha de la vendimia 
 
• Índices generales de maduración externos 
- El racimo pierde su rigidez y se presenta colgante 
- EL raspón se lignifica y las bayas se desprenden con facilidad del 
peciolo. 
- Los  granos de uva presentan una consistencia blanda y elástica y 
toman el color y aroma típicos de la variedad. 
- Al apretar la baya entre los dedos, la pulpa sale limpiamente del hollejo. 
- Las semillas se separan fácilmente de la pulpa 
- El sabor de la uva es suave, azucarado y agradable. El mosto es viscoso 
a la vista y pegajoso al tacto. 
 
• Índices físicos de madurez 
- Color del grano 
- Peso de la baya: aumenta desde el envero hasta el estado de madurez, 
estabilizándose varios días al alcanzar ese estado. 
- Resistencia del pedicelo 
- Firmeza de la pulpa y del hollejo 
- Rendimiento en mosto 
 
• Índices químicos de madurez 
- Contenido en azúcares: los azúcares del mosto aumentan desde el 
envero hasta el estado de madurez, estabilizándose durante unos días 
cuando las bayas alcanzan la madurez. 
- Concentración de ácidos o acidez total: los ácidos disminuyen 
progresivamente hasta el final de la maduración, estabilizándose 
momentáneamente en las proximidades a la madurez. 
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• Índices de madurez fisiológicos 
- Control de los estados fenológicos 
- Respiración del racimo 
- Análisis de etileno 
Teniendo en cuanto estos índices se determina la fecha de la vendimia, 
teniendo en cuenta que debe estar dentro del intervalo de fechas que 
determina el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero. 
2.10.3 Cosecha 
 
La vendimia se realizará a partir del tercer año de plantación y se hará a mano 
con obreros a destajo. El número de obreros contratados dependerá del año y 
de la cantidad de cosecha existente, pero oscilará entre 15 y 25. Se trabajará 
con un rendimiento de 800 – 1.000 kg/jornada. Se procurará recoger la uva en 
el menor tiempo posible, pero correctamente, es decir, sin echar en las cajas ni 




La maquinaria de la que dispone la explotación para realizar las labores en el 
viñedo, aparte de la maquinaria mencionada en apartados anteriores es: 
 
• Despuntadora PELLENC 
- Anchura de corte: 1,09 a 2,74 
 
• Sulfatadora TEYME ZAFIR 
- Pulverización localizada 
- Equipo arrastrado de 3500L 
- Aplicación sobre 4 caras de la espaldera 
 
• Azufradora TEYME DTSA 
- Optimización del producto a aplicar 
- Reducción del consumo del tractor 
- Reparto proporcional y uniforme del producto 
- Doble turbina de material ligero de 400mm. 
- Embrague centrífugo de arranque progresivo y suave. 
- Envolvente aerodinámico de dos piezas, con dos entradas de aire. 
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• Deshojadora PELLENC 
- Altura de deshojado: 380-480 mm 
- Hasta 4 km/h para un trabajo inmejorable 
- Bajo coste de mantenimiento 
- Bajo consumo de combustible, se reduce la potencia necesaria 
- Enganche sencillo, conexiones hidráulicas y eléctricas a la altura de una 
persona (1/2 hilera) reversible 
• Cuba SANTAMARIA 
- Capacidad: 8000 L 
- Largo de cuba: 3750 mm 
- Diámetro: 1500 mm 
 
• Intercepa AGUILAR 
- Profundidad de labor: 15-20 cm 
- Desplazamiento: 25 m 
- Potencia máxima: 30 CV 
- Peso: 55 kg 
 
• Empacadora MASSEY-FERGUSON 135 SB 
- Empacadora válida para paja y sarmientos. 
- Anchura de trabajo 1900 mm 
 
 
Imagen 28. Empacadora de sarmientos. 
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ANEJO Nº VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
1. Introducción: 
 
La ingeniería de las obras pretende describir las edificaciones necesarias para 
que el proceso productivo se lleve a cabo en las condiciones previstas, 
especificando los resultados del diseño tomando como base los criterios de 
funcionabilidad, flexibilidad, estética y coste de las obras. También se indican los 
materiales elegidos y los procedimientos de cálculo utilizados. 
 
La edificación que a continuación se describe se va a ubicar en el término 
municipal de Gumiel de Mercado, provincia de Burgos. Concretamente se va a 
ejecutar en la parcela con referencia catastral 09155A509051520000QF, muy 
próximo al núcleo urbano de la localidad ribereña.  
 
Esta parcela, propiedad del promotor del proyecto, consta actualmente de una 
nave de dimensiones 18x30m y una superficie de 7.568m2 sin ningún tipo de 
edificación, idónea para la instalación de la nueva nave. 
 
La principal finalidad de la nueva nave que se va a proyectar es la de dar 
alojamiento a los remolques agrícolas empleados durante la época de vendimia, 
los cuales quedan expuestos a la intemperie el resto del año, almacenándose en 
la parte exterior de la actual nave. De este modo, se favorece su cuidado y 
mantenimiento, alargando su vida útil y evitando deterioros innecesarios. 
 
La actual nave se emplea para almacenar el resto de maquinaria agrícola y 
vitivinícola necesaria para realizar todos los procesos productivos como 
tractores, sembradoras, abonadoras, pulverizadores… y, por lo tanto, no se 
dispone de superficie suficiente para almacenar dichos remolques.   
 
 
Ilustración 1: Remolque tipo de la explotación. 
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2. Justificación de la solución adoptada: 
 
El presente apartado se realiza con objeto de determinar las necesidades en cuanto 
a la superficie de la nave a proyectar. Para ello, es necesario conocer las 
características de los remolques que se pretenden alojar en la nave para determinar 
la superficie que ocupan.  
 
En concreto, la explotación cuenta con un total de 9 remolques empleados en su 
totalidad únicamente en época de vendimias. Son remolques arrastrados con dos 
ejes y de dimensiones concretas para poder avanzar por las calles del viñedo. En 
general son remolques más estrechos que los empleados durante la cosecha del 
cereal, ya que la anchura de dichos remolques viene establecida según la distancia 
a la que se encuentren los líneos del viñedo. En cuento a la longitud del remolque, 
se ha tenido en cuenta la barra de tiro, además de la longitud útil del propio 
remolque. 
 
Ilustración 2. Croquis de remolque tipo de la explotación con dos ejes y barra de tiro. 
Los remolques con los que cuenta la explotación se pueden dividir en pequeños (4), 
medianos (4) y grandes (2) en función de la capacidad que pueden transportar. 
Dichas características se pueden consultar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Capacidades y dimensiones de los remolques con los que cuenta la explotación 
Nº Capacidad (kg) Dimensiones (largo x ancho) (m) Superficie (m2) 
1 6000 4,00 x 2,00 8,00 
2 6000 4,00 x 2,00 8,00 
3 6000 4,00 x 2,00 8,00 
4 6000 4,00 x 2,00 8,00 
5 8000 4,50 x 2,20 10,00 
6 8000 4,50 x 2,20 10,00 
7 8000 4,50 x 2,20 10,00 
8 8000 4,50 x 2,20 10,00 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
MEMORIA – Documento I 
ANEJO Nº VII: Ingeniería de las obras 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Máster en Ingeniería de Montes   
 
   
 3 / 12 
 
Es necesario tener en cuenta que los remolques no están situados en la nave 
excesivamente juntos, es decir, que entre ellos existirá una distancia mínima que 
permita el tránsito del personal entre ellos, para realizar las revisiones y 
reparaciones pertinentes, y evitar colisiones. 
  
La distancia considerada entre aperos y a las paredes ha sido de 0,50 metros, 
quedando una superficie de espacios aproximada de 55 m².  
 
También es necesario tener en cuenta una superficie para realizar las maniobras 
de enganche y desplazamiento en el interior de la nave, así como una superficie 
para futuras adquisiciones de maquinaria por parte del promotor.  
 
La superficie destinada a maniobras se estima en un 30% más que la superficie 
ocupada por la maquinaria, resultando ser una superficie de 27,60 m². 
  
La superficie destinada a futuras adquisiciones se estima en un 20% de la 
superficie ocupada por la maquinaria, dando como resultado una superficie de 
18,40 m².  
 
La superficie destinada al resguardo de la maquinaria será la suma de todas las 
superficies que se han considerado:  
 
Superficie total necesaria = 82,45 + 55,00 + 27,60 + 18,40 = 183,45m². 
 
Por lo tanto, la superficie necesaria para el promotor es de 183,45m², por lo que 
se proyectará una nave de 200,00m². Mediante dicha construcción se satisfacen 
los deseos del promotor de una nave amplia, pero no sobredimensionada. 
 
Tabla 2. Características técnicas de los remolques tipo de la explotación. 
 REMOLQUES 
 Pequeño Mediano  Grande  
MMA (Kg) 7750 10120 12350 
Carga (Kg) 6000 8000 10000 
Medidas (m) 4,00 x 2,00 4,50 x 2,20 4,75 x 2,20 
Altura Pla.  1140 1140 1160 
Espesor solera 3mm 3mm 3mm 
Chasis 200x100x6  250x100x8 250x100x8 
Medida eje 80x80x6 80x80x6 80x80x6 
Suspension  
de ejes  
Parabólica 
2H A 100 
Parabólica 
2H A 100 
Parabólica 
2H A 100 
Eje enganche 45 45 45 
Cilindro de 
 basculación 
1250 - 3 / 
Ø 130 - Ø73 
1250 - 3 / 
Ø 130 - Ø73 
1350 - 3 / 
Ø 170 - Ø104 
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3. Descripción de las obras: 
 
La nave va a constar de una sola planta rectangular de 200m2 de superficie, 
cuyas dimensiones son de 10m de ancho por 20m de largo.  La altura al alero 
será de 7 metros, y a la cumbrera de 8,5 metros facilitando de este modo, el 
almacenaje y cualquier tipo de operación con los remolques en el interior de la 
nave. 
 
Se ha optado por una nave con estructura metálica formada por pórticos de 
acero, utilizando para los cerramientos, bloques de hormigón desde la solera 
hasta la cubierta. 
 
En cuanto a la cubierta, va a estar dimensionada a dos aguas con una pendiente 
del 30% formada por paneles sándwich.   
 
A continuación, en la Tabla 1, se muestran las dimensiones de la nave para el 
almacenaje de los remolques. 
 
Tabla 3: Resumen de las características de la nave a construir. 
CARACTERISTICAS NAVE  
Dimensiones 
(luz x longitud) (m) 
10 x 20 
Altura a alero (m) 7 
Altura a cumbrera (m) 8,5 
Pendiente cubierta (%) 30 
Distancia entre pórticos (m) 5 





La cimentación se realiza por medio de zapatas arriostradas de dimensiones 
variables según corresponda con el nudo 1 o el nudo 2. Los pilares se anclan a 
las zapatas por medio de placas base de anclaje.  
 
La zapata tipo 1 (Nudo1) presenta unas dimensiones de 2,50x2,50x1,00m, con 
una placa base de dimensiones 440x430x30mm con una cartela de 200mm de 
altura y 15mm de espesor.  
 
Esta placa base se ancla al hormigón armado mediante 4 redondos principales 
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Ilustración 3: Detalle zapata tipo 1 (Nudo 1). Fuente: Metalpla XE 64 
 
La zapata tipo 2 (Nudo 2) presenta unas dimensiones de 2,20x2,20x1,20m, con 
una placa base de dimensiones 440x430x30mm con una cartela de 150mm de 
altura y 15mm de espesor.  
 
Esta placa base se ancla al hormigón armado mediante 3redondos principales 
de 20 mm de diámetro y 1010mm de longitud.  
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Ilustración 4: Detalle zapata tipo 2 (Nudo 2). Fuente: Metalpla XE 64 
Estos dos tipos de zapatas se repiten en filas a lo largo de todos los pórticos de 
la nave haciendo un total de 10 zapatas para la nave, de las cuales 5 son del tipo 
1 y otras 5 del tipo 2.  
 
Estos cálculos referentes a las zapatas de la edificación, han sido dimensionados 
automáticamente por el programa informático llamado METALPLA XE, teniendo 
en cuenta factores como el viento, altitud, posibilidad de acumulación de nieve… 
 
En cuanto al hormigón empleado en ambas zapatas es hormigón armado de HA-
25/P/20/IIa, con armadura de acero corrugado B-500S y una capa de 5 cm de 
hormigón de limpieza HL-150/B/20. 
 
• Solera: 
La solera consta de un espesor total de 25cm de los cuales 10cm está constituida 
por hormigón de limpieza (HL- 150/B/20) y los 15 cm restantes por hormigón 
armado (HA-25/P/20/IIa y acero B-500S).  
 
La superficie de la solera es de 500m2 (20x20m + 10x10m) de los cuales 200m2 
están destinados para albergar la nave. El resto de la solera se encuentra en el 
perímetro de dicha nave y no presenta ninguna edificación facilitando de este 
modo, las maniobras con la maquinaria y pudiendo también albergar aperos. 
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3.2 Estructura  
 
Se ha optado por la realización de una estructura metálica debido a su rápida 
ejecución y a su menor coste económico, cumpliendo con los requisitos técnicos 
y constructivos requeridos para desarrollo adecuado de este tipo de edificación. 
 
La estructura, por tanto, se realiza por medio de una construcción a base de 
pórticos de acero S-275 JO. Estos pórticos, iguales entre sí, están separados por 
5m haciendo un total de 5 pórticos hasta llegar cumplir con la longitud de la nave 
necesaria (20m).   
 
 
Ilustración 5: Detalle del tipo de zapata y del perfil de acero de cada elemento de la estructura 
metálica de los pórticos de la nave. Fuente: Metalpla XE 64 
Los pilares están constituidos por perfiles de acero HEA-220 y las vigas por 
perfiles de acero de IPE-220, con zapatas de dos dimensiones. Cada unión de 
estos elementos recibe el nombre de nudo y se realiza por medio de tornillos 
calibrados. 
 
El número de nudos por cada pórtico es de 5, los cuales deben ser capaces de 
resistir las cargas de la propia estructura, además de las cargas externas como 
vientos, lluvia o nieve.  Los nudos 1 y 2 corresponden con la unión de la viga con 
las zapatas siendo este tipo de unión un empotramiento. Mientras que el nudo 3 
(pilar -viga), el nudo 4 (viga-viga) y el nudo 5 (viga-pilar) son nudos libres.  
 
El dimensionado de la estructura metálica se ha realizado mediante un programa 
de cálculo llamado Metalpla XE, el cual tiene en cuenta todo tipo de cargas y 
esfuerzos. Los cálculos realizados se muestran en el punto nº 4 de este anejo. 
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La cubierta está apoyada en correas constituidas por perfiles IPE 140 de acero 
S-275 separadas entre sí por 1,25 m. Esta vierte a dos aguas con una inclinación 
de 30% sin necesidad de recogida de las aguas de lluvia vertiéndose sobre el 
patio de la planta, debido a que no existen problemas de erosión en el terreno. 
 
El material empleado para la cubierta son panel sándwich con una anchura total 
de 30 mm (dos chapas de acero galvanizado y aislante ignífugo). La cubierta 




El cerramiento exterior de la nave se realiza en su totalidad por medio bloques 
de hormigón de dimensiones de 40cm de largo, 20cm de ancho y 20cm alto 
colocados desde la solera de hormigón hasta el alero o cumbrera. El material de 
unión entre bloques a emplear es mortero de cemento. Se debe evitar dejar 
huecos de ningún hueco a excepción de las ventanas y puertas.  
 
3.5 Carpintería y cerrajería: 
3.5.1 Puertas y portones: 
 
La nave cuenta con un portón suspendido en la fachada norte de dimensiones 
4,5x4m (alto x ancho). El material empleado en el portón es una lámina de acero 
galvanizado, reforzado con acero laminado. Los accesorios que debe de 
disponer el portón son pasadores, cerradura y guías correderas en ambos lados.  
 
Este portón se emplea para la entrada de la maquinaria agrícola al interior de la 
nave, de grandes dimensiones para favorecer la entrada y salida de este tipo de 
maquinaria 
3.5.2 Ventanas:  
 
Se emplean ventanas de dimensiones 1x2m (alto x ancho) en todas las fachadas 
de la nave haciendo un total de 8.  Se emplea ventana corredera de dos hojas 
de acero galvanizado con cierre de seguridad. Las fachadas este y oeste cuentan 
con 4 ventanas cada una, la fachada norte y sur no cuentan con ninguna 
ventana. 
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4. Método de cálculo: 
 
4.1 Hormigón armado 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, 
sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando la resistencia de los 
materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes 
a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el 
artículo 12º de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas 
definidas en el artículo 13º de la norma EHE-08. 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de segundo orden, es decir, 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y estructura. 
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 
diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban todas las combinaciones 
definidas. 
 
4.2 Acero laminado  
 
Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A 
(Seguridad estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y 
deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la 
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Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para 
la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 
 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones 
de la norma. 
 
4.3 Muros de bloque de hormigón 
 
Para el cálculo y comprobación de tensiones en los bloques de hormigón se 
tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F y el Eurocódigo-6 en los 
bloques de hormigón. 
 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
4.4 Cálculos realizados: 
  
Los cálculos realizados para diseñar y desarrollar este anejo, han sido realizado 
mediante un programa informático llamado Metalpla XE7. Este programa ha 
calculado la estructura (pórticos, correas y placas de anclaje) y la cimentación 
(zapatas y vigas de atado) proporcionando los siguientes datos: 
 
• Desplazamiento de nudos. 
 
• Esfuerzo de nudos sobre las barras (axil, cortante y flector) para cada 
hipótesis de carga. 
 
• Reacciones en los apoyos y resultado de las combinaciones de hipótesis 
de carga. 
 
• Comprobación del equilibrio de nudos libres. 
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• Dimensionamiento o comprobación de barras con las máximas 
tensiones. 
 
• Cuadro de barras. 
 




• Dibujo esquemático de la estructura. 
 
 
4.5 Características de la edificación 
 
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, 
niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican 
en la siguiente tabla. 
 
Características de los materiales utilizados en la nave. 
Características del material 
Elementos 
Toda la obra Cimentaciones 
Hormigón armado 
Resistencia características a los 28 
días (N/mm2) 
25 25 
Tipo de cemento (RC-08) CEM I/32.5N CEM I/32.5N 
Cantidad máxima / mínima de 
cemento (Kp/m3) 
500/300 500/300 
Tamaño máximo de árido (mm) 20 40 
Consistencia del hormigón Plástica Plástica 
Sistema de compactación  Vibrado Vibrado 
Acero en barra y mallazo 
Designación B-500-S - 
Límite elástico (N/mm2) 500 - 
Nivel de control previsto Normal - 
Coeficiente de minoración 1,15 - 
Acero laminado en perfiles 
Designación S-275 JO - 
Límite elástico (N/mm2) 275 - 
Acero laminado en chapa 
Designación S-275 JO - 
Límite elástico (N/mm2) 275 - 
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4.6 Cálculo de la estructura mediante METALPLA XE 
 
A continuación, se muestran los cálculos realizados por el programa informático 
METALPLA XE, para determinar el dimensionado de la estructura metálica de la nave. 
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
Datos Generales
Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................








Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
I - 1
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
0,00 0,00 0,001 Empotramiento
10,00 0,00 0,002 Empotramiento
0,00 7,00 0,003 Nudo libre
5,00 8,50 0,004 Nudo libre
10,00 7,00 0,005 Nudo libre
II - 2
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
(kN m / radián)
1 3 11,411 7,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
2 5 6,892 7,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
3 4 0,003 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
4 5 0,004 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
III - 1
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
BARRAS.
Tabla TamañoBarra Material
1801 I HEB Material menú
1802 I HEB Material menú
2003 IPE Material menú
2004 IPE Material menú
III - 2
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
0,528  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,528  902 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,230  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,838  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,838  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,230  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
2,140  903 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,140  904 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,889  903 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,889  904 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,886 01 0,00 0,004 GeneralesUniforme
1,495  3602 0,00 0,004 GeneralesUniforme
1,214  253,33 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,165  253,33 0,00 1,704 GeneralesParcial uniforme
1,686 -73,34 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,290 -73,34 0,00 1,704 GeneralesParcial uniforme
2,886 01 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,495  3602 0,00 0,005 GeneralesUniforme
0,938  73,33 0,00 0,005 GeneralesUniforme
0,143  73,33 0,00 1,705 GeneralesParcial uniforme
3,111  1801 0,00 0,006 GeneralesUniforme
3,111  3602 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,709  253,33 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,715 -73,34 0,00 0,006 GeneralesUniforme
p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.
V - 1
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
COMBINACION DE HIPOTESIS.
HIPOTESIS


















1,35 1,50 0,75 0,90 0,90 0,90
1,35 1,50 0,90 0,90 0,90
1,35 0,75 1,50 0,90 0,90
1,35 0,75 0,90 1,50 0,90
1,35 0,75 0,90 0,90 1,50
VI - 1
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
VI - 1
ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS LISTADOS
VI - 2
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS










I HEB. Tamaño : 180
Material : Acero S-275
482 226,8




N/mm² Dimensiones en mm
Pandeo
Eje Φλ Χ
11,41 = 1,63 x 7,00 86,81 1,72 2,23z-z 149,04 0,273
7,00 = 1,00 x 7,00 86,81 1,77 2,44y-y 153,39 0,242
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:4) = 13632,36 / (0,242 x 6530 x 275 / 1,05) + 0,408 x 67343544 / {1 x 482000 x 275 / 1,05} = 0,251  (66N/mm²)
XII - 3
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
COMPROBACION DE BARRAS.
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección: Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:4) = 13632,36 / (0,303 x 6530 x 275 / 1,05) + 0,68x67343544 / {1 x 482000 x 275 / 1,05} = 0,389  (102 N/mm²)
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(8) = 34550 / 306807 = 0,113   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 0 / 20
XII - 4
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS










I HEB. Tamaño : 180
Material : Acero S-275
482 226,8




N/mm² Dimensiones en mm
Pandeo
Eje Φλ Χ
6,89 = 0,98 x 7,00 86,81 1,04 1,18z-z 90,01 0,574
7,00 = 1,00 x 7,00 86,81 1,77 2,44y-y 153,39 0,242
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:8) = 3081,19 / (0,242 x 6530 x 275 / 1,05) + 0,600 x 109325488 / {1 x 482000 x 275 / 1,05} = 0,527  (138N/mm²)
XII - 5
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
COMPROBACION DE BARRAS.
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección: Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:8) = 3081,19 / (0,58 x 6530 x 275 / 1,05) + 1x109325488 / {1 x 482000 x 275 / 1,05} = 0,869  (228 N/mm²)
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(9) = 44104 / 306807 = 0,144   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 0 / 20
XII - 6
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS










IPE. Tamaño : 200
Material : Acero S-275
220 42,5




N/mm² Dimensiones en mm
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(2) = 26354 / 211937 = 0,124   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 0 / 20
XII - 7
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
COMPROBACION DE BARRAS.
Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (9): 10 mm   adm.=l/300 =  17,4 mm
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 1,4 mm   adm.=l/300 =  17,4 mm.
XII - 8
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS










IPE. Tamaño : 200
Material : Acero S-275
220 42,5




N/mm² Dimensiones en mm
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(2) = 26273 / 211937 = 0,124   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 20 / 20
XII - 9
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
COMPROBACION DE BARRAS.
Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (8): 11,5 mm   adm.=l/300 =  17,4 mm
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 1,4 mm   adm.=l/300 =  17,4 mm.
XII - 10
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen
XII - 11
Proyecto : NAVE A DOS AGUAS
Estructura : NAVE GUMIEL
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.
XII - 12
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ANEJO Nº VIII: INSTALACIONES 
1. Introducción: 
 
El presente anejo contiene los cálculos y el diseño de aquellos elementos 
eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la nave agrícola, 
ubicada en la parcela con referencia catastral 09155A509051520000QF del 
municipio de Gumiel de Mercado (Burgos). Para ello se procede a calcular las 
instalaciones eléctricas requeridas para la iluminación de la nave y las 
conexiones eléctricas, con sus correspondientes elementos de protección. 
 
Todos estos cálculos han sido realizados teniendo en cuenta el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del Real 
Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002”. 
2.  Descripción de la instalación: 
 
La energía necesaria para el correcto funcionamiento de la nave está 
suministrada mediante una acometida subterránea de 22m a la red eléctrica de 
distribución. La acometida se realiza de forma enterrada por temas de seguridad 
debido al tránsito de tractores y maquinaria agrícola en la parcela. 
 
Esta acometida suministra energía a un cuadro principal o general (CP) situado 
en el interior de la nave. Este cuadro principal alimenta a 2 circuitos: C1 y C2, los 
cuales alimentan la instalación de iluminación y las tomas de corriente 
respectivamente. Se trata de una instalación monofásica debido a que los 
equipos y aparatos eléctricos utilizados en el interior de la nave no requieren el 
uso de corriente trifásica. 
 
Estos circuitos se designan de la siguiente manera: 
 







C1 Iluminación 230 
C2 Tomas de corriente 230 
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3. Instalación de luminarias: 
 
3.1 Iluminación: 
3.1.1 Tipo de luminaria: 
 
La luminaria escogida es de tipo LED, recomendada para la iluminación de 
espacios de gran altura al estar suspendida del techo. Presenta un gran 
aislamiento impidiendo la entrada de polvo y agua hacia el interior de la 
luminaria, resultando adecuada para su uso en dichos ambientes de trabajo.  
 
Por ello, la luminaria que a continuación se presenta, es la adecuada para 
satisfacer las necesidades lumínicas de la nueva nave agrícola. Además, posee 
una gran reducción de consumo de energía, una larga vida útil y un diseño 
innovador. Sus características técnicas son: 
 
• Tensión de red: 220-240 V. 
• Frecuencia de línea: 50-60 Hz. 
• Flujo luminoso: 3.800 lm. 
• Potencia requerida: 35W 
• Rendimiento: 80% 
• Vida útil: 50.000 h 
 
Ilustración 1: Luminarias de la nave. 
 
3.1.2 Necesidades lumínicas de la planta: 
 
El objetivo de este apartado es determinar el número y disposición de luminarias 
necesarias para obtener el nivel de iluminación deseado. Para ello, se procede 
previamente a calcular el flujo luminoso necesario en la nave de biomasa para 
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a) Cálculo del flujo luminoso necesario: 
Ft = flujo luminoso total (lm). 
Em = nivel luminoso (lx). 




nL= rendimiento de la luminaria. 
fm = factor de mantenimiento. 
nR = rendimiento del local. 
 
• Nivel luminoso (Em): 
 
Dependiendo de la actividad industrial que se desarrolle en el interior de las 
industrias, se requiere una mayor o menor nivel luminoso. En este caso, se ha 
establecido un nivel luminoso de 300 lux, en el cual se realizan tareas 
moderadamente críticas y prolongadas con contraste medio. 
 
Tabla 2: Nivel de luminosidad necesario en función de la actividad.  
TIPOS DE TAREAS NIVEL LUMINOSO NECESARIO 
Visión ocasional 100 lux 
Tarea intermitente, ordinaria y fácil, 
contraste fuerte 
100 a 300 lux 
Tarea moderadamente críticas y 
prolongadas, contrastes medios 
300 a 750 lux 
Tareas severas y prolongadas, poco 
contraste 
750 a 1500 lux 
Tareas muy severas con detalles 
minuciosos 
1500 a 3000 lux 
Tareas excepcionales, difíciles e 
importantes 
3000 a 10000 lux 
Fuente: REBT. 
 
• Rendimiento de la luminaria (nL): 
El rendimiento de la luminaria es la relación entre el flujo que sale de la luminaria 
y el flujo emitido por la lámpara. Es un valor que proporciona el fabricante de la 
luminaria siendo en este caso 0,80. 
 
• Factor de mantenimiento (fm): 
El factor de mantenimiento depende de la pérdida de flujo de la lámpara con el 
tiempo y de la limpieza de la lámpara y del local. En la nave se van a producir 
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gran cantidad polvo y residuos, por lo que este factor de mantenimiento es de 
0,6 correspondiente con un local sucio. 
 
Tabla 3: Factor de mantenimiento según el tipo de local.  
TIPO DE LOCAL FACTOR DE MANTENIMIENTO (fm) 
Local limpio 0,8 
Local normal 0,7 
Local sucio 0,6 
Fuente: REBT. 
 
• Rendimiento del local (nR ): 
 
El rendimiento del local se obtiene en tablas a partir del índice del local (k), el 
tipo de luminarias y las reflectancias de paredes, techo y suelo. 
 
 
• Índice del local (K): 
 
Para los cálculos del índice del local, se necesita saber la altura de la nave (h), 





 (8,5 − 0,85) =  5,73 𝑚 
 






                                                                                         𝑘 = 1,16 
 
• Reflectancias del local: 
 
Las reflectancias del local se determinan en función del color del techo, paredes 
y suelo del local. En este caso las reflectancias de local son 0,8 (techo blanco), 
0,5 (paredes color medio) y 0,3 (suelo de color medio). 
 
Tabla 4: Reflectancias del local según el tipo de superficie reflectante.  
SUPERFICIES REFLECTANTES REFLECTANCIAS 
Techo de color blanco 0,8 
Techo de color claro 0,5 
Techo de color medio 0,3 
Paredes de color blanco 0,8 
Paredes de color medio 0,5 
Paredes de color oscuro 0,3 
Suelo de color medio 0,3 
Suelo de color oscuro 0,1 
a = ancho local (m)=10 
b = largo local (m)=20 
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• Tipo de luminarias: 
 
El tipo de luminaria que se colocará en las instalaciones será la semi-intensiva, 
ya que es la más apropiada para este tipo de industrias. En este tipo de 
iluminación, la separación máxima entre luminarias debe de ser siempre inferior 
a 1,5 veces la altura entre la luminaria y el suelo de la zona a iluminar. 
 




Con estas reflectancias y el índice del local se calcula el rendimiento de local. 
Interpolando se obtiene que: 
𝜼𝒓 = 𝟎, 𝟓𝟗 
 
Con todos estos datos, se procede a calcular el flujo luminoso a emitir (Ft) 




𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗  𝑓𝑚
                                                                                      𝑭 𝒕 = 𝟑𝟏𝟕𝟖𝟎 𝒍𝒎 
 
 
𝐸𝑚  = Iluminación recomendada = 300 lux 
𝑆 = Superficie nave = 10x20 
𝜂𝐿= Rendimiento luminaria = 0,80  
𝜂𝑅= Rendimiento del local = 0,59 
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b) Número de luminarias requeridas: 
El número de luminarias requeridas es de 9, distribuidas por toda la nave de una 












= 8,36 = 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  
 
c) Distribución de las luminarias: 
La distribución de las luminarias en la nave se va a realizar de la siguiente 
manera: 
 
            𝑁𝑎 = √(
𝑁𝑡
𝑙
) ∗ 𝑎 
 





Por lo tanto, queda: 
 
𝑁𝑎 =  2,12 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
 
𝑁𝑙 =  4,24 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑎  
 
Para redondear dichos resultados, se instalarán 10 luminarias repartidas en dos 
filas de lámparas (Na = 2) con un total de cinco lámparas por fila (Nl = 5), por lo 
que la distancia entre luminarias será de 3,84m entre ellas y de 2,32m a las 
paredes (completando así los 20 m de largo que tiene la nave), y la distancia 
entre lámparas de cada fila será de 4,60m. 
 
Para más información consultar el Plano n º6: Instalación eléctrica y esquema 
unifilar.  
 
Para evaluar la uniformidad de la iluminación establecida se realiza la siguiente 
comprobación, en la cual la distancia de las luminarias semi-intensivas debe ser 
menor que 1,5 veces la altura de la nave. Por lo tanto: 
 
d (3,84m) < 1,5 · h = 1,5· 8,5                 d (3,84m) < 12,75 
 
𝑁𝐿=Número de luminarias necesarias 
𝐹 = Flujo luminoso total (lm) 




Nt = número total de luminarias = 9 
Na = número de filas de luminarias  
Nl = número de lámparas por fila 
l =longitud de la nave = 20 
a = ancho de la nave = 10 
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Se puede concluir que la distribución de las luminarias establecida en la nave es 
correcta y, por tanto, la uniformidad de la iluminación es la adecuada. 
 
 
d) Consumo total potencia luminarias: 
La potencia total consumida por las luminarias es de 350W (10 luminarias x 
35W/luminaria) 
 




La instalación de los circuitos tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
eléctricas de la planta en cuanto a iluminación y tomas de corriente mediante un 
dimensionado adecuado de los mismos. 
 
La instalación eléctrica de la nave consta de tres partes: acometida, instalación 




Es la parte de la red de distribución perteneciente a la red pública que alimenta 
la caja general de protección (CGP). Desde esta caja general de protección se 
derivan las instalaciones de enlace, encargadas de alimentar las instalaciones 
de interiores, además de contener los elementos de protección de la línea 
general de alimentación (LGA) de la planta. En este caso, la parcela donde se 
va a ubicar la nave, ya dispone de acometida lista para continuar con la 
instalación eléctrica de la nueva nave.  
 
 
• Instalación de enlace:  
Es la parte de la instalación eléctrica comprendida entre la acometida y los 
dispositivos generales de mando y protección privados. Se debe situar en 
lugares de uso común, siendo propiedad del usuario, responsable de su 
conservación y mantenimiento.  
 
La instalación de enlace contiene los contadores (M), en los cuales se refleja el 
consumo de la planta; la derivación individual (DI), parte de la instalación que 
suministra energía al usuario y, por último, el interruptor de control de potencia 
(ICP) y los dispositivos generales de mando y protección (DGMP). 
 
• Instalación de interior: 
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Es la parte de la instalación eléctrica en la cual se realizan las conexiones finales 
a los circuitos diseñados: iluminación y tomas de fuerza. 
 
A continuación, se muestra un esquema de las 3 partes de la instalación eléctrica 
de la nave. 
4.2 Tipo de instalación: 
 
El tipo de instalación es un aspecto fundamental para el cálculo de las 
intensidades y tensiones de los diferentes circuitos, ya que, de este dependerá 
la cantidad de intensidad que podrá circular por los circuitos. 
 
Los tipos de instalaciones eléctricas que se pueden encontrar en el presente 
proyecto son principalmente 2: una instalación entubada enterrada para 
conexiones en la parte exterior de la nave y una instalación interior, en la cual 
los cables multiconductores se encuentran en montaje superficial mediante 
canaletas. 
 
El elemento conductor empleado es cobre, siendo su conductividad de 44 a 90ºC 
y el material aislante es polietileno reticulado (XLPE), siendo este un material 
termoestable. (90ºC) 
4.2.1 Instalación enterrada: 
 
La instalación entubada enterrada se destina a aquellas conexiones eléctricas 
que se encuentran en el exterior de la nave. El cableado al estar enterrado, se 
evita correr riesgos y deterioros al encontrarse expuesto a las inclemencias del 
tiempo. 
 
Por un lado, este método se emplea para la instalación de la acometida, es decir 
la conexión desde la red de distribución publica hasta la nave. Estas 
instalaciones se encuentran en la parte exterior de la nave, siendo necesario 
realizar este tipo de instalación eléctrica enterrada debido al frecuente tránsito 
de tractores agrícolas y demás maquinaria por la parcela.  
 
Esta instalación se debe a realizar a una profundidad de 80 cm con 5-15 cm de 
lecho de arena y cubriendo la tubería de canalización de los conductores con 
más arena, después se coloca una plancha de PVC y se completa los últimos 40 
cm con relleno del material extraído con anterioridad. 
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Ilustración 2: Instalación subterránea entubada para exterior. 
4.2.2 Instalación área: 
 
La instalación eléctrica de los circuitos del interior de la nave se va a realizar de 
forma área mediante rejillas ancladas a la pared sin realizar ningún 
empotramiento.  
 
Este sistema de instalación se realiza cuando transcurren las corrientes que 
circulan por estos circuitos son muy elevadas, estas rejillas hacen que se disipe 
más rápido el calor reduciendo la temperatura de los conductores. Además de 
no ser relevante el aspecto estético de la instalación eléctrica.  
 
4.3 Potencias requeridas: 
 
La instalación eléctrica constará de 10 luminarias de 35W cada una, además de 
4 tomas de corriente para poder dotar de electricidad a cualquier maquina o 
herramienta (taladros, compresores, radiales…) que fuera necesaria utilizar en 
el interior de la nave para el mantenimiento de los remolques. Cada toma de 
corriente consta de una potencia necesaria de 3000W.  
Las potencias requeridas en la instalación eléctrica de la nave se reflejan en la 
siguiente tabla, siendo necesaria una potencia total de 12350W. 









C1 Iluminación 35 10 350 
C2 Tomas de fuerza 3000 4 12000 
TOTAL  12350 
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El dimensionamiento de los circuitos de la nave consiste en realizar los cálculos 
pertinentes para determinar la sección adecuada para cada circuito respetando 
lo reflejado en la normativa UNE 20.460-5-523 y al ITC-BT-19 (Instalaciones 
interiores o receptoras). 
 
Los circuitos de la instalación eléctrica emplean corriente alterna monofásica 
(230v) debido a que no consumen elevadas potencias como ya se ha comentado 
anteriormente. De tal modo que, los cálculos que a continuación se muestran se 
han realizado empleando las fórmulas referentes a corriente alterna monofásica 
(230v).  
 
Estos cálculos realizados son: 
4.4.1 Cálculo a calentamiento:  
 
Este consiste en el dimensionado de la sección del cable para cada circuito 
eléctrico mediante el cálculo de la intensidad de dicho circuito. 
 
 
   𝐼 =
𝑃
𝑈 ∗ cos 𝜑
 
 
Una vez se ha calculado la intensidad, esta se debe ajustar mediante unos 
factores de corrección en función del tipo de instalación del circuito para obtener 
la intensidad de diseño real.  
 




Una vez, se ha calculado la intensidad de diseño, se procede a determinar la 
sección mediante la Tabla 7, la cual tiene en cuenta el tipo de instalación, el tipo 
de aislante y el tipo de corriente (monofásica o trifásica).  
 
I=Intensidad (A) 
P= Potencia (W) 
U=Tensión (v) =230v 








Id= Intensidad de diseño (A) 
Fc = Factores de corrección 
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Por lo tanto, empleando las anteriores fórmulas se obtienen los siguientes datos. 
  



















12000 230 0,80 81,52 108,70 25 
TOTAL INSTALACIÓN 12350 230 0,80 83,90 111,87 25 
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4.4.2 Comprobación caída de tensión:  
 
Las caídas de tensión son las pérdidas que sufre el circuito durante el tránsito de 
la corriente eléctrica por él. Estas pérdidas de tensión dependen de la potencia 
corregida del circuito, la sección del conductor, la conductividad del material del 
conductor, longitud del circuito y tensión de la línea. Y depende, en última 
medida, si se encuentra en corriente alterna trifásica o corriente alterna 
monofásica. 
 
La comprobación de la caída de tensión es necesaria para verificar si la sección 
del cable de cada circuito calculada previamente es la adecuada. Para ello, la 
caída de tensión no debe sobrepasar un límite, en caso contrario se debe variar 
algunos de los factores de los que depende.  
 
Estos límites vienen reflejados en el Reglamento Técnico de Baja tensión 
(REBT), el cual, dicta que no se admiten caídas de tensión en derivaciones 
individuales superiores a 1,5 %. Además, en el resto de circuitos se debe de 
cumplir caídas de tensión menores al 3 % circuitos con iluminación y menores 
del 5 % en el resto de circuitos. 
 
Entre los cambios posibles para que la caída de tensión cumpla con los 
porcentajes establecidos por el RTBT, se pueden mencionar los siguientes: 
aumentar la sección del cable, disminuir su longitud si fuera posible o cambiar el 
material del elemento conductor. Una vez realizados estos cambios, se debe 
realizar de nuevo la comprobación de la caída de tensión. 
 








La longitud del cableado de los circuitos es uno de los factores muy importantes 
a la hora del cálculo de las caídas de tensión, por lo tanto, deben de ser lo más 
precisas posibles a la realidad. 
 




ℯ = caída de tensión (v) 
P= Potencia (W) 
l= longitud (m) 
𝛾 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  
U=Tensión (v) =230v 
S = Sección (mm2) 
 
ℯ =
2 ∗ 𝑙 ∗ 𝑃
𝛾 ∗ 𝑠 ∗ 𝑈
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Tabla 10: Caídas de tensión y porcentaje de caídas de tensión en función de secciones de los 











C1 Iluminación 1,5 20,5 0,47 0,21 <5% 
C2 Tomas de corriente 25 30 1,42 0,62 <5% 
TOTAL INSTALACIÓN 25 22 1,07 0,47 <5% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la Tabla 9, la sección del cableado de los circuitos 
es la adecuada ya que la caída de tensión que se genera en cada uno de ellos 
se encuentra dentro de los límites marcados por el Reglamento Técnico de Baja 
Tensión (REBT). 
 





C1 Iluminación RV 0,6/1Kv 3G x 1,5 mm2 
C2 Tomas de corriente RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2 
TOTAL INSTALACIÓN RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para más información consultar el Plano nº 6: Instalación eléctrica. 
 
5. Elementos de protección 
 
Las instalaciones eléctricas disponen de diversos elementos de seguridad para 
disminuir el riesgo de accidentes, como los causados por cortocircuitos, 
sobrecargas o contacto de personas con elementos en tensión. 
  
Un cortocircuito se produce debido al contacto accidental de las dos partes 
activas del circuito (fase y neutro) generando una sobreintesidad, causando de 
este modo, graves daños en las instalaciones eléctricas e incluso incendios en 
edificios. 
 
Estos elementos de protección cortan el flujo de corriente que circula por el 
circuito de forma inmediata evitando generar posibles accidentes y deterioros en 
las instalaciones y maquinaria. Estos elementos de protección son tomas de 
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5.1 Toma de tierra 
 
La toma de tierra es una conexión que pretende unir un punto de una instalación 
a través de un dispositivo apropiado, con objeto de conseguir que no existan 
diferencias de potencial peligrosas entre los elementos de una instalación. 
Igualmente debe permitir evacuar a tierra las corrientes de derivación o las 
descargas atmosféricas.  
 
Para diseñar la toma a tierra de la edificación, se deben seguir los siguientes 
pasos que marcan la Normativa Técnica Española. 
 
a) Calcular la longitud de la toma de tierra: 
La longitud de la toma de tierra depende de la resistividad del terreno. La 
resistividad del terreno va a depender de factores como la composición, las sales 
solubles y su concentración, el estado higrométrico, la temperatura, la 
granulometría, la compacidad y la estratigrafía entre otros. 
 
En este caso, el proyecto se va a ubicar en un terreno constituido por margas y 
arcillas compactas cuya resistividad varía entre 100 y 200 Ω m.  
 
Tabla 12: Valores orientativos de la resistividad en función del terreno.
Fuente: REBT (ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra) 
Para que una instalación de puesta a tierra garantice la seguridad, los valores de 
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resistencia han de ser menores a 80 Ω para edificaciones sin pararrayos. Se 
elige un valor aproximado de 20 Ω. Por lo tanto, la longitud de la toma de tierra 
es la siguiente: 
 






= 10 𝑚 
 
b) Calcular el número de picas:  
Las picas o electrodos son piezas metálicas enterradas en el suelo mediante las 
cuales se produce la descarga eléctrica al terreno. Las picas suelen tener una 
longitud de 2 m, por lo tanto, el número de picas necesarias son: 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 =  





= 𝟓 𝒑𝒊𝒄𝒂𝒔 
 
Por lo tanto, la instalación de la toma de tierra de la nave consta de 5 picas de 
acero recubierto de cobre, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud.  
 
5.2 Magnetotérmicos y diferenciales 
 
Los interruptores magnetotérmicos son unos elementos de la instalación 
eléctrica capaces de cortar la corriente cuando circulan elevadas intensidades 
por el circuito. Están constituidos por dos partes: una parte térmica y una parte 
magnética. 
 
Los diferenciales son elementos de la instalación eléctrica los cuales miden las 
entradas y salidas de intensidad en el circuito. En caso, de que no sean iguales, 
el diferencial corta el circuito pues eso significa que hay una fuga de intensidad 
en el circuito.  
 
La intensidad que circula por el circuito es relativamente baja por lo que se 
empleará un único tipo de interruptor magnetotérmico, el cual puede actuar como 
diferencial o como magnetotérmico en función de las necesidades. Con este 
interruptor magnetotérmico se satisfacen todas las necesidades de protección y 
seguridad en la instalación eléctrica en caso de cortocircuito o sobreintensidad. 
 
El interruptor magnetotérmico empleado en la instalación eléctrica de la nave 
presenta las siguientes características: 
  
- Rango de intensidades soportables: 16-150A 
- Capacidad de corte: 3 posibles cortes (16,25 y 36kA) 
- Instalación: Caja moldeada 
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Ilustración 1: Interruptor magnetotérmico tipo. 
 













TOTAL INSTALACIÓN 111,87 16-150A 16-150A 
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ANEJO Nº IX: PROGRAMACIÓN DE LA 




La programación de la ejecución y puesta en marcha del proyecto es un aspecto 
muy importante de la ejecución de las obras, en el cual se describe de forma 
breve el plazo total de la ejecución del proyecto, así como los plazos parciales 
de sus partes más importantes, en forma de organigrama.  
 
Este organigrama debe contener las actividades para la realización de las obras 
y el tiempo requerido para su conclusión. Por lo tanto, el organigrama refleja el 
tiempo transcurrido desde el comienzo de las obras hasta la finalización de estas 
con la recepción de la nave. 
2. Descripción de actividades  
 
Para la correcta organización y estimación de las actividades necesarias para la 
realización de las obras se debe de definir en primer lugar las actividades o 
acciones y su orden de desarrollo en el tiempo (definiendo la actividad o 
actividades que anteceden). 
 
Las actividades que componen la programación para llevarse a cabo en la obra 
serán las siguientes: 
 
 Tabla 1: Principales actividades necesarias para la ejecución de las obras. 
1 Permisos y licencias de obra 
2 Replanteo 






9 Instalación eléctrica 
10 Recepción de la obra 
11 Control de calidad 
12 Seguridad y salud 
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1. Permisos y licencias de obra: son aquellos requisitos legales y 
administrativos de los cuales debe de disponer el proyecto para iniciar su 
proceso de construcción. 
 
2. Replanteo: proceso de situar las edificaciones en la parcela.  
 
3. Acondicionamiento de tierras: el proceso de movimiento de tierra engloba 
actividades como el desbroce, limpieza del terreno, retira de la cubierta 
vegetal, etc. 
 
4. Cimentaciones: en este proceso se procede a la limpieza y nivelación de 
los fondos de zapatas y zanjas, para comenzar con el vertido de hormigón 
de limpieza y el hormigón de armado de las zapatas. 
 
5. Estructuras: colocación de vigas, perfiles y correas para formar los 
pórticos.  
 
6. Cubiertas: colocación de panel sándwich sujetas en la estructura metálica 
mediante tornillos de alta resistencia.  
 
7. Cerramientos: colocación de bloques de hormigón a lo largo de las 
fachadas de la edificación salvando puertas y ventanas. 
 
8. Cerrajería: colocación de ventanas, puertas, portones de la nave y puerta 
cancela de acceso de la finca.  
 
9. Instalación eléctrica: instalación de circuitos eléctricos, luminarias y 
canalizaciones, además de los sistemas de protección con sus 
respectivos cuadros. 
 
10. Recepción de la obra: proceso de examinar la obra y observar posibles 
desperfectos, en esta etapa también se firman la documentación de 
recepción de la obra si esta todo correcto.  
 
11. Control de calidad: realización de los controles pertinentes según la 
normativa para la correcta ejecución de la obra. Se realizará durante la 
duración de toda la obra. 
 
12. Seguridad y salud: cumplimiento de la normativa en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo para evitar y reducir los posibles riesgos que puedan 
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3. Diagrama Gantt: 
 
El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo 
largo de un periodo determinado. Diagrama que permite una fácil y cómoda 
visualización de las actividades previstas, además de realizar el seguimiento y 
control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto reproduciendo 
gráficamente las tareas, su duración y secuencia. 
Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama se 
muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a 
realizar en secuencias de tiempo concretas. En función del tipo de actividades 
que conformen el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal deben 
definirse en días, semanas, meses, semestres o, incluso, años.  
Para elaborar el diagrama de Gantt se necesita conocer el periodo de tiempo en 
días que tardará en ejecutarse dicha actividad. Para ello, es necesario la 
medición y los correspondientes rendimientos de cada actividad, el cual se 
obtiene en la descomposición de la partida.  
 
Una vez conocidos estos datos, se procede a calcular los días dividendo la 
medición entre el rendimiento, fijando una jornada laboral de 8 horas al día de 
lunes a viernes, sin contar fines de semana ni festivos. La ecuación empleada 
es la siguiente: 
 
Días partida = Medición / [
1






• Medición (kg, m2, m3, u…) 
• Rendimiento (kg/h, m2/h, m3/h, u/h…) 
 
Los días de duración de cada actividad de la obra calculados que se muestran 
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Tabla 2: Días de duración de cada actividad obtenidos. Elaboración propia. 
 
Actividad Medición Ud. Rendimiento Días 
Días 
redondeo 
1. Autorizaciones, permisos y 
licencias de obra 
    10 
2.Replanteo     1 
3.Acondicionamiento del terreno     3 
Retirada capa vegetal 112 m2 0,015 0,21 0,5 
Excavación a cielo abierto 235,29 m3 0,05 1,47 1,50 
Excavación de zanjas 8,75 m3 0,28 0,98 1 
4.Cimentación     5 
Hormigón de limpieza 55,55 m3 0,6 0,98 1 
Solera de hormigón 367,5 m2 0,53 3,38 3,5 
Hormigón armado 143,31 m3 0,1 0,23 0,50 
5.Estructura     10 
Placas de anclaje 10 u 0,42 0,525 1 
Acero laminado para pórticos 6571,69 kg 0,03 8,72 9 
6.Cubierta 417,60 m2 0,3 6,85 7 
7.Cerramiento 401 m2 0,78 5,52 6 
8.Cerrajería     4 
Ventana corredera 16 m2 0,25 1,25 2 
Portón fachada norte 18 m2 0,4 1,20 2 
9.Instalación eléctrica     5 
Línea eléctrica subterránea 25 m 0,18 0,56 1 
Línea eléctrica aérea 90 m 0,12 1,05 2 
Otros elementos 3 u 0,012 0,0045 1 
Luminarias 3 u 0,012 0,0045 1 
10. Recepción de la obra     7 
11. Control de calidad Durante toda la duración de la obra 
12. Seguridad y salud Durante toda la duración de la obra 
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Gráfico 1: Diagrama de Gantt.  Elaboración propia. 
 
La fecha de inicio de la obra es el 1 de enero del 2021 con el trámite de permisos y licencias de obra, y finaliza el 11 de marzo de 
2021 tras la recepción de la obra transcurriendo un total de 70 días.  La actividad que más dura es la ejecución de la estructura o los 
permisos y licencias de obra con 10 días de trabajo, mientras que la actividad que menos es el replanteo de la obra con 1 día. 
 
El día 26 de febrero de 2021 comienzan simultáneamente la ejecución de la instalación eléctrica y el equipamiento de maquinaria 
debido a su compatibilidad, reduciendo de este modo la duración de la obra. 
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ANEJO Nº X: GESTIÓN DE RESIDUOS 
1. Introducción 
 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales sus características y 
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 
 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos  en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  
 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución 
de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del 
personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución 
material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de 
papel de la oficina de la obra, los cartuchos y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 
 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar 
o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones 
 
2. Agentes que intervienen 
 
• Productor de residuos (Promotor): Persona física o jurídica productor de los 
residuos generados y que se identifica como el titular del bien inmueble en quien 
reside la decisión última de construir o demoler. Este debe incluir en el proyecto 
de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
 
• Poseedor de residuos (Constructor): Se identifica como la persona física o 
jurídica poseedor de los residuos generados.  Cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, el 
poseedor de los residuos estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
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o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. 
 
• Gestor de residuos: Persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que 
realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su 
restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor 
de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
3. Clasificación y descripción de los residuos 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
se han codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de 
residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:  
 
- RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación  
 
- RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios.  
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
 
Tabla 1: Tipos de residuos de construcción y demolición. 
RESIDUO CÓDIGO “LER” DESCRIPCIÓN 
RCD nivel I 17 05 04 Tierras y pétreos de excavación 
RCD nivel II 
01 04 08 Arena, grava y otros áridos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 / 17 01 03 Ladrillos y cerámica 
17 02 01 Madera 
17 02 03 Plástico 
20 01 01 Papel 
17 04 05 Metales 
17 01 02 Vidrios 
20 02 01 / 20 03 02 Basuras 
Varios  Potencialmente peligrosos 
Fuente: Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero. 
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4. Residuos generados 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho 
material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se 
considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del 
cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 
de las disposiciones nacionales en vigor. 
 
La estimación se realizará en función de la categoría del residuo en toneladas y 
metros cúbicos, tal y como establece el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 10 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con 
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m³ (1,10 t/m3). En la siguiente tabla 
aparece la estimación de residuos según los criterios anteriores 
 
Tabla 2: Estimación de residuos totales generados. 
Superficie 
construida (S) 
Volumen de residuo 
(Sx0,10) 
Densidad tipo (entre 
1,5 y 0,5 t/m3) 
Cantidad de 
residuos 
400,00m2 40,00m3 1,10t/m3 44,00t 
 
Por lo tanto, según los datos de residuos totales estimados, la cantidad de 
residuos generados de cada clase, junto con la descripción técnica de cada uno 
de ellas en función del código LER será la siguiente: 
 










Nivel I Tierras y pétreos de excavación 189 1,35 140 
Nivel II 
Naturaleza pétrea 
Arenas, gravas y otros áridos 5,30 1,50 3,53 
Hormigón 8,20 1,50 5,47 
Ladrillos y elementos cerámicos 15,00 1,50 10,00 
Naturaleza no pétrea 
Madera 1,70 0,60 2,83 
Metales 3,40 1,50 2,27 
Papel 1,10 0,90 1,22 
 
Tabla 4 (Cont.): Residuos generados en la obra en función de su clasificación. 
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Naturaleza no pétrea 
Plásticos 3,80 0,90 4,22 
Vidrios 1,00 1,50 0,67 
Potencialmente peligrosos 
Basuras 3,25 0,90 3,61 
Potencialmente peligrosos y otros 1,25 0,50 2,50 
 
Finalmente, el tipo de tratamiento que debe de disponer para cada uno de los 
tipos de residuos en función de su categoría y de su cantidad será el siguiente: 
 
Tabla 5:Tratamiento de residuos y destino en función del tipo de residuo. 
Tipo de 
residuo 
Residuo Código Tratamiento Destino 
Nivel I 
Tierras y pétreos de 
excavación 







Arenas, gravas y 
otros áridos 
01 04 08 Reciclado 
Gestor autorizado 
RCD 
Hormigón 17 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RCD 





Naturaleza no pétrea 
Madera 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs* 
Metales 17 04 05 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
Papel 20 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
Plásticos 17 02 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 





20 02 01  
20 03 02 
Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RSU** 
Potencialmente 
peligrosos y otros 
Varios Varios Varios 
*Residuos no peligrosos 
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5. Medidas de prevención  
 
Se consideran imprescindible para la correcta gestión de los materiales de 
construcción y demolición unas pautas o medidas preventivas adecuadas cada 
situación. Estas medidas dependerán de: la adquisición de los materiales, 
valoración y clasificación de los materiales, criterios y recomendaciones, 
planificación y expectativas, compradores, vendedores y recicladores, formación 
del personal, reducción de residuos, contratos de suministros y elementos de 
reciclaje. Estos objetivos estarán dentro del Plan de Gestión de Residuos, el cual 
se estime conveniente en la obra en cuestión. 
 
5.1 Adquisición de materiales 
 
Hay que minimizar la cantidad de material que se necesitan para la ejecución de 
la obra. Un exceso de material, además de ser caro, es origen de un mayor 
volumen de residuos sobrantes de ejecución. También, es necesario prever el 
acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
5.2  Valoración y clasificación de los materiales 
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización 
de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. 
 
El objetivo es poder disponer de los medios y trabajos necesarios para que los 
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados 
pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada 
uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios, debido a que los residuos 
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos 
por el vertedero o la central recicladora en cuestión. 
 
5.3 Criterios y recomendaciones 
 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 
técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 
prácticas para una buena gestión de la obra, las cuales, el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
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5.4 Planificación y expectativas 
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con 
el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 
 
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más 
caros y alejados. 
 
5.5 Compradores, vendedores y recicladores 
 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz 




5.6 Formación del personal 
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes 
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 
características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros 
que deberían ser depositados en vertederos especiales. 
 
5.7 Reducción de residuo 
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 
gestión de estos residuos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando se 
originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros 
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos.  
Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 
utilizados como materiales reciclados. 
 
5.8 Contratos de suministro 
 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
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prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre 
el derroche de materiales de embalaje que padecemos. 
5.9 Elementos de reciclaje 
 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos 
y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 
contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. 
 
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto quiere decir, que sean capaces de soportar 
el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
 
6. Normativa  
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 
siguiente:  
 
- Ley de 29 de julio de 2011, sobre residuos y suelos contaminados Ley 22/2011, 
 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto  
 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases  
 
- Plan nacional de 14 de junio de 2001, sobre residuos de construcción y 
demolición 2001-2006  
 
- Real Decreto, 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  
 
-   Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre la regulación de la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
- Plan nacional integrado de 20 de enero de 2009, de residuos para el período 
2008-2015  
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ANEJO Nº XI: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
1. Introducción:  
 
Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante R.D. 
314/2006, de 17 de marzo y modificado por el R.D. 1371/2007, el plan de control 
ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7. El proyecto además debe de 
cumplir las condiciones expuestas en el anejo I “Condicionantes”. 
 
Antes del comienzo de la obra, el director de la ejecución de la obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el pliego 
de condiciones de éste además de las indicaciones del director de obra con las 
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando 
los siguientes aspectos: 
 
• El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
• El control de la ejecución de la obra. 
• El control de la obra terminada. 
Para cumplir los requisitos anteriormente citados, se debe de seguir los 
siguientes pasos: 
 
• El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
• El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra, documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso 
y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
• La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. Controles de recepción 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente o temporal en los edificios proyectados, así 
como sus condiciones de suministro y garantías de calidad. El director de 
ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra e industria. 
 
Existen varios tipos de controles que se pueden llevar acabo para comprobar el 
correcto estado de los materiales, máquinas y demás útiles necesarios para la 
obra y para industria. Estos controles podrán ser, controles de documentación, 
controles de calidad técnica y controles mediante ensayos. 
 
2.1 Controles de documentación 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
 
• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las directivas 
europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
2.2 Controles de calidad técnica 
 
Para la agilidad de estos controles y su correcta evaluación, el suministrador 
proporcionará la documentación precisa sobre el material, maquinaria y demás 
elementos. Esta documentación será la siguiente: 
 
• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
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oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 
 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
 
El director de ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
 
2.3 Controles mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien, según lo 
especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa. La realización 
de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
3. Control de ejecución de la obra 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberá contar con el visto bueno del director de obra, a quién 
deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo, para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta 
las verificaciones que, en su caso, realicen las empresas o administraciones 
encargadas del control de calidad en edificaciones. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 
5.2.5 del CTE. Más concretamente se deberán comprobar minuciosamente los 
puntos posteriormente citados en este apartado. 
 
3.1 Hormigón estructural 
 
Se llevará a cabo según el nivel de control estadístico prescrito en la Instrucción 
EHE-08, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la 
obra. 
 
3.2 Acero del hormigón armado 
 
Dado que el acero deberá disponer de la marca AENOR, se llevará a cabo el 
control prescrito en la Instrucción EHE-08 para los productos que están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. A mayores, también 
se deberá disponer del marcado CE, se llevará a cabo el control prescrito en el 
CTE-SE-A para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 
 
3.3  Ejecución de la estructura de hormigón 
 
Se llevará a cabo según el nivel de control normal o habitual prescrito en la 
Instrucción EHE08, debiéndose presentar su planificación previamente al 
comienzo de la obra. 
 
3.4 Otros materiales 
 
Otros materiales como el vidrio, yeso, ladrillos, etc., deben de estar controlados 
por el director de ejecución de obra, además de obtener la aceptación del director 
de obra. 
 
3.5 Controles de instalaciones 
 
Los controles de las instalaciones implementadas en la obra (eléctrica, 
protección contra incendios, fontanería, etc.) son fundamentales, ya que estas 
dependerán la industria para su correcto funcionamiento. 
 
Las instalaciones deben de cumplir las normativas vigentes y los requerimientos 
mínimos en la finalización de su implementación en la obra. 
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4. Control final 
 
A la conclusión de la obra se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la 
legislación vigente, programada en Programa de Control y especificada en el 
Pliego de Condiciones, así como aquellas ordenadas por la dirección facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y 
del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
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ANEJO Nº XI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
I. MEMORIA  
1. Justificación del estudio de seguridad y salud 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del artículo 4, que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción de proyecto se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
A continuación, se muestran las exigencias expuestas en el Artículo 4.1 del R.D 
1627/1997, por el que se establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y 
salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras:  
 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes:  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) o presupuesto de 
licitación (PLIC) incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08€.  
 
PLIC= PEM + GG + BI +IVA 
PLIC= 86.947,06 + 13.915,85 + 5.218,44 + 22.277,08 = 128.358,43 € 
 
PLIC = 128.358,43 €< 450.759.08 € 
 
Por lo tanto, según este primer supuesto, el presente proyecto queda excluido 
de la elaboración de Estudio de Seguridad. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
Plazo de ejecución previsto (PEP) = 70 días laborables  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 12 trabajadores  
 
Por tanto, según el segundo supuesto, el presente proyecto queda excluido de 
la elaboración de Estudio de Seguridad y Salud al no verificarse los dos 
condicionantes. 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500 jornadas.  
El número medio de trabajadores en el transcurso de la obra es de 5 personas 
y la duración es de 70 días, por lo que el volumen de mano de obra requerido 
son 350 jornadas. 
 
Por lo tanto, según el tercer supuesto, el presente proyecto necesita de la 
elaboración de Estudio de Seguridad al sobrepasarse la limitación impuesta 
de 500 jornadas. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
No consta este tipo de obras en el presente proyecto. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos 
en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.  
 
Se concluye la necesidad de la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud, 
quedando excluida la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
2. Objeto 
 
El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar 
cumplimiento al real decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevención 
de Riesgos laborales.  
 
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 4 del citado RD 1627/97 
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras”, y dado que no se da ninguno de los supuestos 
del apartado 1; se justifica la elaboración de este estudio básico de seguridad y 
salud, en lugar del estudio de seguridad y salud.  
 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son:  
 
• Organizar el trabajo para garantizar que el riesgo sea mínimo.  
 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno.  
 
• Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
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• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad a las personas que interviene en el proceso de ejecución de la 
obra. 
 
• Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 
 
De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica. 
 
3. Aplicación a la obra objeto del proyecto 
 
En el caso que nos ocupa, corresponde redactar un Estudio de Seguridad y 
Salud cuya elaboración corresponde a la autora del presente proyecto, Sr. María 
de la Fuente Pérez. 
 
A partir del citado estudio, el que resulte ser el adjudicatario de las obras deberá 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, 
previo informe de la Dirección Facultativa y se acompañará con un libro de 
incidencias que será facilitado por el Colegio de Ingenieros de Montes o bien por 
la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
El libro de incidencias tendrá como finalidad el control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. Constará de hojas por duplicado y deberá mantenerse 
siempre en la obra en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra, el adjudicatario y el subadjudicatario 
y los trabajadores autónomos si los hubiera, los representantes de los 
trabajadores y técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, en relación con el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud prescritas, la Dirección 
Facultativa estará obligada a remitir, en el plazo de 24 horas una copia a la 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realice la 
obra, en este caso Burgos. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro 
al adjudicatario afectado y a los representantes de los trabajadores de este.  
 
En caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, la Dirección Facultativa podrá disponer de la paralización alguna o 
algunas de las labores de edificación de la obra, o en su caso, de la totalidad de 
la obra, sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las administraciones 
públicas relativa a cumplimientos de plazos y suspensión de obras. 




Las obras se van a desarrollar en la parcela con referencia catastral 
09155A509051520000QF, ubicada en el núcleo urbano de la localidad de 
Gumiel de Mercado, en la provincia de Burgos. En concreto la parcela cuenta 
con 7,6ha, de las cuales 0,6ha se encuentran actualmente ocupadas con la 
presencia de otra nave agrícola 
 
Las características de las parcelas se reflejan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1: Características de las parcelas de ubicación del proyecto. 
Parcela Polígono Referencia catastral Superficie (m2) 
509 5152 09155A509051520000QF 7.568 
 
Para más información consultar Plano nº 2: Situación. 
 
4.2 Descripción general de la obra 
 
Las actuaciones planteadas en el proyecto del que forma parte el presente 
estudio, consisten en la instalación de una nave agrícola de dimensiones 10m 
de ancho y 20m de largo para dar alojamiento a remolques agrícolas empleados 
exclusivamente en la época de recogida de la uva con la que cuenta la 
explotación. 
 
La parcela dispone de superficie suficiente para realizar ampliaciones en el 
futuro, además de contar con todas las instalaciones requeridas para tal 
edificación, así como una valla perimetral y una puerta cancela de acceso. 
 
4.3 Principales unidades constructivas  
 
Las principales unidades constructivas que se desarrollan durante la ejecución 
material de la nave son: 
 
• Replanteos. 
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• Montaje de instalaciones. 
• Carpintería. 
• Cerramientos. 
4.4 Plazo de ejecución 
 
De acuerdo con el programa de trabajo establecido, se prevé que las obras se 
ejecuten en un periodo total de 70 días laborables. 
 
4.5 Número de trabajadores 
 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima 
que el número máximo de trabajadores trabajando simultáneamente en la obra 
alcanzará la cifra de 12 trabajadores. En este número, quedan englobadas todas 
las personas intervinientes en el proceso con independencia de su afiliación 
empresarial o sistema de contratación. De ellos, no todos han de usar los mismos 
equipos de protección individual, sino que el uso de los mismos dependerá de 
las tareas y funciones que tengan encomendadas. 
 
4.6 Presupuesto  
 
En lo que respecta al presupuesto de ejecución material de las medidas 
adoptadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, la cantidad asciende a 
5.782,19 un 4,35% del presupuesto general del presente proyecto.  
 
4.7 Topografía  
 
El proyecto se desarrolla en una parcela completamente llana, en la cual se ha 
realizado una preparación del terreno previa con la realización de un desmonte 
para evitar desprendimientos del terreno. Además, la parcela cuenta con todo 
tipo de infraestructuras y facilidades para que no se generen riesgos añadidos a 




El clima de la zona es mediterráneo, con inviernos frescos donde las 
temperaturas frecuentan en alguna ocasión registros por debajo de 0ºC, y 
veranos cálidos donde se llegan a superar los 30ºC. La temperatura media ronda 
los 11,5ºC. 
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En cuanto a las precipitaciones, son abundantes durante todo el año, con mayor 
intensidad en los meses de primavera y otoño. La precipitación media es de 
469mm, siendo frecuentes las lluvias torrenciales a finales del verano. 
 
Por lo tanto, se debe contemplar la posibilidad de tomar todo tipo de protecciones 
tanto para los días calurosos de verano, como para los días en los que la 
temperatura sea en negativo en los meses más fríos durante el desarrollo de la 
obra.   
 
4.9 Lugares de asistencias 
 
Para la intervención facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá 
a los teléfonos y direcciones más cercanas que se indican a continuación: 
 
• Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (974 52 20 00): Av. Ruperta 
Baraya, 6, 09400 Aranda de Duero, Burgos. (A 15km). 
 
• Hospital Universitario de Burgos (974 28 18 00):  Av. Islas Baleares, 3, 
09006 Burgos. (A 77km). 
 






• Ruido.  
• Caídas de personas a distinto nivel.  
• Caídas de personas al mismo nivel.  
• Pisadas sobre objetos.  
• Golpes por o contra objetos o herramientas.  
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.  
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación 
 o desprendidos.  
• Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
• Atrapamientos por maquinaria.  
• Sobreesfuerzos.   
• Accidentes causados por seres vivos 
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b) Medidas preventivas  
 
• Mantenimiento del orden y limpieza del tajo. 
• Los accesos al puesto de trabajo estarán convenientemente 
 señalizados y deberán ser seguros.  
• Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina.  
• Información y formación para los trabajadores que realicen este 
 trabajo.  
• Evitar los trabajos de replanteo en los lugares en donde exista riesgo 
 de caídas de objetos.  
• Establecer distancias de seguridad, convenientemente señalizadas, 
 entre zonas de trabajos con maquinaria y replanteos 
 
c) Equipos de protección individual  
 
•  Casco de seguridad.  
•  Guantes de cuero.  
•  Calzado de seguridad.  
•  Botas de goma o P.V.C.  
•  Protectores auditivos.  
•  Chalecos reflectantes.  
 




• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
• Caída de objetos o herramientas en manipulación. 
• Caída de objetos o herramientas desprendidos. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
• Choques y golpes contra objetos móviles de máquinas. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
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• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
• Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
• Atropellos o choques con o contra vehículos. 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
• Exposición a agentes químicos (polvo). 
• Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones). 
 
b) Medidas preventivas: 
 
• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 
detectar posibles grietas, movimientos del terreno, estado de las 
medianerías etc., con el fin de prever posibles movimientos indeseables. 
Cualquier anomalía la comunicara el capataz o el delegado de 
prevención a la dirección de las obras, tras proceder a desalojar las 
zonas expuestos al riesgo. 
 
• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y 
personas. 
 
• Se señalizará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, 
siendo estos diferenciados. 
 
• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en 
más de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
 
• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos 
metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles 
vuelcos del terreno. 
 
• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes 
lluvias, inundaciones por causas naturales, etc.), se procederá de 
inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 
repercutan en la estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes 
etc. 
 
• Se señalizará mediante unas líneas (en yeso, cal etc.) la distancia de 
seguridad mínima de aproximación, 2 m al borde del vaciado. 
 
• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las 
personas, se protegerá mediante una barandilla de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 m. como 
mínimo del borde de coronación de talud. 
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• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del 
terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. 
  
• Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se 
realicen, así como su proximidad a las máquinas en movimiento. 
 
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo y estabilidad 
propia. 
 
• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por 
el capataz, encargado o el vigilante de seguridad. 
 
• La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 4 m del borde 
de la excavación. 
 
• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando mediante zahorras. 
 
• Las zanjas de cimentación, estarán debidamente señalizadas, para 
evitar caídas del personal al interior. 
 
• Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,50 m, se 
entibará el perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
• Correcto mantenimiento de las cabinas de los vehículos de 
excavación para evitar la entrada de polvo en las cabinas. 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla antipolvo clase FF-P1S. 
• Gafas antiimpacto y antipolvo (gafas de policarbonato con ventilación 
indirecta). 
• Peto fluorescente de alta visibilidad. 
• Botas de seguridad con puntera, plantilla de acero y suela 
antideslizante. 
• Ropa de trabajo impermeable y reflectante. 
• Protectores auditivos. Por razones prácticas y, dado que el ruido se 
produce al aire libre, con un nivel que oscila entre los 70 – 80 dB se 
proporcionan tapones moldeables con pinza de sujeción.  
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• Cinturón de seguridad quien emplee maquinaria. 






• Caídas de personas y/o objetos al mismo nivel. 
• Caídas de personas y/o objetos a distinto nivel. 
• Desplomes y hundimientos del terreno. 
• Desplomes en edificios colindantes. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones y vuelcos. 
• Golpes por o contra objetos. 





b) Medidas preventivas: 
 
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 
• La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
• No acopiar junto al borde de la excavación. 




c) Equipos de protección individual: 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes impermeables. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
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• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Trajes impermeables. 
• Mandil. 
• Muñecas antivibratorias. 
• Cinturón antivibratorio. 






• Caídas de operarios al vacío. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Contagios por lugares insalubres. 
• Lesiones y cortes en brazos y manos. 
• Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
• Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
• Ruidos. 
• Vibraciones. 
• Quemaduras producidas por soldadura. 
• Radiaciones y derivados de la soldadura. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Electrocuciones. 
 
b) Medidas preventivas: 
 
• Apuntalamientos y apeos. 
• Pasos o pasarelas. 
• Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops). 
• Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado). 
• Redes horizontales (interiores y bajo los forjados). 
• Andamios y plataformas para encofrados. 
• Plataformas de carga y descarga de material 
• Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 
 rodapié). 
• Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. 
• Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano. 
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c) Equipos de protección individual: 
 
• Gafas de seguridad. 
• Guantes de cuero o goma. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 
 soldar. 
• Cinturones y arneses de seguridad. 





• Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta. 
• Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores.  
• Lesiones y cortes en manos. 
• Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
• Dermatosis por contacto con materiales. 
• Inhalación de sustancias tóxicas. 
• Quemaduras producidas por soldadura de materiales. 
• Vientos fuertes. 
• Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 
• Derrame de productos. 
• Electrocuciones. 
• Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros. 
• Proyecciones de partículas. 




b) Medidas preventivas: 
 
• Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado). 
• Redes de seguridad (interiores y/o exteriores). 
• Andamios  perimetrales en aleros. 
• Plataformas de carga y descarga de material. 
• Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié). 
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• Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. 
• Escaleras peldañeadas y protegidas. 
• Escaleras de tejador, o pasarelas. 
• Parapetos rígidos. 
• Acopio adecuado de materiales. 
• Señalizar obstáculos. 
• Plataforma adecuada para gruista. 
• Ganchos de servicio. 
• Accesos adecuados a las cubiertas. 
• Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
• Guantes de cuero o goma. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturones y arneses de seguridad. 
• Mástiles y cables fiadores. 
• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 




• Caídas de personal al mismo nivel por uso indebido de escalera.  
• Electrocuciones.  
• Cortes en extremidades superiores  
 
b) Medidas preventivas: 
 
• Conexiones siempre sin tensión.  
• Las pruebas que deben hacerse con tensión serán realizadas 
después comprobar el acabado y seguridad de la instalación.  
• Revisión periódica de la instalación para evitar golpes y cortes en su 
uso.  
 
c) Equipos de protección individual: 
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• Es obligatorio el uso del EPI para todos los trabajadores, incluyendo 
bandas reflectantes que garanticen su visibilidad frente a maquinaria 
en movimiento.  
• Casco aislante homologado.  
• Calzado dieléctrico.  
• Guantes aislantes para trabajos en tensión.  
• Pantalla facial aislante para trabajos en tensión.  
• Herramientas con mango aislado.  
• Zona de trabajo bien iluminada.  
• Escalera de tijera con tirante para evitar su total abertura.  
• Escalera con apoyos aislantes en su base.  
• Señalización de zona de trabajo.  
 




• Caídas de operarios al vacío. 
• Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores. 
• Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de 
 andamios. 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
• Lesiones y cortes en manos. 
• Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
• Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros 
 materiales. 
• Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 
• Golpes o cortes con herramientas. 
• Electrocuciones. 
• Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
 
b) Medidas preventivas: 
 
• Apuntalamientos y apeos 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos). 
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• Plataformas de carga y descarga de material en cada planta. 
• Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié). 
• Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. 
• Escaleras peldañeadas y protegidas. 
• Evitar trabajos superpuestos. 
• Bajante de escombros adecuadamente sujetas. 
• Protección de huecos de entrada de material en plantas. 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
• Gafas de seguridad 
• Guantes de cuero o goma 
• Botas de seguridad 
• Cinturones y arneses de seguridad 





a) Riesgos  
 
• Atrapamiento: este riesgo afecta principalmente al conductor de la 
máquina en operaciones de mantenimiento o en accidentes por 
vuelco de la máquina. 
 
• Quemaduras: este riesgo deriva fundamentalmente de operaciones 
mantenimiento. 
 
• Atropello de personas: hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra 
a otros trabajadores por circular por zonas indebidas, circular con 
velocidad inadecuada, por realizar maniobras sin la suficiente 
señalización acústica, por deficiente visibilidad del conductor, por 
indebida estancia de los trabajadores en la zona de intervención de la 
máquina. 
 
• Contacto eléctrico y posible electrocución o, en su caso, incendio: 
fundamentalmente planteado en la fricción o roce de los elementos de 
la máquina con las líneas eléctricas cercanas no controladas. 
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• Estrés y fatiga del operador: se dan estos supuestos cuando no 
respetan los períodos de descanso previstos, lo que implica acentuar 
los riesgos reseñados para la conducción. 
 
• Choques con otros vehículos: en estos accidentes influyen en gran 
medida la conducción a velocidad inadecuada, no cumplir las señales 
establecidas, excesiva densidad de vehículos en la zona de operación 
de las máquinas, maniobras inadecuadas, etc. 
 
• Proyección y caída de materiales: derivados de las operaciones de 
carga y descarga. 
 
• Ruido: afecta no sólo al operador o conductor, sino también a aquellos 
trabajadores situados en la cercanía. 
 
• Vibraciones: debido al movimiento de la máquina en las operaciones 
de carga o descarga o en la utilización de martillos perforadores. 
 
• Vuelco de la máquina: por mal estado del terreno en inclinación u 
operaciones peligrosas. 
 
b) Medidas preventivas: 
 
• Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado 
estado para la circulación, evitando la formación de blandones y 
embarramientos excesivos. 
 
• La maquinaria deberá estacionarse siempre en los lugares 
establecidos. 
 
• Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de 
los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de 
seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras. 
 
• No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de 
cortes de terreno, bordes de excavación, laderas, barrancos, etc. para 
evitar el vuelco. 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
MEMORIA – Documento I 
ANEJO Nº XII: Estudio Seguridad y salud 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural   
 
 
    
17 /45 
 
• Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán 
debidamente señalizados a una distancia no inferior a los 2 m del 
borde. 
 
• En circunstancias de terreno seco y con varias máquinas trabajando 
en el vaciado, deberán efectuarse los correspondientes riegos para 
evitar la emisión de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y 
afecta a los operadores. 
 
• El operario que maneje la máquina debe estar cualificado, con buena 
capacidad visual y dominio de la máquina. 
 
• Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación 
con el trabajo de la máquina. 
 
• El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de 
mantener las suelas libres de barro para evitar el bloqueo en pedales 
y mecanismos. 
 
• El conductor permanecerá en la cabina mientras duren las 
operaciones de carga y descarga. 
 
• Utilizará los medios previstos para subir o bajar de la cabina. No debe 
saltar desde la misma. 
 
• Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 
 
• No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 
 
• En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la 
cabina. 
• No abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 
• Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en 
caso contrario, se ayudará de un señalizador. 
 
c) Equipos de protección individual: 
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• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones y polvos. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
• Zapatos antideslizantes para conducción de vehículos. 
• Guantes de cuero (mantenimiento). 
• Mandil de cuero (mantenimiento). 
• Polainas de cuero (mantenimiento). 
5.8.2 Camión grúa: 
 
Conforme se establece el RD 827/2003 de junio (BOE de 17 de julio), por el que 
se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, éstas últimas pueden 
definirse como cualquier aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, 
destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o 
cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y 
conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que 




• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la 
máquina. 
• Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Polvo y ruido. 
• Contactos con redes eléctricas. 
• Caída de la carga durante su transporte. 
• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, 
 sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la 
 superficie de apoyo...  
• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
 
b) Medidas preventivas: 
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• Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
 
• El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente 
y autorizadas. 
 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se 
permitirá el paso de peatones u operarios. 
 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo.  
 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en 
posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar 
al suelo, y con el motor apagado.  
 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de 
la obra. 
 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 
por el fabricante.  
 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, 
frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.  
 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se 
revisará semanalmente. 
 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor 
timbrado y revisado.  
 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes 
de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 
operaciones de elevación.  
 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de 
proceder a las operaciones de elevación. 
 
•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que 
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
 
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, 
líneas eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 
 
• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas 
aéreas. 
 
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición 
vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.  
 
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa 
una reparación inmediata.  
 
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una 
visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre 
dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 
 
• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio 
para realizar trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional 
pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros 
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se 
realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 
publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma 
de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes 
para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una 
vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del 
coordinador de seguridad y salud.  
 
• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por 
encima de personas. 
 
• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta 
eléctrica. 
 
c) Equipos de protección individual:  
 
• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
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• Botas impermeables. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Protectores auditivos 






• Cortes y amputaciones en extremidades supriores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de partículas. 
• Incendio 
 
b) Normas básicas de seguridad: 
 
• El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que 
impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
 
• Se encontrará en buenas condiciones el estado de los dientes del 
disco, así como la estructura de éste. 
 
• La zona de trabajo estará limpia, para evitar incendios. 
 
• Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección. 
• Botas de seguridad. 
 
d)  Protecciones colectivas: 
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• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de 
circulación. 
 





a)  Riesgos: 
 
• Descargas eléctricas 
• Atrapamientos por órganos móviles. 
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
b)  Normas básicas de seguridad: 
 
• La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 
• Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando 
funcione la máquina. 
 
c) Equipos de protección individual: 
 
• Casco homologado de seguridad. 
• Mono de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
d) Protecciones colectivas: 
 
• Zona de trabajo claramente delimitada. 
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
Herramientas manuales 
 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, radial, martillo rotativo, 
pistola clavadora, lijadora, máquina de cortar terrazo, rozadora y demás 
herramientas manuales requeridas para la ejecución de la obra. 
 
a)  Riesgos: 
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• Descargas eléctricas. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas de altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvos. 
• Explosiones e incendios. 
• Cortes en extremidades. 
 
b)  Normas básicas de seguridad: 
 
• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble 
aislamiento de seguridad. 
 
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las 
instrucciones de uso. 
 
• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que 
se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
 
• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo 
una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más 
pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 
• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera 
necesidad de emplear mangueras de extensión éstas se harán de 
la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 




c) Equipos de protección individual: 
 
• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola 
clavadora. 
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• Cinturón de seguridad, para los trabajos de altura. 
 
d)  Protecciones colectivas: 
 
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Las mangueras de alimentación a herramientas en buen uso. 





Una de las actuaciones preventivas de la obra es la señalización de los riesgos 
que anteriormente se han adscrito, teniendo en cuenta que ello no los elimina y 
por tanto, no dispensa en ningún caso la obligación de adoptar las medidas 
preventivas y de protección mencionadas anteriormente 
 
6.2 Condiciones generales y aplicables a los equipos: 
 
Tanto los equipos individuales como colectivos de seguridad e higiene tienen 
una vida útil, finalizada la cual, deberá procederse a su inutilización y posterior 
reposición, así como la de aquellos equipos que sufren un marcado deterioro 
que invalide su uso y aplicación. 
 
Los elementos de protección individual deberán ajustarse a la homologación 
oficial vigente. En el caso de que no existan normas de homologación oficial, se 
exigirá una calidad adecuada a las prestaciones del servicio. 
 
Los botiquines estarán en todo momento suficientemente abastecidos, por lo que 
serán objeto de una revisión periódica para asegurar la existencia de al menos 
los elementos enumerados en el apartado 8.1. de este anejo. 
 
7. Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de 
seguridad y salud y formación 
 
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para 
elaborar el grado de cumplimiento dispuesto en materia de seguridad y salud, 
encargada de garantizar la existencia, eficacia, mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la 
idoneidad y eficacia de las conductas citadas y de los soportes documentales 
que los define. Este programa contendrá al menos: 
 
• Metodología a seguir. 
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• Frecuencia de conservación. 
• Itinerarios para las inspecciones planteadas. 
• Personal para esta tarea. 
• Análisis de la evolución de las observaciones 
Con carácter general se establecerá un severo control de acceso a la obra, 
limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas. 
 
7.1 Formación en seguridad e higiene 
 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra formación sobre los métodos 
de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas 
de seguridad que deberán emplear. 
 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su 
trabajo, así como las conductas a observar y el uso de las protecciones 
colectivas y personales. Con independencia de la formación que reciban, esta 
información se dará por escrito. 
 
Se establecerá también por escrito las normas a seguir, cuando se detecte 
situación de riesgo, accidente o incidente. 




En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo, se dispondrá de un botiquín conteniendo al menos los siguientes 
elementos: 
 
• Agua oxigenada. 
• Alcohol de 96º. 
• Tintura de yodo. 
• Mercurio-cromo. 
• Amoniaco. 
• Algodón hidrófilo. 
• Gasa estéril y vendas. 
• Esparadrapo. 
• Torniquete. 
• Bolsa con guantes esterilizados. 
• Termómetro clínico. 
• Caja se apósitos autoadhesivos. 
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• Tónicos cardiacos de urgencia. 
• Jeringuillas desechables. 
 
8.2 Asistencia médica: 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 
ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio visible de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a 
los centros de asistencia. 
 
En caso de accidente se deberá aplicar el correspondiente plan de primeros 
auxilios, aplicándose para ello lo establecido en la Instrucción Específica de 
Seguridad 04.01- 02 “Primeros auxilios”, actuando para los servicios 
asistenciales de la siguiente forma: 
 
• La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el 
personal de la obra, se atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y 
facilitado por la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo a la que está 
adscrita la obra. 
 
• El botiquín estará compuesto, al menos, por los elementos mencionados 
en el punto anterior. 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 5.9 de este anejo, para la 
intervención facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá a los 
siguientes teléfonos y centros: 
 
• Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (974 52 20 00): Av. Ruperta 
Baraya, 6, 09400 Aranda de Duero, Burgos. (A 15km). 
 
• Hospital Universitario de Burgos (974 28 18 00):  Av. Islas Baleares, 3, 
09006 Burgos. (A 77km). 
.  
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Con independencia de la prestación de asistencia en el centro arriba indicado y 
en función de la proximidad de otros centros no concentrados en el momento de 
producirse un accidente, se tendrá disposición absoluta para acudir a cualquier 
otro centro que garantice una atención rápida y correcta al posible accidentado. 
 
8.3 Reconocimiento médico: 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico. 
 
9. Prevención de daños a terceros:  
 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se 
señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 
 
En colaboración con el técnico de seguridad se realizarán las mediciones de 
gases, ruidos, polvos, etc. 
 
 
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: 
 
Los principios de la acción preventiva se aplicarán durante la ejecución de la 
obra y en particular a las siguientes tareas: 
 
• Evitar la entrada de personal ajeno a la obra 
 
• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías a zonas 
de desplazamiento o circulación. 
 
• Retirada o eliminación de residuos o escombros. 
 
• Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamientos y 
depósitos de los distintos materiales. 
 
10. Coordinador en materia de seguridad y salud 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
MEMORIA – Documento I 
ANEJO Nº XII: Estudio Seguridad y salud 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural   
 
 
    
28 /45 
 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones:  
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad.  
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1.997.  
 
•  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
  
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo.  
 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra.  
 
La Dirección Facultativa de las obras asumirá estas funciones cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador de seguridad y salud. 
 
 
11. Disposiciones legales de aplicación 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: Orden del 
Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general de seguridad 
e higiene en el trabajo”, B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1997. Capítulo VII. Ley 
31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”, B.O.E. de 10 de 
noviembre de 1995. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los 
servicios de prevención",  
 
B.O.E. de 31 de enero de 1997.   
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• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción’’, B.O.E. de 25 de 
octubre de 1997 (15.6.52).  
 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo’’, B.O.E. de 23 de abril 
de 1997.  
 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo”, B.O.E. de 23 de abril de 
1997.  
 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores”, 
B.O.E. de 23 de abril de 1997.  
 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas 
de visualización”, B.O.E. de 23 de abril de 1997.  
 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual’, B.O.E. de 12 de junio de 1997.  
 
• Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo”, B.O.E. de 7 de agosto de 1997.  
• Real Decreto 1316/1998, de 27 de octubre. “Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo”. BOE (2.11.98). 
 
• Real Decreto 1.495/1986, de 26 de mayo. “Reglamento de seguridad en 
las máquinas”, B.O.E. 
 
• Real Decreto 2331/1961 de actividades molestas, insolubles, nocivas y 
peligrosas. (BOE 7.12.61)  
 
• Real Decreto de 1335/1997 de 27 noviembre por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la directiva de consejo 89/392/CEE relativa 
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a la aproximación de la legislación de los estados miembros de las 
maquinas.  
 
• Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que 
sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene (O.M 20.9.86) (BOE 
13.10.86)  
 
• Real Decreto de 1307/1992 de 20 noviembre BOE (28.12.92) por el que 
se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
 
• Orden Ministerial de 17 de mayo de 2004. “Homologación de los medios 
de protección personal de los trabajadores’’, B.O.E. de 29 de mayo de 
2004.  
 
• Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2002. “Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión’’, Real Decreto 842/2002,  
 
• Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. “Reglamento de aparatos 
elevadores para obras’’, B.O.E. de 14 de junio de 1977. 
 
• Estatuto de los trabajadores.  
 
• Iluminación de centros de trabajo (BOE 29.12.08) Convenio Colectivo 
Provincial de la Construcción Vigente Ley de seguridad social Real 
Decreto Legislativo 1/1994  
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II. MEDICIONES  
CAPÍTULO 9:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
                             
SUBCAPÍTULO 9.1:  PROTECCIONES COLECTIVAS     
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
               
10.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cmI/SOPORTE                                   
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 1 
  ______________________  
 1,00 
10.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
10.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
220x300 mm Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. 
s/R.D.485/97.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
10.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
10.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y 
rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
 175,52 175,52 
  _________________________  
 175,52 
10.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente anti brasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
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SUBCAPÍTULO 9.2: INSTALACIONES PERSONALES   
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
                                       
10.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro 
y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con 
automático.  Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 9 9,00 
  _________________________  
 9,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.3: SERVICIOS DE PROTECCIÓN              
                             
10.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
10.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.4: PROTECCIONES INDIVIDUALES      
                                   
10.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de
 oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
mm, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
 
10.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
10.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
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1. Cuadro de precios n º1 
 
CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD         
                              
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS       
                                    
CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   17,90 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
       DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  0,67 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        3,50 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
             TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      6,93 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
     SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    8,18 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
             OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  33,61 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
      TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                                          
 
9.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   116,35 
   
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lava-  
 bo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-  
 siones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  CÉNTIMOS
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            CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                      
9.2.2        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     25,34 
 Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-  
 miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
         VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
9.2.3        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                                54,72 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                              
            
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        15,69 
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos  
 acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       2,46 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             2,54 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   7,49 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        1,48 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         5,58 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        3,55 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            2,27 
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              1,18 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               7,38 
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 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         25,20 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   6,84 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
%CI           %    Costes indirectos                                                 3,00 
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2. Cuadro de precios n º2 
 
CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                       
                
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS                
                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,35 3,71 
P31SV020      0,200 ud   Señal cuadrada L=60                                              35,88 7,18 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 11,74 2,35 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             64,72 4,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                17,40 0,52 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 17,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,35 0,62 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,03 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,02 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 0,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. 
Válidas  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31SC010      1,000 ud   Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,16 2,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, 
amorti-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31CB050      0,200 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 27,45 5,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,20 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 6,93 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,08 2,86 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,85 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           19,76 1,28 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          5,24 1,26 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       230,88 0,69 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                31,39 31,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                32,60 0,98 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 33,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                  
                         
9.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana 
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de  220 V. con automático.  Con ransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,05 
P31BC010      1,000 ud   Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36                             69,28 69,28 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 501,51 42,63 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                113,00 3,39 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................... 116,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN            
                                
9.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de primeros auxilios                                    23,36 23,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                24,60 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 25,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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9.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           53,13 53,13 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                53,10 1,59 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 54,72 




SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES    
                                      
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA015      1,000 ud   Casco seguridad + protector oídos                                15,69 15,69 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 15,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                               12,28 2,46 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                7,64 2,54 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 2,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         22,49 7,49 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 7,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA160      1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,48 1,48 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 1,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           22,33 5,58 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 5,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       10,67 3,55 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 3,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM025      1,000 ud   Par guantes de nitrilo amarillo                                  2,27 2,27 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 2,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,500 ud   Par guantes p/soldador                                           2,35 1,18 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 1,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 7,38 7,38 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 7,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
Par d773/97 y R.D. 1407/92.e botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D.  
  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           25,20 25,20 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................. 25,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado 
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma 
  
P31IS030      0,200 ud   Arnés amarre dorsal + torácicos                                  34,18 6,84 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................... 6,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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%CI           %    Costes indirectos                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA  ................................... 3,00 
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3. Presupuestos parciales 
 
CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD           
                            
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS                           
                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1,00 17,90 17,90 
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 1,00 0,67 0,67 
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 1,00 3,50 3,50 
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 10,00 6,93 69,30 
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 175,52 8,18
 1.435,75 
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 3,00 33,61 100,83 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................ 1.627,95 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                       
                    
10.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
   
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de  
 porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al  
 desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-  





 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES .................... 1.047,15 
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SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN                         
                   
9.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
 Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 25,34 25,34 
9.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1,00 54,72 54,72 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN.................. 80,06 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES          
                                
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-  
 plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 15,69 156,90 
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3,00 2,46 7,38 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 2,54 25,40 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 7,49 74,90 
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 1,48 14,80 
9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 5,58 55,80 
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3,00 3,55 10,65 
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 2,27 22,70 
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3,00 1,18 3,54 
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 10,00 7,38 73,80 
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9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 25,20 252,00 
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3,00 6,84 20,52 
%CI           %    Costes indirectos                                                 
 7,18 3,00 21,54 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................................  793,93 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  ............................................ 3.495,09 
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4. Presupuesto general 
 
 RESUMEN EUROS                 
 __________________________________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  3.495,09 
21,00% IVA ....................................  733,97  
 ___________________  
 
TOTAL ...................................................... 4.229,06 
 ____________________________________________________________________________________________  
• HONORARIOS POR REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
 1% PEM ............................................ 1.283,58 
 21% IVA .......................................... 269,55 
 
TOTAL ............................................. 1553,13 
  
TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (SIN IVA) ...................  4.778,67 
IVA (21%) ........................................................................................................................... 1.003,52 
TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  ................................... 5.782,19 
 
 
Asciende el presupuesto del estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de ampliación y mejora 
de una explotación agrícola en el término municipal de Gumiel de Mercado (Burgos) de CINCO 






Palencia, Octubre de 2019 
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ANEJO Nº XIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
1. Índices de evaluación 
 
1.1 Vida útil del proyecto 
 
Para la evaluación financiera del proyecto, se estimará una vida útil del mismo 
de 20 años. 
 
1.2 Pago de la inversión  
 
El presupuesto de ejecución de este proyecto es de 133.071,83 €, el cual se 
encuentra detallada en el Documento 5. Presupuesto. 
 
1.3 Flujos de caja 
A continuación se reflejan los pagos anuales de la maquinaria propia, sin incluir 
mano de obra, para el cultivo de las 27 ha objeto de la transformación. Además 
se estima que el consumo medio de los tractores es de 12 l/h y el precio del 
gasoil agrícola de 0,928 €/l. Para realizar algunas de las actividades del 
proceso productivo, se requiere del uso de materias primas. 
 
1.3.1 Pagos ordinarios del trigo 
 
 Semilla 
Tabla 1. Costes de las semillas del trigo 
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 Labores  
 











Vibrocultivador 3.24 2.59 0.39 10.53 6.48 62.45 
Preparador 3.88 3.30 0.30 8.1 3.5 35.42 
Abonadora 14.04 11.23 0.09 2.43 0.71 7.13 
Sembradora  2.94 2.06 0.49 13.23 28.33 43.48 
Rodillo 7.04 5.28 0.19 5.13 13.99 45.65 
Pulverizador 9.6 7.2 0.14 3.78 1.01 10.14 
Abonadora 14.04 11.23 0.09 2.43 0.71 7.13 
Cosechadora 2.01 1.71 0.58 15.66 - 1620 
      1831.4 
 Fertilizantes 
 
Tabla 3. Costes fertilizante trigo. 
COSTES TOTALES DE FERTILIZANTE TRIGO 
Dosis (kg/ha) Producto Precio (€/kg) Coste (€) 
227 ENTEC 12-20-12 
 
0.42 2574.18 
93 NAC 27% 
 
0.26 652.86 
   3227.04 
 Herbicidas 
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1.3.2 Pagos ordinarios del girasol 
 
 Semilla 
Tabla 5. Costes de las semillas de girasol. 




Girasol 5.46 9.8 68.6 27 1852.2 
 
 Labores  
 











Vibrocultivador 3.24 2.59 0.39 10.53 6.48 62.45 
Preparador 3.88 3.30 0.30 8.1 3.5 35.42 
Pulverizador 9.6 7.2 0.14 3.78 1.01 10.14 
Sembradora  2.94 2.06 0.49 13.23 28.33 43.48 
Cosechadora 2.01 1.71 0.58 15.66 - 1620 
      1771.49 
 Herbicidas 
 
Tabla 7. Costes de herbicidas en girasol. 




Girasol 0.7 6.5 4.55 27 122.85 
 
1.3.3 Pagos ordinarios cebada 
 
 Semilla 
Tabla 8. Costes de las semillas de la cebada. 
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 Labores  
 











Vibrocultivador 3.24 2.59 0.39 10.53 6.48 62.45 
Preparador 3.88 3.30 0.30 8.1 3.5 35.42 
Abonadora 14.04 11.23 0.09 2.43 0.71 7.13 
Sembradora  2.94 2.06 0.49 13.23 28.33 43.48 
Rodillo 7.04 5.28 0.19 5.13 13.99 45.65 
Pulverizador 9.6 7.2 0.14 3.78 1.01 10.14 
Abonadora 14.04 11.23 0.09 2.43 0.71 7.13 
Cosechadora 2.01 1.71 0.58 15.66 - 1620 
      1831.4 
 Fertilizantes 
 
Tabla 10. Costes fertilizante cebada. 
COSTES TOTALES DE FERTILIZANTE TRIGO 
Dosis (kg/ha) Producto Precio (€/kg) Coste (€) 
278 ENTEC 12-20-12 
 
0.42 3425.11 
178 NAC 27% 
 
0.26 897.24 
   3322.35 
 Herbicidas 
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1.3.4 Pagos ordinarios guisante 
 
 Semilla 
Tabla 12. Costes de las semillas de guisante. 




Guisante 225.75 0.35 79.01 27 2133.34 
 
 Labores  
 











Vibrocultivador 3.24 2.59 0.39 10.53 6.48 62.45 
Sembradora  2.94 2.06 0.49 13.23 28.33 43.48 
Pulverizador 9.6 7.2 0.14 3.78 1.01 10.14 
Cosechadora 2.01 1.71 0.58 15.66 - 1620 
      1736.07 
 Herbicidas 
 
Tabla 14. Costes de herbicidas en guisante. 




Guisante 0.7 6.5 4.55 27 122.85 
 
1.3.5 Pago de los seguros para los cultivos 
Tabla 15. Pago de los seguros en cada cultivo. 






Trigo Incendio, pedrisco y 
riesgos excepcionales 
4000 3.8 375.52 
Girasol Incendio, pedrisco y 
riesgos excepcionales 
1700 1.4 154.87 
Cebada Incendio, pedrisco y 
riesgos excepcionales 
4600 3.8 375.52 
Guisante Incendio, pedrisco y 
riesgos excepcionales 
2000 0.58 168.4 
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1.3.6 Resumen de los pagos ordinarios 
 
Tabla 16. Pagos ordinarios. 
 Trigo Girasol Cebada Guisante 
Semilla 3583.44 1852.2 1231.4 2133.34 
Labores 1831.4 1771.5 1831.4 1736.07 
Fertilizantes 3227.04 - 3322.35 - 
Herbicidas 3421.1 122.85 3421.1 122.85 
Seguro 375.52 154.87 375.52 168.4 Pagos 
ordinarios 
TOTAL 12438.5 3901.42 10181.77 4160.66 30682.35 
 
1.3.7 Cobros ordinarios venta cosechas 
Los precios de venta que se han considerado son precios medios, obtenidos de 





Precio (€ /kg) COBRO 
TOTAL (€) 
Trigo 4000 0.18 19440 
Girasol 1700 0.3 13770 
Cebada 4600 0.17 21114 
Guisante 2000 0.2 10800 
   65124 
 
2. Evaluación económica 
 
Con la evaluación económica de este proyecto  se pretende comprobar su 
rentabilidad. Para la evaluación económica de este proyecto vamos a usar el 
programa de economía VALPROIN, con el cual se pretende comprobar la 
rentabilidad de este proyecto. A continuación se realiza el análisis de la 
viabilidad económica para dos hipótesis; financiación propia y financiación 
ajena. En ambos casos, los valores económicos que se han considerado son: 
 
- Inflación: 5 %  
- Incremento de cobros: 2,49 %  
- Incremento de pagos: 2,45 %  
- Tasa de actualización: 5 %, en referencia al interés de la compra en el 
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2.1 Evaluación con financiación propia 
 
2.1.1 Indicadores de rentabilidad 
 
VAN: El valor actual neto (VAN), representa la ganancia neta generada por el 
proyecto. Se obtiene restando a la suma actualizada de las unidades 
monetarias que devuelve la inversión (flujos de caja), las unidades monetarias 
que el inversor ha dado a la misma. Por lo tanto, es la suma de los flujos de 
caja actualizados menos la suma de los pagos de la inversión actualizados. 
 
En esta situación, alcanza un valor 34442 €.  
 
TIR: La tasa interna de rendimiento (TIR), es el tipo de interés que resulta de 
percibir las anualidades (flujos de caja) durante los n años de la vida del 
proyecto por invertir K unidades en el momento presente.  
 
En esta situación es 11,04 %.  
 
BENEFICIO / INVERSIÓN: La relación beneficio/inversión mide la ganancia 
neta que genera el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se obtiene 
dividiendo el VAN entre el pago de la inversión.  
 
En nuestro caso es 1.12 
 
PAY-BACK: Se entiende por plazo de recuperación (pay-bak), el número de 
años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma de los 
cobros actualizados se hace exactamente igual a la de los pagos actualizados. 
En nuestro caso el tiempo de recuperación de la inversión es de 9 años.  
 
Teniendo en cuenta una tasa de actualización del 5 %, el VAN es positivo y 
bastante elevado y el índice TIR, es considerablemente superior a la tasa de 
actualización prevista, por lo tanto podemos decir que se cumplen las 
condiciones necesarias para la viabilidad de este proyecto. Los otros dos 
indicadores, el plazo de recuperación y la relación beneficio/inversión, también 
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                  Imagen 1. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización 
 
2.1.2 Análisis de sensibilidad 
 
En el análisis de sensibilidad expuesto a continuación, se han considerado 
varios valores posibles de los parámetros sujetos a variaciones:  
 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión: Se analizarán variaciones entre un -3,00 % un 3,00 %.  
-  
Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja: Se analizarán variaciones entre un -5,00 % un 5,00 %.  
 
- Años de reducción sobre la vida del proyecto: 3  
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Observando los resultados, se comprueba como en el peor de los casos 
(mayores pagos de inversión, menores flujos de caja y menor vida útil), el 
proyecto sigue siendo rentable para el inversor (VAN positivo = 115.143,74 € y 
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2.2 Evaluación con financiación ajena 
 
En este apartado se pretende analizar la viabilidad económica del proyecto con 
una financiación ajena de 300.000 €.  Este crédito tiene un plazo de 10 años 
con unos intereses del 5,5 % (Valor estimado consultando a financieras de la 
ciudad) y sin años de carencia. 
 
2.2.1 Indicadores de rentabilidad 
 
VAN: En esta situación, alcanza un valor de 174.983,85 €. Es positivo y 
elevado.  
 
TIR: En esta situación es 20,43 %, bastante superior a la tasa de actualización.  
 
BENEFICIO / INVERSIÓN: En nuestro caso es 1,43 PAY-BACK: El tiempo de 
recuperación de la inversión es de 6 años. Como se puede observar, para la 
tasa de actualización considerada, el VAN es positivo y el índice TIR es 
superior a la tasa de actualización considerada, con lo cual se demuestra la 
viabilidad de este proyecto. Se puede apreciar un incremento del TIR y el VAN 
con respecto a la evaluación con financiación propia, por lo que se aconseja al 





  Imagen 3. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización. 
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2.2.2  Análisis de sensibilidad 
 
Al igual que en el análisis de sensibilidad anterior, se considerarán varios 
valores posibles de los parámetros sujetos a variaciones:  
 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión: Se analizarán variaciones entre un -3,00 % un 3,00 %.  
 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja: Se analizarán variaciones entre un -5,00 % un 5,00 %. 
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Observando los resultados de este análisis, se comprueba como en el peor de 
los casos (mayores pagos de inversión, menores flujos de caja y menor vida 
útil), el proyecto sigue siendo rentable para el inversor (VAN positivo = 







Las conclusiones que se obtienen del presente estudio económico son las 
siguientes:  
 
- Una vez estudiadas las dos hipótesis consideradas, se observa que es 
más rentable elegir el sistema de financiación ajena, ya que los índices 
TIR, VAN y relación B/I son superiores que en la hipótesis de 
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financiación propia. Por lo tanto, se recomienda al promotor que financie 
a 10 años 400.000 € del presupuesto de este proyecto.  
 
- El análisis de sensibilidad, estudiado para ambos casos, demuestra que 
















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
Proyecto de ampliación y mejora de una 
explotación agrícola en el término municipal 
de Gumiel de Mercado (Burgos) 
 
 
Documento II: PLANOS 
 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
 
Tutor: Ángel Fombellida Villafruela 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
Documento II – PLANOS 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 











                   Documento II: 
 PLANOS 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLANOS – Documento II 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





ÍNDICE: Documento II 
 
 
PLANO I: Localización 
PLANO II: Situación 
PLANO III: Replanteo 
PLANO IV: Distribución y cotas 
PLANO V: Cimentación 
PLANO VI: Instalación eléctrica y esquema unifilar 

















































ESCALA: 1/1.300 Ubicación del proyecto






















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
Proyecto de ampliación y mejora de una 
explotación agrícola en el término municipal 
de Gumiel de Mercado (Burgos) 
 
 
Documento III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez  
 
Tutor: Ángel Fombellida Villafruela 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 















PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





ÍNDICE: Documento III  
 
1. Pliego de cláusulas administrativas ..................................................... 1 
1.1 Disposiciones generales ....................................................................... 1 
1.1.1 Disposiciones de carácter general .................................................. 1 
1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares . 6 
1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas ...... 10 
1.2 Disposiciones facultativas: .................................................................. 13 
1.2.1 Definición y atribuciones de los agentes de la edificación ............ 14 
1.2.2 Agentes que intervienen en la obra según ley 38/99 (L.O.E.) ...... 16 
1.2.3 Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 604/2006 .. 16 
1.2.4 La dirección facultativa ................................................................. 16 
1.2.5 Visitas facultativas ........................................................................ 16 
1.2.6 Obligaciones de los agentes intervinientes ................................... 16 
1.2.7 Documentación final de obra: libro del edificio ............................. 26 
1.3 Disposiciones económicas .................................................................. 27 
1.3.1 Definición ...................................................................................... 27 
1.3.2 Contrato de obra ........................................................................... 27 
1.3.3 Criterio general ............................................................................. 28 
1.3.4 Fianzas ......................................................................................... 28 
1.3.5 Precios .......................................................................................... 29 
1.3.6 Obras por administración .............................................................. 32 
1.3.7 Valoración y abono de los trabajos ............................................... 33 
1.3.8 Indemnizaciones mutuas .............................................................. 35 
1.3.9 Varios ........................................................................................... 35 
1.3.10 Retenciones en concepto de garantía .......................................... 36 
1.3.11 Plazos de ejecución: Planning de obra ......................................... 37 
1.3.12 Liquidación económica de las obras ............................................. 37 
1.3.13 Liquidación final de la obra ........................................................... 37 
2. Pliego de condiciones técnicas particulares ..................................... 38 
2.1 Prescripciones sobre los materiales .................................................... 38 
2.1.1 Hormigón estructural .................................................................... 38 
2.1.2 Aceros para hormigón armado (aceros corrugados) .................... 41 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




2.1.3 Mallas electrosoldadas ................................................................. 43 
2.1.4 Aceros en perfiles laminados para estructura metálica ................ 44 
2.1.5 Morteros hechos en obra .............................................................. 45 
2.1.6 Mortero para revoco y enlucido .................................................... 47 
2.1.7 Conglomerantes (cemento) .......................................................... 48 
2.1.8 Yesos y escayolas ........................................................................ 50 
2.1.9 Materiales cerámicos (ladrillos) .................................................... 51 
2.1.10 Baldosas cerámicas ...................................................................... 53 
2.1.11 Prefabricados de cemento (bloques de hormigón) ....................... 53 
2.1.12 Impermeabilizantes (imprimaciones bituminosas) ........................ 55 
2.1.13 Carpintería y cerrajería (ventanas) ............................................... 56 
2.1.14 Puertas y portones ........................................................................ 56 
2.1.15 Vidrios ........................................................................................... 57 
2.1.16 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) ....................................... 58 
2.2 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra .......... 60 
2.2.1 Acondicionamiento del terreno ..................................................... 60 
2.2.2 Cimentaciones .............................................................................. 61 
2.2.3 Estructura ..................................................................................... 66 
2.2.4 Cerramientos ................................................................................ 68 
2.2.5 Cubierta ........................................................................................ 70 
2.2.6 Instalaciones ................................................................................. 71 
2.2.7 Gestión de residuos ...................................................................... 74 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
1.1 Disposiciones generales 
1.1.1 Disposiciones de carácter general 
 
Objeto del pliego de condiciones: 
 
La finalidad de este pliego de condiciones es la de fijar los criterios de la 
relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras 
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del 
contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
 
Contrato de obra: 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de 
obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el 
director de obra ofrecerá la documentación necesaria para la realización del 
contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra: 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de 
posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 
• El presente Pliego de Condiciones. 
 
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
 
• En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales 





El proyecto arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y 
determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras 
contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él 
se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del 
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edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir 
por los autores de los distintos trabajos indicados. 
 
Los documentos complementarios al proyecto serán: 
 
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, 
vaya suministrando la dirección de obra como interpretación, 
complemento o precisión. 
 
• El libro de órdenes y asistencias. 
 
• El programa de Control de Calidad de Edificación y su libro de control. 
 
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud 
en las obras. 
 
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada 
contratista. 
 




La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado 
por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, 
alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones 
de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las 
ordenanzas, a las normas y al planeamiento vigente. 
 
Formalización del contrato de obra 
 
Los contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 
• La comunicación de la adjudicación. 
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya 
exigido). 
 
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista 
se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo 
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previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus 
Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los 
documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente proyecto. 
 El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro 
de Precios y Presupuesto General. 
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 




En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones 
derivadas de su contrato a las autoridades y tribunales administrativos con 
arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su 
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
Responsabilidad del contratista: 
 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas 
las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir 
de excusa el hecho de que la dirección facultativa haya examinado y 
reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido 
abonadas en liquidaciones parciales. 
 
Accidentes de trabajo: 
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
 
Es responsabilidad del coordinador de seguridad y salud, en virtud del Real 
Decreto Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, el control y el seguimiento, 
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado 
por el contratista. 
 
Daños y perjuicios a terceros: 
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El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras 
como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de 
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de 
todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las 
operaciones de la ejecución de las obras. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que 
se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en 
ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al 
derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la 
suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza 
será aportada y ratificada por el promotor o propiedad, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
Anuncios y carteles: 
 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en 
sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los 
trabajos y los exigidos por la autoridad competente. 
 
Copia de documentos: 
 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del proyecto. 
 
Suministro de materiales: 
 
Se especificará en el contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista 
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como 




El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte 
del director de obra. 
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El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y 
aceptados por la dirección facultativa. 
 
Causas de rescisión del contrato de obra: 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
• La muerte o incapacitación del contratista. 
• La quiebra del contratista. 
  
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en 
cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución 
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una 
desviación mayor del 20%. 
 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que 
representen variaciones en más o en menos del 40 % del proyecto original, o 
más de un 50 % de unidades de obra del proyecto reformado. 
 
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al 
contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
 
Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
 
El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.  
 
• El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
• El abandono de la obra sin causas justificadas. 
• La mala fe en la ejecución de la obra. 
Omisiones: Buena fe 
 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente 
Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la 
prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la 
ejecución de una obra, basándose en la “buena fe” mutua de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. 
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Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan 
existir en este pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la “buena fe” de las partes, que las 
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada calidad final de 
la obra. 
1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las 
obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las 
recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
  
Accesos y vallados: 
 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o 
el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo 




El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en 
su oferta económica. 
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la 
obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y 
Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del 
contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: 
 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el 
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de 
los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la 
ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del contratista comunicar a la dirección facultativa el inicio de 
las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres 
días de antelación. 
 
Orden de los trabajos: 
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza 
técnica, se estime conveniente su variación por parte de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





Facilidades para otros contratistas: 
 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista dará todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los subcontratistas u otros contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor: 
 
Cuando se precise ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones de la dirección facultativa en tanto se formula o se tramita el 
proyecto reformado. 
 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto: 
 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de 
la obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la 
obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, 
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, 
como del director de obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la dirección facultativa, habrá de dirigirla, dentro del 
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
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Prorroga por causa de fuerza mayor: 
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de 
obra. 
 
Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 
que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra: 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
dirección facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por 
escrito, no se le hubiese proporcionado. 
Trabajos defectuosos: 
 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo estipulado. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 
de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un 
eximente el que la dirección facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 
ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, 
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El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de 
la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, 
hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que 
puedan derivarse. 
 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, 
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director 
de obra. 
 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no 
pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o 
el director de ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de 
las obras mal ejecutadas. 
  
Procedencia de materiales, aparatos y equipos: 
 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos 
de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, 
excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista 
completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Presentación de muestras: 
 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el 
calendario de obra. 
 
Materiales, aparatos y equipos defectuosos: 
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no 
fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no 
tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones 
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 
director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden 
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al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor o 
propiedad a cuenta de contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de 
instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, 
se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos: 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y 
cuenta del contratista. 
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 
contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse 
nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el 
proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar 
lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de 
obra considere necesarios. 
 
Limpieza de las obras: 
 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 




Obras sin prescripciones explícitas: 
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
Consideraciones de carácter general: 
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La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida 
la obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor 
y el contratista, haciendo constar: 
• Las partes que intervienen. 
 
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
 
• El coste final de la ejecución material de la obra. 
 
• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
• Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el 
certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en 
la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto 
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Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de 
ejecución de la obra al promotor o propiedad la proximidad de su terminación a 
fin de convenir el acto de la recepción provisional. 
 
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del contratista, del 
director de obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a 
los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 
estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección extenderán 
el correspondiente certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones 
para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 
 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
  
Documentación final de la obra: 
 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, 
que se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos 
por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en 
los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
 
Medición definitiva y liquidación provisional de la obra: 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
director de ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia 
del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el 
abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
 
Plazo de garantía: 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier 
caso, nunca deberá ser inferior a seis meses. 
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente: 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de 
la propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 




La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de 
garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A 
partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar 
de los vicios de construcción. El plazo de recepción y entrega de la obra vendrá 
reflejado en el anejo IX “Programación para la ejecución del proyecto”. 
 
Prórroga del plazo de garantía: 
 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida: 
 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente 
con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director 
de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2 Disposiciones facultativas: 
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1.2.1 Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 
determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 




Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo 
de todos los costes necesarios. 
  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las 
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras 
análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
 
Cuando las administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación 
de contratos de las administraciones públicas actúen como promotores, se 
regirán por la legislación de contratos de las administraciones públicas y, en lo 




Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de 
la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
El constructor o contratista: 
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Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte 
de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato de obra. 
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsables 
explícitos de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la 
obra, sin perjuicios del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 
 
El director de obra: 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
 
El director de la ejecución de la obra: 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es 
requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 
una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al 
inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las 
mismas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos 
o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra 
de edificación. 
 
Los suministradores de productos: 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
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semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 
como en proceso de ejecución. 
1.2.2 Agentes que intervienen en la obra según ley 38/99 (L.O.E.) 
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva 
del proyecto. 
 
1.2.3 Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 604/2006 
 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 
encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4 La dirección facultativa 
 
En correspondencia con la L.O.E., la dirección facultativa está compuesta por 
la dirección de obra y la dirección de ejecución de la obra. A la dirección 
facultativa se integrará el coordinador en materia de seguridad y salud en fase 
de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 
  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.5 Visitas facultativas 
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 
los miembros que componen la dirección facultativa. La intensidad y número de 
visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor 
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada 
una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función 
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual. 
 
1.2.6 Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 
contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la 
L.O.E. y demás legislación aplicable. 
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Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la 
obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 
de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para 
los edificios. 
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 
conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su 
ocupación. 
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones 
legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal 
e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por 
los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas 
fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. Contratar a los técnicos redactores del 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 
todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
El promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el contratista 
haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por 
el coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 
dejando constancia expresa en el acta de aprobación realizada al efecto. 
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Efectuar el denominado aviso previo a la autoridad laboral competente, 
haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo 
especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin 
reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En 
el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado libro del 
edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 





Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 
tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto 
básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente 
visadas por su colegio profesional. 
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 
gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, 
en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas 
y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al proyecto de ejecución, no pudiendo contravenirlo 
en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 
complementario al arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 
coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 
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serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser 
distinta e incompatible con las competencias del arquitecto y, por tanto, de 
exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por 
la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, 
excepto declinación expresa del arquitecto y previo acuerdo con el promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 
escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios. 
 
El constructor o contratista 
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente plan de obra, efectuando las instalaciones 
provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
RD 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la 
legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 
ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el 
Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir 
las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y salud en 
la fase de ejecución de la obra. 
 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, 
relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del proyecto de ejecución como de los proyectos 
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complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, 
en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
 
Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el acta de replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al proyecto de ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las instrucciones del 
arquitecto director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como 
de las leyes generales de los materiales, aun cuando estos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en 
la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y 
peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o 
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la 
obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para 
que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
arquitecto técnico o aparejador, director de ejecución material de la obra. 
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, 
así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos 
que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 
presenten mal efectuadas. 
 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de 
la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la dirección 
facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 
cometido. 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 
 
Poner a disposición del arquitecto técnico o aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el control de 
calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección 
facultativa. 
 
Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de 
obra, así como la de recepción final. 
 
Facilitar a los arquitectos directores de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan 
períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 
3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o 
estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
El director de obra: 
 
Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo. 
  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el libro de órdenes y asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa 
y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de 
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fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que 
respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir 
las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
Firmar el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 
obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales 
que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo 
construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 
puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 
de las viviendas. 
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, 
siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
 
Al proyecto final de obra se anexará el acta de recepción final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 
incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores 
es parte constituyente del libro del edificio y el promotor deberá entregar una 
copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el presidente de la comunidad de propietarios o por el 
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administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento 
que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al arquitecto director de 
obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido 
a éste. 
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes 
de los arquitectos directores de obra en su labor de alta dirección se 
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento 
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
El director de la ejecución de la obra: 
 
Corresponde al arquitecto técnico o aparejador, según se establece en el 
artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
 
La dirección inmediata de la obra. 
 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o 
colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 
necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 
calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso 
de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de 
la memoria y de los planos del proyecto, así como, en su caso, con las 
instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en 
obra, requiriendo las aclaraciones al arquitecto o arquitectos directores de obra 
que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el 
contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 
idoneidad de los mismos. 
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Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 
cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la instrucción del hormigón vigente y de aplicación. 
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 
proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a 
dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría 
específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical. 
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución 
material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción y a las 
normativas de aplicación. 
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 
cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas 
sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando 
las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 
 
Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 
previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 
ordenado previamente. 
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes 
de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a 
las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
 
Detener la obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el libro de órdenes y asistencias, dando 
cuenta inmediata a los arquitectos directores de obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el control de calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
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legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia 
de las soluciones. 
 
Informar con prontitud a los arquitectos directores de obra de los resultados de 
los ensayos de control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el 
personal de la obra. 
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 
los resultados del control de calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y 
verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a 
los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y 
demás aspectos señalados en la normativa de control de calidad. 
 
Suscribir conjuntamente el certificado final de obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 
verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el arquitecto técnico, 
director de la ejecución de las obras, se considerará como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la 
obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: 
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia. 
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Los suministradores de productos: 
 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 
técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, 
para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
Los propietarios y los usuarios: 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con 
que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada. 
 
1.2.7 Documentación final de obra: libro del edificio 
 
De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 
 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el libro del edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
Los propietarios y los usuarios: 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con 
que ésta cuente. 
  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada. 
 
1.3 Disposiciones económicas 
1.3.1 Definición 
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el 
abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al 
contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y 
contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
1.3.2 Contrato de obra 
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la dirección facultativa (director de obra y director de 
ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder 
certificar en los términos pactados. 
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy 
esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la dirección 
facultativa pueda, de hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
 
• Documentos a aportar por el Contratista. 
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
• Presupuesto del Contratista. 
• Revisión de precios (en su caso). 
• Forma de pago: Certificaciones. 
• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5 %). 
• Plazos de ejecución: Planning. 
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• Retraso de la obra: Penalizaciones. 
• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
• Litigio entre las partes. 
 
Dado que este pliego de condiciones económicas es complemento del contrato 
de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se 
le comunicará a la dirección facultativa, que pondrá a disposición de las partes 
el presente pliego de condiciones económicas que podrá ser usado como base 
para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
1.3.3 Criterio general 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos 
en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago. 
1.3.4 Fianzas 
 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se 
estipule en el contrato de obra: 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y 
representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Devolución de las fianzas 
 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros y subcontratos. 
  
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
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Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
1.3.5 Precios 
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades 
de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 




Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio 
por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los 
siguientes costes: 
 
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico 
x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
Medios auxiliares: costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan 
los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que 
son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
 
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los 
costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a 
que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la 
obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de 
las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, 
el importe del Impuesto sobre el valor añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
  
Considera costes directos: 
 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
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• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. 
 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto 
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen 
todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se 
encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad 
de obra. 
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está 
incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades 
de obra: 
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 
 
• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 
• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
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• Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 
• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 
• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
• Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
Se tendrá en cuenta el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos en el Sector 
Público. 
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades 
de obra que la componen. 
 
Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la 
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio 
unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los 




Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 
director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director 
de obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el 
plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días 
hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si 
subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 
dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los 
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad 
de obra en cuestión. 
 
Reclamación de aumento de precios 
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Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
  
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el presupuesto y en el criterio de 
medición en obra recogido en el pliego. 
 
De la revisión de los precios contratados 
 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el 
contratista. 
 
Acopio de materiales 
 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que el promotor ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 
exclusiva propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y 
conservación. 
1.3.6 Obras por administración 
 
Se denominan "obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí 
mismo, por un representante suyo o por mediación de un contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
• Obras por administración directa. 
 
• Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
• Su liquidación. 
 
• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
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• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 
• Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
  
1.3.7 Valoración y abono de los trabajos 
 
Forma y plazos de abono de las obras 
 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y 
contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente 
establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente 
al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de 
la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista 
presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado 
a avisar al director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de 
que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda este obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, 
éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las 
fechas previstas, según la medición practicada por el director de ejecución de 
la obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin 
embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
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y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de 
certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, 
conformadas por la dirección facultativa. Tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. Si la dirección facultativa lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán a origen. 
 
Mejora de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte 
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la dirección facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 
contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
Abono de trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no 
se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por la propiedad por separado y en las condiciones que se 
estipulen en el contrato de obra. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, 
y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, sin estar sujetos a 
revisión de precios. 
 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al contratista. 
  
1.3.8 Indemnizaciones mutuas 
 
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá 
imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera 
causar el retraso de la obra. 
 
 
Demora de los pagos por parte del Promotor 
 




Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos 
en el contrato. 
 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso 
que el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las 
contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de 
proyecto. 
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En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de 
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las 
unidades de obra contratadas. 
 
Unidades de obra defectuosas 
 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
Seguro de las obras 
 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
Conservación de la obra 
 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
  
Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
Pago de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no 
se estipule lo contrario. 
1.3.10 Retenciones en concepto de garantía 
 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del 
cinco por cien (5 %) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los 
perjuicios que puedan ocasionarle al promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante 
el tiempo designado como “periodo de garantía”, pudiendo ser dicha retención, 
"en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en 
representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el 
plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el acta de recepción definitiva 
de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros o subcontratos. 
1.3.11 Plazos de ejecución: Planning de obra 
 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo 
contrato un planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar 
las partes contratantes. 
1.3.12 Liquidación económica de las obras 
 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del acta de liquidación económica de las obras, que deberán 
firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y 
se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 
debidamente cumplimentados de acuerdo a la normativa vigente, así como los 
proyectos técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
 
Dicha acta de liquidación económica servirá de acta de recepción provisional 
de las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el 
director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho 
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según 
se describe en las disposiciones generales del presente pliego. 
 
1.3.13 Liquidación final de la obra 
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Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la dirección de obra. Si la 
liquidación se realizara sin el visto bueno de la dirección de obra, ésta sólo 















2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
2.1 Prescripciones sobre los materiales 
2.1.1 Hormigón estructural 
 
Condiciones de suministro 
 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder 
del 80 % del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 
 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
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superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad 
del hormigón durante el transporte y la descarga. 
 
Recepción y control 
 
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de 
tareas, con objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón: 
 
• Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte 
dentro de la obra. 
 
• Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
 
• Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no 
afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos 
que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la 
central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
Inspecciones: 
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
 
• Fecha de entrega. 
 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 
• Especificación del hormigón. 
 
• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 
o Designación. 
o Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con 
una tolerancia de ±15 kg. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
o En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
o Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
o Tipo de ambiente. 
o Tipo, clase y marca del cemento. 
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o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que 
no contiene. 
o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 
tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 
 
Hormigonado en tiempo frío: 
 
• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde encofrado, no será inferior a 5 °C. 
 
• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
 
• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de cero grados centígrados 
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• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
dirección de obra, se adopten medidas especiales. 
2.1.2 Aceros para hormigón armado (aceros corrugados) 
 
Condiciones de suministro 
 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 






Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE-08, 
cada partida de acero acreditará que está en posesión del mismo, así como de 
un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno 
certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites 
de las siguientes características: 
 
• Características de adherencia. 
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 
España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante. 
Productos no certificados 
 
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE- 
08, deberá ir acompañada del certificado específico de adherencia y de los 
resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y características geométricas, efectuados por un 
organismo capacitado para otorgar el CC-EHE-08, que justifiquen que el acero 
cumple las siguientes características: 
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• Características de adherencia. 
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 
España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante. 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1 % respecto al peso 
inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.3 Mallas electrosoldadas 
 
Condiciones de suministro 
 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 





Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE-08, 
cada partida de acero acreditará que está en posesión del mismo, así como de 
un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno 
certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites 
de las siguientes características: 
 
• Características de adherencias 
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 
España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante. 
Productos no certificados 
 
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE- 
08, deberá ir acompañada del certificado específico de adherencia y de los 
resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y características geométricas, efectuados por un 
organismo capacitado para otorgar el CC-EHE-08, que justifiquen que el acero 
cumple las siguientes características: 
 
• Características de adherencia. 
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 
España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante. 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Conservación, almacenamiento y mantenimiento 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1 % respecto al peso 
inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 




2.1.4 Aceros en perfiles laminados para estructura metálica 
 
Condiciones de suministro 
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean 
mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en 
los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
 
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con 
éste. 
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Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 
permanentes. 
  




Para los productos planos: 
 
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de 
los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
 
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
 
• Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
• El tipo de documento de la inspección. 
• Para los productos largos, salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro 
de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 
elección del fabricante. 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, 
o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, 
deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos 
de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo 
ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones 
de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
 
2.1.5 Morteros hechos en obra 
 
Condiciones de suministro 
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El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  
• En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
• a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 
que garanticen su perfecta conservación. 
• La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
• El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 




Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos 
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por 
el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá 
reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar 
los morteros secos en silos. 
 
Recomendaciones de uso en obra 
 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 
 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, 
se tomarán las medidas oportunas de protección. 
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará 
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sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 
  
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su 
pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 
 
2.1.6 Mortero para revoco y enlucido 
 
Condiciones de suministro 
 
• El mortero se debe suministrar en sacos de 25 o 30 kg. 
• Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas 
técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al 
producto, la designación o el código de designación de la identificación. 
 
El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su 
producto llevando a cabo los ensayos tipo iniciales y el control de la producción 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el 
embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
 
Recomendaciones para el uso en obra 
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el 
fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se 
hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
 
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 °C y 30 °C. 
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No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las 
heladas pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones 
superficiales. 
  
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos 
primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 
 
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
 
2.1.7 Conglomerantes (cemento) 
 
Condiciones de suministro 
 
El cemento se suministra a granel o envasado. 
 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas 
similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales 
que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su 
contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 
similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 
permitir mejor trato de los envases. 
 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 
caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de 70 °C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40 °C. 
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 
presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
Número de referencia del pedido. 
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1. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
2. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
3. Designación normalizada del cemento suministrado. 
4. Cantidad que se suministra. 
5. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado 
CE. 
6. Fecha de suministro. 
7. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en 
particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia 
distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los 
vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
 
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y 
de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la 
calidad del cemento. 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento 
dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de 
polvo a la atmósfera. 
 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 
52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de 
los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 
días (si la clase es 32,5) o 2 días (para todas las demás clases) sobre una 
muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hayan podido formarse. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
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La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 
aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la 
clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 
puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe 
destacar: 
 
• Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 
 
• Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
 
• Las clases de exposición ambiental. 
 
• Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer 
la característica adicional de resistencia a sulfatos. 
 
• Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua 
de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de 
zona de carrera de mareas. 
 
• En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de 
alcalinos inferior a 0,60 % en masa de cemento. 
 
• Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos 
blancos. 
 
• Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase 
de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del 
hormigón deseada. 
2.1.8 Yesos y escayolas 
 
Condiciones de suministro  
 
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios 
adecuados para que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos 
serán con cierre de tipo válvula 
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En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán 
figurar los siguientes datos: 
• Nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
• Designación del producto. 
• Peso neto. 
En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste 
figurará en el envase bajo las condiciones que se impongan en su concesión. 
 
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas 
procedentes de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o 
similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar 
como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una 
fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa 
comprobará que: 
 
• El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
 
• El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en 
un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su 
recepción. 
 
2.1.9 Materiales cerámicos (ladrillos) 
 
Condiciones de suministro 
 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción 
de la humedad ambiente. 
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La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando 
los palets cerca de los pilares de la estructura. 
  




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen 
otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en 
obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
 
Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente 
secos, dejando transcurrir 48 horas desde su corte hasta su colocación, para 
que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 
 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 
especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
 
Recomendaciones para uso en obra 
 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que 
es necesario quitar el plástico protector del paquete al menos dos días antes de 
su puesta en obra. 
  
2.1.10 Baldosas cerámicas 
 
Condiciones de suministro 
 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no 
se alteren sus características. 
 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
 
Recomendaciones para uso en obra 
 
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se 
coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la 
colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35 x 35 cm, o 
superficie equivalente, mediante este sistema. 
 
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa 
gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa previa de 
regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de 
mortero en los suelos. 
 
 
2.1.11 Prefabricados de cemento (bloques de hormigón) 
 
Condiciones de suministro 
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Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que 
se garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando 
evitar daños a los mismos. 
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 
transpiración de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 
éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o 
de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen 
otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en 
obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la 
maquinaria adecuada. 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al 
menos 28 días desde la fecha de fabricación. 
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Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo 
al sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación 
por absorción del mortero de juntas. 
 
2.1.12 Impermeabilizantes (imprimaciones bituminosas) 
 
Condiciones de suministro 
 
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
 




Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
 
o La identificación del fabricante o marca comercial. 
o La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
o Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
o El sello de calidad, en su caso.  
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, 
protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. El 
tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
 
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
 
Recomendaciones para el uso en obra 
 
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con 
temperatura ambiente inferior a 5 °C. 
 
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 
 
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de 
los tipos B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben 
disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
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Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 
  
2.1.13 Carpintería y cerrajería (ventanas) 
 
Condiciones de suministro 
 
Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones 
necesarias para que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto. 
 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
 
No deben estar en contacto con el suelo. 
 
 
2.1.14 Puertas y portones 
 
Condiciones de suministro 
 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características y se asegure su escuadría y planeidad. 
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
 
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para 
la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo 
todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en 
el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista 
completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, 
con las instrucciones necesarias para un   correcto   mantenimiento, 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
 




Condiciones de suministro 
 
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y 
sobre material no duro. 
 
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
 




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones 
producidas por la humedad. 
 
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 
del 6 % respecto a la vertical. 
 
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como 
corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con 
una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso 
procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de 
forma regular y no haya cargas puntuales. 
 
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 
 
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la 
superficie de los mismos. 
 
Recomendaciones para el uso en obra 
 
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no 
hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
 
2.1.16 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 
Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 
queden tramos salientes innecesarios.  
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m.  
 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión.  
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en 
barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  
 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición.  
 
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
 




Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 
 
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una).  
• Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles 
después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra  
• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  
• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del tubo o accesorio.  




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  
 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo.  
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Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 
y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  
 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 
dura.  
 
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 
ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto 
con el tubo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas.  
 
Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se 
debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
2.2 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra 
2.2.1 Acondicionamiento del terreno 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Explanaciones.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Del soporte  
Inspección ocular del terreno.  
 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 




Del contratista  
 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo en el terreno.  
Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.  
Carga mecánica a camión. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 
poder realizar el replanteo definitivo de la obra.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados. 
2.2.2 Cimentaciones  
 
• ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES – Documento III 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de 
acero UNEEN 10080 B 500 S de 40 kg/m³. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. 
Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 °C. 
 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de ejecución de 
la obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Puesta en obra del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la cimentación. 
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Se vigilará la presencia de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento 
bajo la cimentación y la presencia de aguas agresivas. 
 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, 




• VIGA ENTRE ZAPATAS: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón 
armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40 kg/m³. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de proyecto. 
 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 °C. 
 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de ejecución de 
la obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del 
hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la cimentación. 
 
Se vigilará la presencia de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento 
bajo la cimentación y la presencia de aguas agresivas. 
 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
• PLACA DE ANCLAJE: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, de 100 x 100 mm y espesor 8 mm, con cuatro garrotas soldadas de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación. 
 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 
0 °C. 
 
Presentará para su aprobación, al director de ejecución de la obra, el programa 
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de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del proyecto, así como 
la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los ejes.  
Colocación y fijación provisional.  
Nivelación y aplomado. 
Comprobación final del aplomado.  
Reparación de defectos superficiales. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. 
 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
 
• FORJADO DE LOSA MACIZA: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de 
planta, canto 60 cm, de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de soportes. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 °C. 
 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de ejecución de 
la obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso 
de instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. 
Riego de encofrados y elementos del forjado. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Reglado y nivelación de la capa de compresión. 
Curado del hormigón. 
Desencofrado. 
Comprobación de las medidas después del desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie 
quedará uniforme y sin irregularidades. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 




• ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS: 
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Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JO, en perfiles laminados en caliente, de las series IPE y HEB, mediante 
uniones soldadas, para distancias entre apoyos de L < 10 m, separación de 5-
6,2 m entre pórticos y una altura de soportes de hasta 6 m. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-
EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura 
de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano. Incluso p/p de 
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación. 
 
NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. NTE-EAS. Estructuras de acero: 
Soportes. NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas 
. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 
0 °C. 
 
Presentará para su aprobación, al director de ejecución de la obra, el programa 
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del proyecto, así como 
la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los ejes. 
 
Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. 
Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y 
ajuste definitivo de las uniones. Comprobación final del aplomado. 
Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. 
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La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente 




• MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de bloques de hormigón de 30 cm de espesor medio, con 
una altura máxima de 2 m, colocados cara vista, recibidos con mortero de 
cemento BL- II/A-L de 42,5 R y arena de rio, además de 330 kg de cemento por 
m3. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación 
gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo 
del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 °C. 
 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de ejecución de 
la obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Comprobación de la situación de las armaduras de espera. 
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Colocación de elementos para paso de instalaciones. 
Formación de juntas. 
Puesta en obra del hormigón.  
Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las 
proximidades del trasdós del muro, hasta que se ejecute la estructura del 
edificio. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
• HOJA INTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA PARA REVESTIR: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor de 
fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40 x 20 x 
15 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante piezas en "U" de 
hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra, jambas y 
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de 
fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros 
y puntos singulares. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, 
que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier 
resto de obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo, planta a planta. 
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Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de 
irregularidades. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.  
Colocación de miras. 
Marcado de hiladas en las miras.  
Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas.  
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. 
 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². 
 
2.2.5 Cubierta  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm 
de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa 
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y 
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y 
juntas.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
- Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
 
Del soporte  
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  
 
Ambientales  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo de los paneles por faldón. 
Ejecución de juntas y perímetro.  
Fijación mecánica de los paneles.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la 
integridad de la cobertura frente a la acción del viento.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
2.2.6 Instalaciones 
 
• CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación en la caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 2.000 A, para protección de la línea general de alimentación. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción 
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Colocación de la puerta. 
Conexionado. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
  
• RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE SERVICIOS GENERALES: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
La instalación se dividirá en un cuadro general o principal situado en el armario 
del transformador del cual se distribuirá la corriente eléctrica hacia 2 circuitos 
principales. 
 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales, compuesta de los siguientes elementos: cuadro de servicios 
generales formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable. Cada circuito incluye los siguientes elementos: 
tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y 
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja 
tensión. 
 
ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de conductos.  
Conexionado de tubos y accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
 
• RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del 
edificio con cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de toma de tierra del edificio, 4 pica para red de toma de tierra 
formadas por piezas de acero cobreado con baño electrolítico de 14,3 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso punto de separación picacable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 
ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra.  
Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y 
correcta conexión. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de proyecto. 
2.2.7 Gestión de residuos 
 
• CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de 
la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el 
camión o contenedor correspondiente.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  
- Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
- Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no 
peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los residuos peligrosos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
clasificado según especificaciones de Proyecto. 
 
• TRANSPORTE DE RESIDUOS: 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
- Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
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FASES DE EJECUCIÓN  
Carga a camión del contenedor. 
Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 
2.2.8 Control de calidad y ensayos: 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-
1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido con fabricación y curado de seis probetas probetas cilíndricas de 
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
- Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 
FASES DE EJECUCIÓN  
Desplazamiento a obra. 
Toma de muestras.  
Realización de ensayos.  
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CAPÍTULO 1:  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
                                    
1.1           m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                   
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial (20cm), por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Zona cimentada y edificada 1 30,00 22,00 0,20 132,00 
 Deducción solera existente -1 10,00 10,00 0,20 -20,00 
  _________________________  
 112,00 
 
1.2           m3    EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
 Zapatas nudo 1 5 2,50 2,50 1,00 31,25 
 Zapatas nudo 2 5 2,20 2,20 1,20 29,04 
 Solera nave 1 20,00 10,00 0,35 70,00 
 Solera oeste sin edificar 1 20,00 10,00 0,35 70,00 
 Solera norte sin edificar 1 10,00 10,00 0,35 35,00 
  _________________________  
 235,29 
 
1.3           m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  
Excavación y relleno en zanjas para instalación eléctrica subterránea, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Acometida 1 25,00 0,50 0,70 8,75 
  _________________________  
 8,75 
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CAPÍTULO 2:  CIMENTACIÓN   
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
                                                    
2.1           m3   HORM.LIMPIEZA HL-150/B/20  V.MAN                                 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
 Zapatas nudo 1 5 2,50 2,50 0,10 3,13 
 Zapatas nudo 2 5 2,20 2,20 0,10 2,42 
 Solera nave 1 20,00 10,00 0,10 20,00 
 Solera oeste sin edificar 1 20,00 10,00 0,10 20,00 
 Solera norte sin edificar 1 10,00 10,00 0,10 10,00 
  _________________________  
 55,55 
 
2.2           m3   SOLER.HA-25, 15cmARMADO 
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
  
 Solera nave 1 20,00 10,00 0,15 30,00 
 Solera oeste sin edificar 1 20,00 10,00 0,15 30,00 
 Solera norte sin edificar 1 10,00 10,00 0,15 15,00 
  _________________________  
 75,00 
 
2.3           m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                   
Solera de hormigón de 15cm de espesor, realizada con hormigón armado HA-25 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, elaborado en central en relleno 
de zapatas y zanjas de cimentación, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CSZ ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
 Zapatas nudo 1 5 2,50 2,50 0,90 68,31 
 Zapatas nudo 2 5 2,20 2,20 1,10 75,00 
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CAPÍTULO 3:  ESTRUCTURA  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
                                                       
3.1           u     PLAC.ANCLAJE S275 44x43x3,0cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano de dimensiones 44x43x3,0cm con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SEA. 
  
 Placas base 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
3.3           kg    ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                              
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
  
 Pilar HEA 220  10 6,00 51,76 kg/m 3.105,60 
 Vigas IPE 220 10 5,22 26,86 kg/m 1.402,09 
 Correas IPE 140  32 5,00 12,90 kg/m  2.064,00 
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CAPÍTULO 4:  CUBIERTA     
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
                                                      
4.1           m2   CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM                                 
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara 
exterior y galvanizada la cara interior de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de 
chapa prelacada de 0,8 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
 Cubierta nave 2 20,00 10,44 417,60 
 
  _________________________  
 417,60 
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CAPÍTULO 5:  CERRAMIENTO    
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
                                                   
5.1           m2   FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V                                 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm colocado 
a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 
rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según 
normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y 
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
 Fachada norte y sur 2 10,00 7,00 140,00 
 Fachada este y oeste 2 20,00 7,00 280,00 
 Pical fachada norte y sur  2 3,75 2,00 15,00 
 Deducción portón (4,5x4m) -1 4,50 4,00 -18,00 
 Deducción ventanas (1x2m) -8 2,00 1,00 -16,00 
 
  _________________________  
 401,00 
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CAPÍTULO 6:  CERRAJERÍA                                                       
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
 
6.1           m2   VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO                                
  
Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, 
herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y patillas para anclaje de 10 cm, i/corte, 
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería).  Según NTE-FCA 
  
 Ventana (1x2m) 8 2,00 1,00 16,00 
  _________________________  
 16,00 
 
6.2           m2   PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.                                  
  
Puerta suspendida de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de  acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, 
herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm, i/corte 
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. Apertura manual.  
Según NTE-FCA 
  
 Puerta norte 1 4,50 4,00 18,00 
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CAPÍTULO 7:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
 
7.1       m                                                      LÍN.SUBT.CAL.RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2 (x2)                         
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta 
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de RV 
0,6/1Kv 3G x 25 mm2, formada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja 
de dimensiones mínimas 0,50m. de ancho y 0,70m. de profundidad, incluyendo excavación 
de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material 
termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I 
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno 
con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin 
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje 
de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
  
 Acometida enterrada 1 25,00 25,00 
  _________________________  
 25,00 
 
7.2        m    CABLE MONOFÁSICO 1,5mm2                                           
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (K) 
de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 1 30,02 30,02 
  _________________________  
 30,02 
 
7.3         m     CABLE MONOFÁSICO 25mm2                                           
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (K) 
de 3Gx16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 1 60,00 60,00 
  _________________________  
 60,00 
 
7.4        u    TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   
Toma de tierra independiente con 5 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m. de 
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo 
registro de comprobación y puente de prueba.  
 
 1 1,00 
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7.5        u     CAJA GEN. PROTECCIÓN MÁX.63A                                    
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión para bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 63A, para protección de la línea 
general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 
  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
7.6           u   LUMINARIAS NAVE                                                  
Luminaria de tipo led suspendida del techo, con dimensiones de 600X450X214mm, 
consumo de 110 W, 17000 lúmenes, vida útil de 100.000 horas, rendimiento del 80 % y una 
tolerancia de consumo de +/- 11%, con gran asilamiento para evitar la entra de polvo y 
agua. Temperatura de color 840 blanco neutro y un índice de reproducción del color >80. 
Rango de temperatura ambiente -30ºC -45ºC. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
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CAPÍTULO 8:  GESTIÓN DE RESIDUOS                                                      
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
 
8.1            t    CARGA Y TRANSPORTE                                                 
Carga y descarga de escombros mixtos a vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10km y menos de 50km ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande. Incluso canon de vertedero, 
sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). 
  
 Residuos generados 44 44,00 
  _________________________    
  _________________________  
                                                                                                                                                               44,00 
8.2 m3    CLASIFICACIÓN                                                     
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa 
vigente, con medios manuales.  
 
  
 Residuos generados 40 40,00 
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CAPÍTULO 9:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
                             
 Subcapítulo 9.1:  Protecciones colectivas     
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
               
10.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cmI/SOPORTE                                   
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 1 
  ______________________  
 1,00 
 
10.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
10.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
220x300 mm Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. 
s/R.D.485/97.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
10.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y 
rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
 175,52 175,52 
  _________________________  
 175,52 
 
10.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente anti brasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma 
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
MEDICIONES – Documento IV 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Subcapítulo 9.2: Instalaciones personales   
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
                                       
10.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro 
y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con 
automático.  Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 9 9,00 
  _________________________  
 9,00 
 
 Subcapítulo 9.3: Servicios de protección              
                             
10.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
10.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 
 
 Subcapítulo 9.4: Protecciones individuales      
                                   
10.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de
 oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 
55 mm, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
  _________________________  10,00 
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10.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
10.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _________________________  
 3,00 
 
10.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _________________________  
 10,00 
 
10.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 10 10,00 
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10.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                   
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en 
piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 3 3,00 
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1. Cuadro de precio nº 1 
 
CAPÍTULO 1:  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO        
 
CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                              
1.1           m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    0,80 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial (20cm), por medios mecánicos, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
             CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
1.2           m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     2,26 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
             DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
1.3           m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                    14,94 
 Excavación y relleno en zanjas para instalación eléctrica subterránea, en terrenos compactos,  
 por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
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CAPÍTULO 2:  CIMENTACIÓN   
     
     CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  
2.1           m3   HORM.LIMPIEZA HL-150/B/20  V.MAN                                  78,37 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE  
                CÉNTIMOS  
 
2.2           m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   17,46 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
2.3           m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                     173,68 
 Solera de hormigón de 15cm de espesor, realizada con hormigón armado HA-25 N/mm2, con-  
 sistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapa-  
 tas y zanjas de cimentación, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas  
 NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA     
 
    CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                                
3.1           u    PLAC.ANCLAJE S275 40x43x3.0cm                                     26,50 
 Placa de anclaje de acero X S275 en perfil plano de dimensiones 60x47x2,5 cm. con cuatro  
 garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 86 cm. de longitud total, soldadas, 
  i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
                 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
  
3.2           kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                              2,66 
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas  
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-  
 puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
                     DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4: CUBIERTA              
                                             
CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  
4.1           m2   CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM                                  38,30 
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  
 galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con  
 un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de  
 fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  
 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
     TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5: CERRAMIENTO 
                                        
CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
            
5.1           m2   FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V                                  50,61 
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a  
 una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, relle-  
 nos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.  
 deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llaguea-  
 do, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  
 CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6: CERRAJERÍA        
 
CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                            
6.1           m2   VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO   2x1m                          100,70 
 Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado  
 de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor  
 con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,  
 cierre y seguridad y patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles  
 en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA 
                CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
6.2           m2   PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.      4,5x4.0m                              125,27 
 Puerta suspendida de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero  
 galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm.  
 de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de desli-  
 zamiento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de  
 perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. Apertura manual.  Según NTE-FCA  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
 
CÓDIGO UD RESUMEN                             PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7.1         m.   LÍN.SUBT.CAL.RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2                               51,12 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3G25mm2 Al.  
 RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-  
 bierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones míni-  
 mas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diá-  
 metro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima  
 de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura  
 donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y monta-  
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez  
 dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
       CINCUENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
7.2        m    CABLE MONOFÁSICO 1,5mm2                                            4,87 
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de  
 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
          CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
7.3         m    CABLE MONOFÁSICO 25mm2                                            7,06 
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de  
 3Gx25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
                                       SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
7.4        u    TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    150,16 
 Toma de tierra independiente con 5 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
    CÉNTIMOS 
7.5        u    CAJA GEN. PROTECCIÓN MÁX.63A                                     2.733,04 
 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión para bases unipolares previstas  
 para colocar fusibles de intensidad máxima 63 A, para protección de la línea general de alimen-  
 tación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN  
 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección  
 IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.  
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
        CUATRO CÉNTIMOS 
7.6                LUMINARIAS NAVE                                                   295,39 
 Luminaria de tipo led suspendida del techo, con dimensiones de 600X450X214mm, consumo de  
 110 W, 17000 lúmenes, vida útil de 100.000 horas, rendimiento del 80 % y una tolerancia de  
 consumo de +/- 11%, con gran asilamiento para evitar la entra de polvo y agua. Temperatura de  
 color 840 blanco neutro y un índice de reproduccion del color >80. Rango de temperatura ambien-  
 te -30ºC - 45ºC.     
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                                        
8.1           t    CARGA Y TRANSPORTE                                                36,90 
Carga y descarga de escombros mixtos a vertedero autorizado (por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10km y menos 
de 50km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 
cargadora grande. Incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre)..  
   TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
8.2           m3    CLASIFICACIÓN                                                    8,65 
 Clasificación a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones según normativa 
vigente, con medios manuales.  
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CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD         
                              
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS       
                                    
CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
  
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   17,90 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
       DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  0,67 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        3,50 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
             TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      6,93 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
     SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    8,18 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
             OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  33,61 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
      TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                                          
 
9.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   116,35 
   
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lava-  
 bo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-  
 siones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  CÉNTIMOS  
                                  
9.2.2        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     25,34 
 Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-  
 miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
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CÓDIGO UD RESUMEN  PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
9.2.3        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                                54,72 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                              
            
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        15,69 
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos  
 acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       2,46 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             2,54 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   7,49 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        1,48 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         5,58 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        3,55 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            2,27 
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              1,18 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               7,38 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________   
 
9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         25,20 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   6,84 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
%CI           %    Costes indirectos                                                 3,00 
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2. Cuadro de precios nº 2 
 
CAPÍTULO 1: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO        
 
  CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                
1.1           m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial (20cm), por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
  
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   12,35 0,10 
M05PN020      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           45,58 0,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,02 
   
 TOTAL PARTIDA  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
1.2           m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera 
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   12,35 0,31 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,67 1,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
   
 TOTAL PARTIDA  2,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
1.3           m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
Excavación y relleno en zanjas para instalación eléctrica subterránea, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. medios 
auxiliares. 
  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,73 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,59 12,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                14,50 0,44 
   
 TOTAL PARTIDA  14,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN    
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________    
                                                    
2.1           m3   HORM.LIMPIEZA HL-150/B/20  V.MAN                                  
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,35 7,41 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,68 68,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                76,10 2,28 
   
 TOTAL PARTIDA  78,37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
2.2           m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    96,00 14,40 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,55 2,55 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                17,00 0,51 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 17,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
2.3           m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                     
Solera de hormigón de 15cm de espesor, realizada con hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
E04CM140      1,000 m3   HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA                               120,22 120,22 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 48,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                168,60 5,06 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 173,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
              
3.1           u    PLAC.ANCLAJE S275 44x43x3,0cm                                     
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano de dimensiones 44x43x3,0cm. con cuatro garrotas de 
acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 86 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
O01OB130      0,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 7,58 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 7,13 
P13TP020      14,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,69 9,66 
P03ACA080     1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,58 0,93 
P01DW090      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,26 0,15 
M12O010       0,050 h.   Equipo oxicorte                                                  5,50 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                25,70 0,77 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 26,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
   
3.2          kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                              
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante 
uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
  
O01OB130      0,030 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 0,54 
O01OB140      0,030 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 0,51 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,95 1,00 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              12,58 0,13 
A06T010       0,010 h.   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               20,57 0,21 
P01DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,26 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                2,60 0,08 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 2,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4:  CUBIERTA       
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                 
4.1           m2   CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM                                  
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y 
galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de 
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QGT-8,9,10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 
  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,08 5,72 
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         16,83 5,05 
P05WTA010     1,150 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm                           18,70 21,51 
P05CGP310     0,400 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,58 4,63 
P05CW010      1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,22 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                37,20 1,12 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 38,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5:  CERRAMIENTO       
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                                               
5.1           m2   FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V                                  
 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara 
vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 2m2. 
  
O01OA160      0,780 h.   Peón ordinario                                                            35,91 28,01 
P01BC040      13,000 ud   Bloque hor.liso color 40x20x20                                   1,30 16,90 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            58,64 1,41 
A03H090       0,020 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             70,91 1,42 
P03ACA010     2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,61 1,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                49,10 1,47 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 50,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6: CERRAJERÍA                                                        
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
6.1           m2   VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO                                  
Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con 
cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y 
seguridad y patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según NTE-FCA. 
  
O01OB130      0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 4,51 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 4,24 
P13CV060      1,000 m2   Ventana corredera acero galvan.                                  89,02 89,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                97,80 2,93 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 100,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
6.2           m2   PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.                                    
Puerta suspendida de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1 
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con 
cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y 
seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
montaje en obra. Apertura manual.  Según NTE-FCA. 
  
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 7,22 
O01OB140      0,400 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 6,79 
P13CB020      1,000 m2   Puerta balc. corr. acero galv.                                   107,61 107,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                121,60 3,65 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 125,27 
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CAPÍTULO 7:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA           
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
                                                
7.1         m    LÍN.SUBT.CAL.RV 0,6/1Kv 3G x 25mm2                          
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, 
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2 , 
formada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en 
instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 0,50m. de ancho y  
0,70m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, 
montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón 
HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y 
relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición 
de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes 
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la 
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
O01OB200      0,180 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 3,45 
O01OB210      0,180 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,92 3,23 
E02EM010      0,420 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,25 2,63 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,55 4,55 
P01HM030      0,180 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,73 12,91 
P01HM020      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,19 20,07 
P15AL040      3,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6/1Kv 5G x 185 mm2 (x2)                         7,90 23,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                71,80 2,15 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 73,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
7.2         m    CABLE MONOFÁSICO 1,5mm2                                            
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asiganda de 0,6/1kV. 
  
O01OB200      0,012 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 0,23 
O01OB210      0,012 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,92 0,22 
P26           0,200 ud   p.p cajas de registro y regletas de conexión                     1,50 0,30 
E28RSB040     1,000 m    RV 0,6/1Kv 3G x 10mm2                                            3,98 3,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                4,70 0,14 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 4,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
7.3         m    CABLE MONOFÁSICO 25mm2                                            
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3Gx25 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asiganda de 0,6/1kV. 
  
O01OB200      0,012 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 0,23 
O01OB210      0,012 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,92 0,22 
P26           0,200 ud   p.p cajas de registro y regletas de conexión                     1,50 0,30 
E10IAW120     1,000 m    Cable RV 0,6/1Kv 3G x 16 mm2                                     6,10 6,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,21 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 7,06 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
  
7.4        u    TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
Toma de tierra independiente con 5 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 
cobre de 35mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 
puente de prueba.   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 19,15 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            17,13 17,13 
P15EA010      1,000 ud   Picas de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,92 3,92 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                145,80 4,37 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 150,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
7.5        u    CAJA GEN. PROTECCIÓN MÁX.63A                                     
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión para bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 63A, para protección de la línea general de alimentación, formada 
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad 
según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 
  
O01OB200      0,012 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 0,23 
O01OB210      0,012 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,92 0,22 
E28RSA054     3,000 m    Tubo de PVC liso A                                               5,44 16,32 
E28RSA030     3,000 m    Tubo de PVC liso B                                               3,73 11,19 
E28RSA050     1,000 u    Caja protectora                                                  110,00 110,00 
E28RSA070     1,000 u    Caja de protección y diferenciales                               2.514,002.514,00 
E28RSA100     1,000      Medios auxiliares                                                1,48 1,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                2.653,40 79,60 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................ 2.733,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
7.6               LUMINARIAS NAVE                                                   
Luminaria de tipo led suspendida del techo, con dimensiones de 600X450X214mm, consumo de 110 W, 
17000 lúmenes, vida útil de 100.000 horas, rendimiento del 80 % y una tolerancia de consumo de +/- 
11%, con gran asilamiento para evitar la entra de polvo y agua. Temperatura de color 840 blanco neutro y 
un índice de reproducción del color >80. Rango de temperatura ambiente -30ºC - 45ºC. 
  
O01OB200      0,012 h.   Oficial 1ª electricista                                          19,15 0,23 
O01OB210      0,012 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,92 0,22 
LU1           1,000 u    Luminarias led (600x450x214 mm) 110W                             286,34 286,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                286,80 8,60 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 295,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8:  GESTIÓN DE RESIDUOS                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
8.1           t    CARGA Y TRANSPORTE                                                 
Carga y descarga de escombros mixtos a vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10km y menos de 50km ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande. Incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).. 
  
PL          0,032 h    Pala cargadora 200CV/3,7m3                                               49,76    1,59 
CB          0,196 h    Camión basculante 6x4  20t                                               39,60    7,76 
CE          1,059 t    Canon escombro mixto a planta RCD 25,00 26,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                3.883,50 116,51 
   
 TOTAL PARTIDA   .......................... 36,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
 
8.2           m3    CLASIFICACIÓN                                                    8,65 
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa 
vigente, con medios manuales. 
  
PO      0,500 h Peón ordinario                            16,80 8.40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                8,40 0,25 
   
 TOTAL PARTIDA   ............................ 8,65 
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CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                       
                
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS                
                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,35 3,71 
P31SV020      0,200 ud   Señal cuadrada L=60                                              35,88 7,18 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 11,74 2,35 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             64,72 4,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                17,40 0,52 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 17,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,35 0,62 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,03 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,02 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 0,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. 
Válidas  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31SC010      1,000 ud   Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,16 2,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amorti-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31CB050      0,200 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 27,45 5,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,20 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 6,93 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
  
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,08 2,86 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,85 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           19,76 1,28 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          5,24 1,26 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       230,88 0,69 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                31,39 31,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                32,60 0,98 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 33,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                  
                         
9.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana 
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de  220 V. con automático.  Con ransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,05 
P31BC010      1,000 ud   Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36                             69,28 69,28 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 501,51 42,63 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                113,00 3,39 
   
 TOTAL PARTIDA  ............................................... 116,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN            
                                
9.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,35 1,24 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de primeros auxilios                                    23,36 23,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                24,60 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 25,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
  
9.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           53,13 53,13 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                53,10 1,59 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 54,72 




SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES    
                                      
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos 
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA015      1,000 ud   Casco seguridad + protector oídos                                15,69 15,69 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 15,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                               12,28 2,46 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                7,64 2,54 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 2,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         22,49 7,49 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 7,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IA160      1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,48 1,48 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 1,48 




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PRESUPUESTO– Documento V 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
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9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           22,33 5,58 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 5,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       10,67 3,55 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 3,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM025      1,000 ud   Par guantes de nitrilo amarillo                                  2,27 2,27 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 2,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,500 ud   Par guantes p/soldador                                           2,35 1,18 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 1,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 7,38 7,38 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 7,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
Par d773/97 y R.D. 1407/92.e botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D.  
  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           25,20 25,20 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................. 25,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado 
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma 
  
P31IS030      0,200 ud   Arnés amarre dorsal + torácicos                                  34,18 6,84 
   
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 6,84 
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%CI           %    Costes indirectos                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA  ................................................... 3,00 
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3. Presupuestos parciales 
 
CAPÍTULO 1:  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                              
1.1           m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial (20cm), por medios mecánicos, sin carga ni  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 112,00 0,80 89,60 
1.2           m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 235,29 2,26 531,76 
1.3           m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación y relleno en zanjas para instalación eléctrica subterránea, en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 8,75 14,94 130,73 
   
 TOTAL CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 752,09 
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CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN                                                       
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                              
2.1           m3   HORM.LIMPIEZA HL-150/B/20  V.MAN                                  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 55,55 78,37 4.353,45 
2.2           m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 75,00 17,46 1.390,50 
2.3           m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                     
 Solera de hormigón de 15cm de espesor, realizada con hormigón armado HA-25 N/mm2, consisten-  
 cia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zan-  
 jas de cimentación, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 54,75 173,68 9.508,98 
   
 TOTAL CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN ....................................................................................... 15.171,93 
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CAPÍTULO 3:  ESTRUCTURA     
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
3.1           u    PLAC.ANCLAJE S275 44x43x3,0cm                                     
 Placa de anclaje de acero  S275 en perfil plano de dimensiones 44x43x3,0cm. con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y 
CTE-DB-SE-A.  
 10,00 26,50 266,00 
3.2           kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                              
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-  
 diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y  
 CTE-DB-SE-A.  
 6.571,69 2,66 17.480,70 
   
 TOTAL CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA  .................................................................................... 17.745,70 
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CAPÍTULO 4: CUBIERTA  
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________                                                        
  
4.1           m2   CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galva-  
 nizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espe-  
 sor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, li-  
 mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de  
 desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 417,60 38,30 15.994,08 
   
 TOTAL CAPÍTULO 4: CUBIERTA  .......................................................................................... 15.994,08 
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CAPÍTULO 5: CERRAMIENTO              
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________         
                                  
5.1           m2   FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V                                  
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una  
 cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,  
 replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 401,00 50,61 20.294,61 
   
 TOTAL CAPÍTULO 5: CERRAMIENTO  ................................................................................. 20.294,61 
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CAPÍTULO 6: CERRAJERÍA        
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                    
6.1           m2   VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO                                  
 Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con  
 cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  
 seguridad y patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,  
 ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA  
 16,00 100,70 1.611,20 
6.2           m2   PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.                                    
 Puerta suspendida de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galva-  
 nizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espe-  
 sor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,  
 cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perfiles en ta-  
 ller, ajuste y montaje en obra. Apertura manual.  Según NTE-FCA  
 18,00 125,27 2.254,86 
   
 TOTAL CAPÍTULO 6: CERRAJERÍA  ......................................................................................... 3.866,06 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUMIEL DE MERCADO (BURGOS) 
PRESUPUESTO– Documento V 
 
Alumno: María de la Fuente Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   
7.1       m.   LÍN.SUBT.CAL.RV 0,6/1Kv 3G x 25 mm2                               
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3G25mm2 Al. RV  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.  
 de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón  
 HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una  
 capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pa-  
 vimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los  
 productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 25,00 51,12 1.278,00 
7.2         m    CABLE MONOFÁSICO 1,5mm2                                            
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de  
 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 30,02 4,87 146,20 
7.3        m    CABLE MONOFÁSICO 25mm2                                            
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de  
 3Gx25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 60,00 7,06 423,60 
7.4        u    TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con 5 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-  
 bación y puente de prueba.  
 1,00 150,16 150,16 
7.5        u    CAJA GEN. PROTECCIÓN MÁX.63A                                     
 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión para bases unipolares previstas para  
 colocar fusibles de intensidad máxima 63A, para protección de la línea general de alimentación, for-  
 mada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de  
 inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE  
 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.  
 1,00 2.733,04 2.733,04 
 
7.6                LUMINARIAS NAVE                                                   
 Luminaria de tipo led suspendida del techo, con dimensiones de 600X450X214mm, consumo de 110  
 W, 17000 lúmenes, vida útil de 100.000 horas, rendimiento del 80 % y una tolerancia de consumo  
 de +/- 11%, con gran asilamiento para evitar la entra de polvo y agua. Temperatura de color 840  
 blanco neutro y un índice de reproduccion del color >80. Rango de temperatura ambiente -30ºC -  
 45ºC.  
 10,00 295,39 2.953,90 
   
 TOTAL CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  ................................................................ 7.684,90 
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
8.1           t    CARGA Y TRANSPORTE                                                 
Carga y descarga de escombros mixtos a vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10km y menos de 50km ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande. Incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).. 
  
 44,00 36,90 1.623,60 
 
8.2                 m3    CLASIFICACIÓN                                                     
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa 
vigente, con medios manuales. 
 40,00 8,65 346,00 
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CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD           
                            
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS                           
                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
9.1.1        u    SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1,00 17,90 17,90 
9.1.2        m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 1,00 0,67 0,67 
9.1.3        u    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 1,00 3,50 3,50 
9.1.4        u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 10,00 6,93 69,30 
9.1.5        m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 175,52 8,18 1.435,75 
9.1.6        u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 3,00 33,61 100,83 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................... 1.627,95 
 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES                       
                    
10.2.1        u    ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
   
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de  
 porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al  
 desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 9,00 116,35 1.047,15 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 INSTALACIONES PERSONALES .............................. 1.047,15 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN                         
                   
9.3.1        u    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS                                     
 Botiquín de primeros auxilios para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 25,34 25,34 
9.3.2        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1,00 54,72 54,72 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN............................ 80,06 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES          
                                
9.4.1        u    CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-  
 plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 15,69 156,90 
9.4.2        u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3,00 2,46 7,38 
9.4.3        u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 2,54 25,40 
9.4.4        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 7,49 74,90 
9.4.5        u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 1,48 14,80 
9.4.6        u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 5,58 55,80 
9.4.7        u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3,00 3,55 10,65 
9.4.8        u    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 2,27 22,70 
9.4.9        u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3,00 1,18 3,54 
9.4.10       u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 10,00 7,38 73,80 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             
9.4.11       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 25,20 252,00 
9.4.12       u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3,00 6,84 20,52 
%CI           %    Costes indirectos                                                 
 7,18 3,00 21,54 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...............................  793,93 
   
 TOTAL CAPÍTULO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  .................................................... 3.495,09 
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4. Presupuesto general 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                               EUROS            %  
 ____________________________________________________________________________________________   
 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..........................................................  752,09 0,86 
2 CIMENTACIÓN ...................................................................................................  15.171,93 17,44 
3 ESTRUCTURA ...................................................................................................  17.745,70 20,40 
4 CUBIERTA ..........................................................................................................  15.994,08 18,39 
5 CERRAMIENTO .................................................................................................  20.294,61 23,33 
6 CERRAJERÍA .....................................................................................................  3.866,06 4,45 
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................................................................  7.684,90 8,84 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………...      1.969,60        2,26 
9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................      3.495,09        4,02 
 ____________________________________________________________________________________________    
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) ......... 86.947,06  
 16,00 % Gastos generales ................. 13.915,85 
 6,00 % Beneficio industrial ...............   5.218,44 
  _____________  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) ........... 106.081,35 
 
 21,00 % IVA ....................................... 22.277,08 
  _____________  
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PLIC) ............................ 128.358,43 
 
 ____________________________________________________    
• HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO  
 1% PEM ............................................ 1283,58 
 21% IVA .........................................  269,55 
 
TOTAL ............................................. 1553,13 
  ____________________________________________________  
• HONORARIOS POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO  
 1% PEM ............................................ 1283,58 
 21% IVA .......................................... 269,55 
 
TOTAL ............................................. 1553,13 
  ____________________________________________________  
 
• HONORARIOS POR REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
 1% PEM ............................................ 1283,58 
 21% IVA .......................................... 269,55 
TOTAL ............................................. 1553,13 
 
 ____________________________________________________________________________________________   
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TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL (SIN IVA) ...................................................  109.932,09 
IVA .................................................................................................................................... 23.085,74 
TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL  .................................. 133.071,83 
 
Asciende el presupuesto general del Proyecto de ampliación y mejora de una explotación 
agrícola en el término municipal de Gumiel de Mercado (Burgos) a la expresada cantidad de 














 Fdo. María de la Fuente Pérez 
 
  
                                                                                                                                    
 
